

Prot. n.INT/ 10033 / 5

Roma, 3 ottobre 2005

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo” – 1999 IT 05 1 PO 013.
Comunicazioni relative alla realizzazione della misura/azione 2.1g “infrastrutture tecnologiche nella scuola del I ciclo di istruzione” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Con riferimento all’attuazione della misura/azione 2.1g “infrastrutture tecnologiche per la scuola del primo ciclo”, sono pervenute a questo ufficio numerose segnalazioni per le difficoltà incontrate nelle fasi di realizzazione dei progetti, anche dovute alla sospensione del periodo estivo. Al fine di consentire a tutte le istituzioni scolastiche le migliori condizioni per l’attuazione delle iniziative e portare a compimento tutte le procedure necessarie con la dovuta precisione e correttezza, si accorda una proroga di 60 giorni al termine di conclusione dei progetti (collaudo delle apparecchiature e rendicontazione) rispetto alla scadenza indicata nelle relative note autorizzative.

IL DIRIGENTE
F.to Annamaria Leuzzi

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
DELLE REGIONI
BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA,
PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA
LORO SEDI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE
DEL I CICLO DI ISTRUZIONE DELLE REGIONI
BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA,
PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA
LORO SEDI