

**Prot. n.INT/ 10332 / 5**

Roma, 10 ottobre 2005

**Oggetto:** Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo sviluppo" – 1999 IT 05 1 PO 013. Progetti  
Misura 1.1F - Impresa Formativa Simulata- annualità 2004-2006

Con riferimento alla lettera autorizzativa prot. n. INT/116/ del 11 giugno 2004, si dispone che, qualora codesto Istituto avesse difficoltà a rispettare la data di scadenza del 31 ottobre 2005 per la conclusione della fase B, la stessa potrà concludersi nel corrente anno scolastico preliminarmente alla realizzazione della fase C.

Resta comunque invariata la scadenza del 31 agosto 2006 per la conclusione del progetto.

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
Antonio Giunta La Spada

Destinatari

Al Dirigente Scolastico  
dell'Istituto Secondario Superiore  
titolare di progetti PON-Mis.1.1F