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Premessa

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 196/2009 e dalla Legge 39/2011
con questa nota si presenta il programma predisposto ai sensi dell’art 1 comma 1
della legge 21 dicembre 2001, n® 443 e si anticipano, nelle linee generali, le proposte
e linee strategiche che il Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende indicare
in allegato al Documento di Economia e Finanza.

Le linee guida di seguito indicate, sono elaborate nel rispetto della legge
42/2009, dei decreti attuativi dell’art. 16 e dell’art. 22 e del Programma Nazionale di
Riforma.

Alla luce delle riforme legislative intervenute e del diverso contesto regolatorio
dovuto anche alle variazioni legislative suindicate, il 2011 si sta sempre pil
caratterizzando come il primo anno di un decennio in cui, a differenza del decennio
passato 2001 — 2010, ¢ necessario effettuare una analitica e capillare azione di
verifica sulla efficacia e sulla ricaduta degli interventi e delle azioni attivate,
attraverso il Programma delle Infrastrutture Strategiche previsto dalla Legge
Obiettivo e sugli strumenti a disposizione come le concessioni.

Infatti, nel prossimo decennio non solo si completeranno la maggior parte delle
opere del Piano delle Infrastrutture Strategiche approvato con la Legge 443 nel
dicembre del 2001, ma saranno in fase di avanzata esecuzione i tunnel ferroviari del
Frejus e del Brennero. Quindi sara bene anche simulare, sin da ora, con quali logiche
il Governo intende gestire il nuovo assetto infrastrutturale e godere, anche
finanziariamente, dei relativi investimenti pubblici.

Se il passato decennio & stato un decennio del “fare”, il prossimo deve essere il
decennio del “fruire”, facendo sistema anche alla luce del panorama di infrastrutture
economiche che discenderanno dall’attuazione del Piano per il Sud e dai decreti
attuativi, e cio & testimoniato da due dati: dal 1985 al 2001 erano stati investiti per
interventi legati alla infrastrutturazione organica del Paese solo 7 miliardi di €, dal

2002 ad oggi siamo stati in grado di approvare, appaltare e cantierare opere per circa
63 miliardi di €.

Fino al 2002 il parco progetti relativi alle infrastrutture chiave del Paese
non superava la soglia del 10%; la parte restante era fatta, nel migliore dei casi, da
studi di fattibilita. Oggi il parco progetti supera la soglia del 75%.

E sufficiente 1’elenco di alcuni interventi per comprendere la rilevanza del
processo realizzativo attivato dalla Legge Obiettivo.
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Il Mo. SE., il Passante di Mestre, la BreBeMi, la Pedemontana lombarda,
la Variante di Valico autostradale, 1’asse autostradale Salerno — Reggio
Calabria, la Strada Statale Ionica, ’asse autostradale Palermo Messina,
Pautostrada Catania — Siracusa, la terza corsia sul raccordo anulare di Roma, le
reti metropolitane di Milano, Torino, Roma, Napoli, Palermo, Catania, gli
schemi idrici del Mezzogiorno, I’avvio concreto del Ponte sullo Stretto, ecc.,
erano solo ipotesi progettuali. Dieci anni fa era difficile immaginare che tali
obiettivi si sarebbero trasformati in progetti supportati finanziariamente, si
sarebbero trasformati in cantieri o, addirittura, in alcuni casi, sarebbero stati
completati.

E questo quadro di interventi, come gia ribadito nell’Allegato Infrastrutture
approvato dal CIPE con Delibera 81/2010, ¢ stato supportato da un adeguato volano
finanziario. In proposito & sufficiente un dato: sul valore globale delle opere del
perimetro CIPE pari a 132 miliardi di € sono garantiti finanziariamente per circa 72
miliardi di €.

Per dare compiutezza alla componente programmatica del Piano delle
Infrastrutture Strategiche, dobbiamo garantire ’attuazione di cio che ¢ stato finora
programmato, che ¢ stato definito progettualmente, che & stato cantierato. Le finalita
principali da riportare nel presente Allegato Infrastrutture possono cosi essere
sintetizzate:

1. appaltare e cantierare tutto quanto approvato finora dal CIPE;

2. ricorrere il pili possibile a progetti finanziati con fondi diversi da quelli
pubblici, come le convenzioni con le Societa Concessionarie di reti
autostradali ed a progetti finanziati con il ricorso a fondi europei e la
ottimizzazione del ricorso a forme di finanziamento privato e comunque a
forme avanzate di Partenariato Pubblico Privato;

3. valutare in termini “privatistici” il valore del tempo necessario al
completamento delle attivita procedurali che concludono il processo
istruttorio dei progetti;

4. dare attuazione concreta ai quattro progetti volano che hanno registrato ad
oggi una lunga gestazione. Ci si riferisce al Piano Casa, al Piano per I’edilizia
scolastica, al Piano per Pedilizia carceraria e realizzare le opere connesse al
I stralcio del Programma delle opere piccole e medie;
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5. seguire il processo di ricostruzione della citta dell’Aquila. 1l lavoro sin qui
fatto ha consentito [’avvio di lavori per la ricostruzione degli edifici pubblici per
un importo di oltre 60 milioni di €, tra i quali si segnalano la nuova Corte
d’Appello e la ristrutturazione del Tribunale. Ma non si ¢ pensato solo alla citta
dell’Aquila, ma anche all’edilizia scolastica del territorio abruzzese; ne sono un
esempio gli edifici scolastici di Sulmona ed Avezzano su cui € in avanzata fase
la progettazione;

6. dare vita ad un processo di infrastrutturazione organica del Mezzogiorno. 11
completamento della Salerno — Reggio Calabria, il Contratto di Programma
delle Ferrovie dello Stato con una misurabile posta finanziaria per I’avvio dei
lavori dell’asse ferroviario Napoli — Bari, i sistemi metropolitani di Cagliari, di
Napoli, di Bari, di Catania e di Palermo, ’asse autostradale Telesina e 1’asse
Siracusa — Gela, le piastre logistiche di Taranto, di Cagliari e di Augusta, gli
interventi relativi agli assi viari in Sardegna come I’asse 131 Carlo Felice o la
Olbia — Sassari, gli interventi legati alla salvaguardia delle risorse idriche, gli
interventi tecnologici per il miglioramento della offerta trasportistica sulla rete
ferroviaria del Mezzogioro, I’adeguamento ad alta velocita della Palermo —
Catania e dell’asse ferroviario Salerno — Reggio Calabria — Messina — Palermo,
oltre, naturalmente, al Ponte sullo Stretto e degli interventi infrastrutturali ad
esso collegati nei territori calabrese e siciliano, costituiscono un quadro
concreto di azioni mirate al rilancio organico del Mezzogiorno;

7. rendere sempre piu coerente il processo di infrastrutturazione del Paese
con ’azione portata avanti a scala comunitaria. Non solo ’Italia ha chiesto
formalmente la rivisitazione delle reti TEN — T, ma il nostro Paese é riuscito,
proprio in questi tre anni, a raggiungere risultati concreti. Le Conferenze della
Unione Europea di Napoli nel 2009 e di Saragozza nel 2010, hanno gia
anticipato il passaggio dalla logica dei Corridoi alla logica di Rete,
rafforzando ancora una volta gli assi che interessano il nostro Paese come il
Lione — Kiev, il Berlino — Palermo, il Rotterdam — Genova, il Corridoio 8,
ponendo 1’attenzione su particolari emergenze come quella dei valichi e
dell’accesso al Mediterraneo, come quella della non incidenza su Maastricht
degli investimenti pubblici, come I’aumento sostanziale del Fondo destinato
alla Rete TEN - T;

8. definire un nuovo quadro di priorita alla luce delle nuove Intese Generali
Quadro sottoscritte con tutte le Regioni. Un quadro di prioritd gia presente
nell’Allegato 2010 alla Decisione di Finanza Pubblica e che, aftraverso il
processo di aggiornamento in corso delle Intese Generali Quadro, subira
integrazioni derivanti da un diretto coinvolgimento, anche finanziario, delle
Regioni. Tale quadro trovera adeguato supporto in un Piano Fonti Impieghi
capace di garantire sia risorse pubbliche che private;
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9. individuare un set di indicatori infrastrutturali e di indicatori di servizio
elaborati su base 100 Italia, allo scopo di valutare, per le sei aree tematiche
di seguito riportate, le infrastrutture strategiche coerenti con il Piano
nazionale di Riforma (vedi riquadro nella sezione “Quadro propositivo”).

Sarebbe, quindi, miope se pensassimo alla infrastrutturazione del Paese
senza capire ed interpretare la evoluzione della domanda di trasporto passeggeri
e merci che caratterizzera i prossimi anni, che caratterizzera il prossimo
decennio.

Per questi motivi le sei aree tematiche illustrano le aree di intervento delle
politiche infrastrutturali da intraprendere per la modernizzazione del Paese nel
periodo di riferimento del Documento di Economia e Finanza.

Sulla portualita: il Disegno di Legge all’esame del Senato ribadisce in modo
forte la esigenza di autonomia finanziaria da parte delle varie Autorita portuali.
Occorre, quindi, completare 1’iter parlamentare entro 1’anno 2011 per poter accedere
anche alle risorse previste dal Decreto Legge 225/2010 che rende possibile una
disponibilita finanziaria, nel triennio 2011 — 2013, di circa 750 milioni di €. In tal
modo sara possibile consentire un adeguamento della nostra offerta portuale
privilegiando, nella scelta degli investimenti, quelli che ridimensionano i danni
generati dall’ “ultimo miglio”.

Sul “trasporto aereo”. Essere riusciti a ridare ruolo all’HUB di Fiumicino
senza incrinare le potenzialitd strategiche dell’impianto aeroportuale di Malpensa;
essere riusciti, dopo 26 anni, di completa stasi, ad affrontare in modo organico il
processo pianificatorio del comparto, sono tutti eventi che testimoniano una chiara
volontd nel rilanciare una modalita chiave del nostro sistema trasportistico. In
proposito sulla base del Quadro conoscitivo prodotto dal’ENAC sard possibile
produrre un Action Plan dell’intera offerta aeroportuale del Paese. In questi prossimi
due anni bisognera essere pronti a recepire la parte piu incisiva della Direttiva “Cielo
Unico” e quindi la efficienza dei nostri impianti aeroportuali e la rete dei
collegamenti tra territorio e aeroporti, imporra un obbligato riassetto infrastrutturale
e funzionale.

Sull’adeguamento della rete stradale per amplificarne la sicurezza: in
questi tre anni abbiamo gia ottenuto risultati significativi e cio & stato possibile grazie
al lavoro sinergico tra Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero
dell’Interno. Siamo passati da 250.000 controlli ad oltre 1.700.000 controlli. Il
Parlamento ha prodotto in questo ultimo anno un provvedimento legislativo ricco di
elementi che scoraggiano modalita di guida incosciente. Ma non dobbiamo abbassare
la guardia, non dobbiamo cadere nell’errore del “dopo patente a punti”. La
sicurezza stradale deve essere non uno degli obiettivi ma I’ obiettivo del Governo e
del Parlamento. E grave ed imperdonabile che tante famiglie italiane debbano avere
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al loro interno vittime di un fenomeno assurdo. L’impegno del Dicastero e del
Governo deve, quindi, continuare attraverso azioni mirate sulla qualita dei veicoli,
sulla qualita delle strade, sulla educazione scolastica.

Sull’ambiente e sulla energia, investendo nelle connessioni di “ultimo
miglio”. L’incidenza del trasporto sulla bilancia energetica supera ormai il 40% e
tale dato impone un immediato approccio responsabile finalizzato alla ottimizzazione
dell’uso delle varie modalita di trasporto. Dobbiamo identificare azioni mirate al
contenimento energetico nel comparto trasporti amplificando le possibilita di “fare
sistema” delle diverse modalita di trasporto. In tal modo sfrutteremmo la unica
ricchezza certa energetica di cui disponiamo: una ricchezza legata al
contenimento ed alla ottimizzazione dei consumi.

Sulla organizzazione del trasporto collettive. Essere riuscirti ad aprire i
cantieri per realizzare oltre 170 Km di nuove reti metropolitane nelle nostre grandi e
medie realtd urbane senza dubbio & un risultato importante ma occorre affrontare
anche una emergenza, quella legata al trasporto pubblico locale, che, anche se di
competenza degli Enti locali, non puod non essere affrontata a scala nazionale. Per
questo motivo, ad esempio, si € deciso di intervenire sin dallo scorso anno sui servizi
pendolari di Trenitalia. Per la prima volta, le risorse per il mantenimento in
efficienza di tale servizio sono state trasferite direttamente alle Regioni per un volano
triennale globale di 1.440 milioni di €. Con tale volano le Regioni hanno potuto
imporre adeguate condizioni contrattuali qualitative e quantitative.

Sulla nuova logistica. Questi prossimi anni assisteremo sempre pit ad un
rafforzamento di quello che ormai viene definito “sistema euromediterraneo”, in
tale contesto il nostro Paese deve offrire la massima fluidita alla mobilita sia sugli
assi terrestri che su quelli marittimi attraverso il sostegno delle “Autostrade del
Mare”. In realtd la riorganizzazione funzionale dei nodi intermodali in piastre
logistiche, 1’abbattimento delle negativita dell’ultimo miglio, il ricorso a forme di
incentivo come 1’ “ecobonus” o il “ferrobonus”, sono tutte azioni che il Dicastero
delle Infrastrutture e dei Trasporti intende portare avanti con una elevata carica di
organicitd. E solo assurdo che la incidenza del costo del trasporto sul valore del
trasportato sia superiore di 6 — 8 punti percentuali rispetto a quella di altri Paesi della
Unione Europea. In questa azione di rilancio della offerta logistica del Paese rimane
priorita strategica la declinazione strutturale e infrastrutturale del Piano della
Logistica che dovra essere oggetto di approvazione, nel contesto del Programma delle
Infrastrutture Strategiche, da parte del CIPE:
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Quadro Propositivo

Il Documento di Economia e Finanza 2011, di cui questo allegato fa parte ai sensi
della legge 39/2011, indica nella III sezione dedicata al Programma nazionale di
Riforma le riforme strutturali gia avviate e quelle programmate “per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’ Agenda Europa 2020”.

Tra le misure che il Governo ha adottato per il raggiungimento degli obiettivi di
politica economica ritenute indispensabili per la crescita del Paese, una delle azioni
principali rimane il capitolo Infrastrutture e Sviluppo, di cui la parte riferibile al
programma infrastrutture strategiche ha, come priorita dell’Annual Growth Survey,
quella di liberare le potenzialita del mercato unico e di attrarre capitale privato per
finanziare la crescita, attraverso la rimozione dei vincoli allo sviluppo e di riduzione
delle disparita regionali.

Tali linee strategiche hanno fatto confluire il Programma Infrastrutture Strategiche
nel Programma Nazionale di Riforma e, al tempo stesso, hanno preso corpo e
consistenza le proposte programmatiche e progettuali che tengono conto:

o delle decisioni che, in sede comunitaria, andranno prese entro il mese di
giugno prossimo sull’evoluzione del sistema delle reti TEN

e dello stato di avanzamento di quanto definito nell’Allegato Infrastrutture
alla Decisione di Finanza Pubblica 2011 — 2013,

e della serie di input pervenuti dalle Regioni in fase di aggiornamento delle
Intese Generali Quadro

¢ di quanto si sta definendo, proprio in questa fase, in merito al Piano Sud
¢ di quanto previsto dagli articoli 16 e 22 della Legge 42/2009, compreso la

individuazione di indicatori infrastrutturali e di servizio connessi al Piano
Infrastrutture Strategiche
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Riquadro 1 Criteri di valutazione di misure d’impatto: indicatori di
dotazione infrastrutturale ed indicatori della dotazione di servizi

Il sistema dei trasporti inteso nella sua complessita di
infrastrutture ferroviarie, stradali, portuali, aeroportuali ed intermodali,
sta vivendo una stagione di grandi mutamenti Il quadro
macroeconomico europeo in materia di infrastrutture & sempre pil
caratterizzato da una strategia di lungo periodo ispirata soprattutto alla
separazione delle aree di responsabilita di natura pubblica da quelle di
natura privata. Se questa strategia rimane evidente per gli investimenti
in infrastrutture e per la gestione dei servizi di trasporto ferroviario, le
nuove regolamentazioni europee non risparmiano nessuna modalita di
trasporto ed inducono ad una segmentazione dei mercati dell'offerta dei
servizi mai conosciuta prima. La nuova idea che governa queste scelte
strategiche nasce non solo dalla consapevolezza della limitatezza delle
risorse finanziarie a disposizione, ma anche dalla necessita di
coniugare le esigenze della mobilitd sempre piu evolute e complesse
con quella di garantire sviluppo economico e duraturo ad un territorio,
che nella teoria coincide con quello dello Spazio Economico Europeo,
ma che nella realtd deve superare il localismo della semplice
sommatoria di regioni di cui & costituito. Nasce cosl I'esigenza di dover
coniugare spese per gli investimenti in infrastrutture di trasporto con le
esigenze di mobilitd del territorio, allo scopo di garantire equita
territoriale, di distribuire a tutte le popolazioni e a tutte le attivita
economiche residenti nel territorio dello Spazio Economico Europeo le
stesse eque condizioni di accesso alle infrastrutture ed ai servizi di
trasporto.

Generalmente si ritiene che in sistemi economici complessi
come quello italiano e quello europeo, la spesa per gli investimenti in
infrastrutture di trasporto rappresenti uno degli strumenti principali e
necessari per garantire sostenibilitd duratura allo sviluppo economico o
per indurre nuove aree allo sviluppo economico, per sostenere cioé le
esigenze locali di mobilita o di indurre, tramite la fornitura dei mezzi
essenziali, alla creazione di quelle esigenze di mobilita .

A fronte di quello sforzo economico ingente, al sistema dei
trasporti si chiede di migliorare la competitivita dei territori, di diminuire il
gap tra le aree centrali e quelle periferiche nell'accessibilita ai servizi di
trasporto e di indurre, per questa via, a nuovi percorsi di sviluppo. Si
chiede, in poche parole, di governare le relazioni intercorrenti tra il
territorio inteso come domanda di contatti ed il sistema dei trasporti
inteso come prestazioni a servizio di un territorio, governo che in
un'ottica federalista nuova, vede nuove responsabilita per le
amministrazioni regionali italiane.

E indubbio che i rapporti che intercorrono tra il territorio inteso
come aggregazione amministrativa regionale caratterizzato da esigenze
di spostamento delle persone e delle merci, la dotazione fisica di
infrastrutture e Il'erogazione di servizi di trasporto regolari, sono
complessi e tutti insieme concorrono a costituire non solo la
competitivitd di un territorio, ma anche la sua coesione economica e
sociale. Quale sia la direzione di questa relazione se cioe sia il territorio
a determinare la dotazione di infrastrutture e quindi I'erogazione dei
servizi o se sia l'offerta di patrimonio infrastrutturale e di servizi a
disposizione I'elemento discriminante il grado di sviluppo economico di
un'area, di un distretto industriale, di un territorio interessato a patti
territoriali, & un argomento che esula dai confini di questo allegato.
L'elemento che rimane significativo consiste nel fatto che dalle spinte
liberalizzatrici si attendono almeno due risultati: far diminuire i costi
unitari di produzione dei servizi di trasporto e far aumentare la qualita
dei servizi offerti.
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Se il primo obiettivo pud essere ascritto alla volonta di aumentare
l'efficienza economica di tutto il sistema dei trasporti attraverso il
miglioramento della performance delle imprese, il secondo pud essere
ricondotto alla necessita di aumentare I'efficacia e quindi la congruita
tra quanto locaimente domandato e quanto effettivamente offerto sul
territorio dal sistema dei trasporti e dalle sue componenti modali. In
questo contesto, il concetto di qualita dei servizi offerti assume
connotazioni specifiche. Il sistema dei trasporti inteso nel suo
complesso o nelle sue componenti monomodali, eroga servizi
qualitativamente superiori se:

« | servizi sono resi disponibili nel tempo e nello spazio;
* S0N0 servizi regolari;
* sono accessibili, indipendentemente dalla disponibilita locale di infrastrutture.

Ed & proprio il trinomio territorio, infrastrutture e servizi oggetto
dell'approfondimento di questo lavoro, il cui obiettivo & la misurazione
dell'efficacia territoriale del sistema dei trasporti, efficacia che deve
essere intesa e tradotta in termini di equita territoriale, cioé di parita di
condizioni di accesso di tutto il territorio a sistemi e servizi di trasporto.
E, a ben vedere, la dotazione quantitativa e qualitativa delle
infrastrutture ferroviarie, stradali, aeroportuali, portuali, intermodali a
disposizione di un territorio, non pud essere l'unica misura o I'unico
metro per descrivere la congruita tra le esigenze di spostamento e la
disponibilita delle infrastrutture, ovvero la bonta o meno delle
prestazioni erogate dal sistema dei trasporti e dalle sue componenti
modali.

E' la fruibilita dei servizi a disposizione di un territorio o di sue
porzioni a costituire la qualita dei servizi di trasporto ed & questa
fruibilita che si & tentato di misurare con questo studio. La presenza
fisica di una infrastruttura o meglio, la sua assenza in un territorio o in
una sua porzione, & elemento necessario ma da solo non sufficiente a
determinare la capacita o l'incapacita a produrre servizi di trasporto.
L'obiettivo ultimo di questo studio rimane, infatti la volonta di
fotografare il territorio italiano, un sistema economico complesso ed
economicamente evoluto, in molte aree ampiamente infrastrutturato ma
che ancora registra necessita di investimento in infrastrutture e/o di
miglioramenti dei livelli di erogazione dei servizi.

L'indagine presentata in questo lavoro e ristretta allinterno dei
confini nazionali, ha avuto come oggetto la dotazione di infrastrutture di
trasporto a disposizione del territorio inteso come somma di unita
elementari rappresentati dalle province e la fruibilita di quei servizi, la
loro godibilita da parte dei residenti nelle province italiane. La fruibilita di
servizi di trasporto, distinti in questo lavoro sia per servizi di trasporto ai
passeggeri ed alle merci che sulla base delle tipologie di infrastrutture
prese in considerazione, & intesa come sinonimo di accessibilita dei
residenti nel territorio allerogazione di quei servizi, cioé come
“rimozione degli ostacoli e delle barriere fisiche alla circolazione delle
persone e delle merci”.

Per ogni unitd provinciale, & stata cosl individuata una batteria di
indicatori in grado di descrivere non solo la quantita e la qualita delle
infrastrutture di trasporto presenti sul territorio, ma anche la quantita e
qualita dei servizi di trasporto erogati su di esse. Sulla base della
metodologia utilizzata, si sono ottenuti tre gruppi di indicatori complessi,
calcolati su base 100 ltalia.:

1) Indicatori di dotazione di patrimonio infrastrutturale

2) Indicatori di dotazione di servizi a disposizione della popolazione e delle
attivita economiche residenti nelle province

3) Indicatori della domanda di spostamento passeggeri e merci
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Il confronto tra l'indicatore descrittivo delle esigenze di spostamento
e lindicatore dell'offerta complessiva di tutti i servizi di trasporto e di
ogni singola modalita di trasporto, & una misura della congruita delle
prestazioni erogate dal sistema inteso come un unicum rispetto alle
effettive esigenze del territorio. Nel concetto di congruita tra quanto
domandato dal territorio e quanto effettivamente erogato, risiede un
giudizio di valore sulla capacita che il sistema dei trasporti ha di essere
efficace e di soddisfare le esigenze di mobilita del territorio. Nel seguito
useremo come sinonimi il termine di congruita e quello di equilibrio,
intendendo con questo termine una variazione tra gli indicatori di
domanda di spostamento e di offerta di servizi non superiore
allintervallo del 10%. Con il termine di squilibrio per scarsita di offerta o
domanda insoddisfatfa, uno scarto tra i due indicatori superiore al
valore del + 10%. Con il termine di squilibrio per eccesso di offerta di
servizi o domanda debole, una variazione tra i due indicatori
considerata piu bassa del —10%. Si ottengono cosi tre classi all'interno
delle quali & possibile far rientrare tutto il territorio italiano, articolate per
qualita di servizi offerti.

1. Macroregioni in equilibrio;

2. Macroregioni in squilibrio per carenza di offeta (0 a domanda di
spostamento insoddisfatta);

3. Macroregioni in squilibrio per eccesso di offeta (o a domanda di
spostamento debole).

L’adeguamento del PIS alle indicazioni ancora in fieri derivanti dalla nuova
programmazione europea, dall’avanzamento del Piano Nazionale per il Sud e dalle
indicazioni di strategicita definite dalle Regioni a valle degli aggiornamenti, al
momento in corso, delle Intese Generali Quadro, ha comportato la conferma dei
contenuti indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 previste nell’Allegato Infrastrutture approvato
dal CIPE con Delibera 81/2010 nella seduta del 18 novembre 2010.

L’aggiornamento relativo alla versione di aprile 2011, riguarda esclusivamente

1. I’identificazione delle opere che confluiranno nel Piano Nazionale per il Sud
ed il relativo aggiornamento del parco progetti funzionale alla sua completa
identificazione.

2. le indicazioni che verranno dalla compiuta e concordata con 1’Europa maglia
infrastrutturale derivante dall’evoluzione delle reti Ten-T e le sue implicazioni
riguardanti le opere puntuali (portuali ed aeroportuali) e le connessioni di
ultimo miglio, indicazioni che saranno rese ufficiali entro giugno 2011.

Questi due punti dovranno confluire, alla luce dell’art. 2 comma 2 b della legge
39/2011, nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza
prevista nel settembre 2011.
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TABELLA 1
Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento Aprile
2011
- : . . Ulteriori
Cod . Piano . Soggetio Finanz i o e ;
. Nazionale Sistema/ nfrastruttura  Opera Aguiudicat ' Disponib ; Regioni
Cipe  xilSUD . oo il Torai ) RoERel
Traforo del Frejus ANAS 372,66 204,70 167,96 | Piemonte,
Traforo di sicurezza del Frejus (parte
173 italiana) SITAF 204,71 204,70 0,01 | Piemonte,
Traforo del Frejus - opere di messa in
sicurezza ANAS 167,95 - 167,95 | Piemonte,
Frejus ferroviario RFi/LTF 6.521,00| 1.26500| 6.256,00 | Piemonte,
Corridoio 5 collegamento internazionale
Torino - Lione: tratta Bruzzola/confine
40 di Stato RFI 2.300,00 349,00 | 1.951,00 | Piemonte,
Tunnel ferroviario del Frejus (parte
40 italiana) LTF 4.221,00 916,00 | 3.305,00 | Piemonte
Piemonte,Lom
Sempione traforo ferroviario RFI 3.005,00 3,00 3.002,00 | bardia,
Prolungamento, Raddoppio linea
Novara-Borgomanero-Sempione:
studio raddoppio Laveno-Luino RFI 1.270,00 -] 1.270,00| Lombardia,
Linea Novara- Borgomanero-
Sempione: Raddoppio Vignale-Oleggio-
Arona ( Accesso da SUD ) RFI 535,00 3,00 532,00 | Piemonte,
Studio nuovo valico del Sempione
(galleria elicoidale Domodossola-Iselle) | RFI 1.200,00 -| 1.200,00| Piemonte
Asse ferroviario Monaco - Verona:
valico del Brennero e Fortezza - Trentino Alfo
Verona RFI 8.159,40| 1.198,50| 6.960,90 | Adigs, Venelo
Trentino Alto
Brennero traforo ferroviario RFI 4.140,00( 1.138,30( 3.001,70 | Adige,
RFI/
Brenner Trentino Alfo
67 Valico ferroviario del Brennero Base Tunnel | 4.140,00| 1.138,30| 3.001,70| Adige,
Trentino Alto
Asse ferroviario Fortezza - Verona RFI 4.019,40 60,20 | 3.959,20 | Adige, Veneto
(P) Terminal ferroviario intermodale Provincia di
Isola della Scala Verona - - - | Veneto,
Quadruplicamento Fortezza - Verona: Trentino Alto
152 Fortezza - Ponte Gardena lotto 1 RFI 1.618,40 36,12 1.582 28| Adige, Veneto
Quadruplicamento Fortezza - Verona: Trentino Aito
152 circonvallazione di Bolzano lotto 2 RFI 852,00 18,06 833,94 | Adige, Veneto
Quadruplicamento Fortezza - Verona: Trentino Alto
lotto 3 Circonvallazione di Trento RFI 1.300,00 -| 1.300,00| Adige, Veneto
Quadruplicamento Fortezza - Verona: Trentino Alto
; Adi
Piemonte,
Valle d Aosta,
Lombardia,
Veneto, Friuli
Asse ferroviario Corridoio 5 LYON - Venezia
KIEV (Torino - Trieste) RFI 17.779,00 | 1.501,13 | 16.277,87 | Giulia,
Lombardia,
41 Tratta AV/AC Milano-Verona RFi 4.850,00| 1.184,05| 3.665,95| Veneto,
41 Tratta Treviglio- Brescia RFI 2.050,00( 1.131,05 918,95 | Lombardia
Lombardia
41 Tratta Brescia - Verona RFi 2.800,00 53,00 2.747,00| Venefo
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Ulteriori
* finanz.t
necessar
i

Piano Soggetto Finanz ti

Nazionale Sistema / Infrastruttura | Opera Agagiudicat Costo - Bisponib Regioni

x il 8UD . ore ili Totali

Sistemazione del nodo AV/AC di
164 Verona RF! 670,00 18,45 651,55 | Veneto,

138 AV/AC Verona-Padova RFI 5.130,00 161,00 4.969,00| Veneto,
Tratta Bergamo-Seregno: Corridoio
Europeo 5 e collegamenti (Gronda Est

114 Mi) RFI 1.000,00 82,63 917,37 | Lombardia,
AV/AC Venezia Trieste - Tratta Ronchi Friuli Venezia
Sud - Trieste Sud RFI 1.928,00 42,00 | 1.887,00| Giulia,
Veneto, Friuli
Venezia Trieste AV/AC - Tratta Venezia
Venezia-Ronchi Sud RFI! 4.200,00 13,00 | 4.187,00| Giulia,
Piemonte, Vall
Linea ferroviaria Aosta - Martigny RFI 450,00 20,00 430,00 | e d Aosta,
Nuova fralta Martigny - Aosta - Ivrea RFI 450,00 20,00 430,00 | Valle d Aosta,
Friuli Venezia
Venezia - Udine - Vienna ferroviario | RFI 671,39 - 671,39 | Giulia,
Piemonte, Lom
Accessibilita ferroviaria Malpensa RFI 2.595,15 690,59 | 1.904,56 | bardia,
Linea Novara Seregno. potenziamento | FerrovieNor
86 e variante della tratta di Galliate d Milano 78,85 - 78,85 | Piemonts
Riqualificazione linea Saronno - FerrovieNor
57 Seregno (FNME) d Milano 65,79 65,79 - | Lombardia,
Raddoppio Milano - Mortara: Cascina
127 Bruciata - Parona RFI 397,90 - 391,90 | Lombardia,
Malpensa: potenziamento Gallarate - - | Piemonte,Lom
95 Rho realizzazione 3° Binario i° stralcio | RFI 382,00 401,80 19,80 | bardia,
Malpensa: potenziamento Gallarate -
Rho realizzazione 3° Binario Piemonte,Lom
95 completamento RFI 345,70 - 345,70 | bardia,
Malpensa: nuovo collegamento - | Piemonte,Lom
63 Arcisate - Stabio (confine dj Stato) RF/ 182,47 223,00 40,53 | bardia,
(P) Compietamerno raccordo ferroviano
Y a Busto Arsizio RFI - - - | Lombardia

Accessibilita da Nord a Malpensa:
nuova stazione di Malpensa e
collegamento verso Milano (direttrice
Sempione) RFI 1.148,44
Gronde ferroviaria Merci Nord
Torino: potenziamento Bussoleno-
104 Torino e cintura merci Bussoleno RFI 2.375,00 65,60 | 2.309,40 | Piemonte,

1.148,44 | Lombardie,

Accessibilita' Ferroviaria Valtellina RFI 90,38
Traforo autostradale del Monte
Bianco e nuova funivia Pontal di
Entréves 516,46 258,23 258,23 | Valle d Aosta,
Piemonte,Vall
ed
Aosta,Lombar
dia,Veneto,Fri

90,38 | Lombardia,

Completamento stradale Corridoio 5 uli Venezia
e dei valichi confinari ANAS 5.696,49 | 3.826,66 | 1.869,83 [ Giulia,
A4 Raccordo autostradale Villesse -
Gorizia: ampliamento ed adeguamento Friuli Venezia
92 a sezione aufostradale ANAS 160,22 160,22 - | Giulia,
A4 Venezia Trieste - Ampliamento a tre Veneto, Friuli
corsie: tratto Quarto d'Altino-Villesse- Venezia
89 Sistiana ANAS 1.684,71| 1.684,71 - | Giulia,
Raccordo Autostradale tra 'autostrada
48 A4 e la Valtrompia ANAS 923,46 258,60 664,86 | Lombardia,

Tangenziale Sud Brescia: Raccordo
autostradale casello di Ospitaletto (A4),

87 di Poncarale e I'areoporto di Montichiari | ANAS 345,72 154,19 191,53 | Lombardia,

Autostrada A4 Torino - Milano:
interventi di adeguamento Novara - Piemonte,Lom

148 Milano (tronco 2°) dal km 91 al km 127 | ANAS 374,00 265,32 108,68 | bardia,
Autostrada A4 Torino - Milano: variante
autostradale di Bemate Ticino dal km Piemonte,

171 98+027 al km 103+220 ANAS 261,00 198,42 62,58 | Lombardia,
Collegamento tra SS 464 a Sequals e Friuli Venezia

la 8S 13 a Gemona ANAS 251,55 - 251,55 | Giulia,
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God. . Piano - v Soggetto Finanz ti fli);?r::zot?
.~ Nazionale Sistema / Infrastruttura | Opeta Aggiudicat Costa . Disponib o ess.ar Regioni
Cipe xil SUD ore ili Totali ;
(P) Autostrada A4 Milano-Bergamo-
Brescia: 4 corsia + emergenza Milano
Est - Bergamo ANAS 375,20 375,20 - | Lombardia,
(P) SS 51 "di Alemagna” - Variante
all'abitato di Cortina d'’Ampezzo - Lofto |
e completamento ANAS 590,63 - 590,63 | Vensto,
(P) Autostrada A27 Alemagna e valichi | Regione
confinari Veneto - - - | Veneto,
(P) A4 Venezia - Trieste e il sistema
turistico del litorale Veneto:
collegamenti con le tratte Meolo Jesolo | Regione
e Alvisopoli Veneto - - - | Veneto,
(P) SS 47 della Valsugana:
ammodernamento in nuova sede tra
Bassano del Grappa e confine Regione
regionale Veneto - - - | Veneto,
(P) Sistema delle Tangenziali Venete e | Regione
strada mediana di collegamento Veneto - - - | Veneto,
Regione
(P) SR 10 nuova tratta Este Legnago Veneto - - - | Veneto,
Opere integrate al passante di Mestre -
Circonvallazione orbitale di Padova
GRAP Asse intermodale Padova
Venezia CAV 730,00 730,00 - | Veneto,
(P) A8 (Milano Nord A9) - Quinta
corsia ANAS 70,00 70,00 - | Lombardia,
Accessibilita’ stradale Valtellina ANAS 778,69 604,65 174,04 | Lombardia,
116
165 SS 38 Stelvio - Iotto 1°, I° e II° stralcio | ANAS 501,43 475,13 26,30 | Lombardia,
88 38 Stelvio - Tirano Stazzona-Lovero
Str. A lotto 4° ANAS 211,76 85,00 126,76 | Lombardia,
SS 38 Stelvio - Completamento Tang.
di Sondrio lotto 7° ANAS 65,50 44,52 20,98 | Lombardia,
Accessibilita’ stradale Malpensa ANAS 862,30 394,38 487,92 | Lombardia,
Collegamento stradale, in variante alla
SS 341 Gallaratese, tra Samarate e
142 confine provinciale - tratto A8 - SS 527 | ANAS 163,00 70,99 92,01 | Lombardia,
Collegamento trala SS 11 ela
tangenziale Ovest Milano: variante di
141 Abbiategrasso sulla SS 494 ANAS 418,30 281,09 137,21 | Lombardia,
S8 33 - Variante del Sempione ANAS 281,00 42,30 238,70 | Lombardia,
Asti -
Autostrada Asti Cuneo. Cuneo SpA 1.271,47 | 1.262,26 9,21 | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Massimini Perucca | Asti - Cuneo
- Tronco I°, lotto 1 SpA 35,90 35,90 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Perucca-Consovero | Asti - Cuneo
- Tronco I°, lotto 2 SpA 28,87 28,87 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Consovero-
Castelleffo S.-Cuneo - Tronco I°, lotio 3 | Asti - Cuneo
&4 SpA 119,21 119,21 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Cuneo -SS 231 - Asti - Cuneo
Tronco I°, lotto 5 SpA 71,79 71,79 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tangenziale di Cuneo Asti - Cuneo
166 Iotto 1-6 SpA 127,70 118,49 9,21 Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Rocca Schivino - Asti - Cuneo
Isola d'Asti - Tronco II°, fotto 1 SpA 14,46 14,46 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tralta Isola d'Asti-Motta - | Asti - Cuneo
Tronco II°, lofto 2 SpA 59,88 59,88 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Motta - Govone - Asti - Cuneo
Tronco II°, lotto 3a SpA 70,43 70,43 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Govone-Neive- Asti - Cuneo
Guarene - Tronco II°, lotto 4/3b SpA 70,43 70,43 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Guarene Roddi - Asti - Cuneo
Tronco Ii°, lotto 4/3b SpA 212,78 212,78 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Roddi-Diga Enel - | Asti - Cuneo
Tronco 1i°, lotta 6 SpA 253,65 253,65 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Diga Enel - Asti - Cuneo
Cherasco - Tronco II°, fotto 7 SpA 55,21 55,21 - | Piemonte,
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Ulteriori
finanz ti
necessar
f

Ced  Piano Soggetto Finanz ti

Nazionale Sistema / Infrastrutiura ! Opera Aggiudicat Dispohib
Cipe " xilsUD ore ili Totali

Regioni

Autostrada Asti Cuneo - Tratta
Cherasco-Marene (A6) - Tronco II°, Asti - Cuneo
lofto 8 SpA 74,00 74,00 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Aree di Servizio Beinale -
Magliano Alpi - Cherasco - Alba Ovest | Asti - Cuneo

ed Est - Guarene SpA 25,10 25,10 - | Piemonte,

Asti-Cuneo - Caselli Bra - Marene -

Cherasco - Verduno - Roddi - Alba Asti - Cuneo

Ovest Alba Est SpA 14,87 14,87 - | Piemonte,
Asti - Cuneo

Asti-Cuneo - Impianti SpA 37,19 37,19 - | Piemonte,

Autostrada Cuneo Nizza

{Mercantour) - Valli di Stura e Tineé | ANAS 836,56 - 836,56 | Piemonte,

Piemonte,
Asse Stradale Pedemontano - Lombardia,
Piemontese, Lombardo, Veneto 6.367,39 | 6.280,37 87,02 | Veneto,

Pedemontana lombarda Dalmine,

Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed
99 opere ad esso connesse. CAL 4.166,00| 4.166,00 - | Lombardia,
Bergamo - Lecco: variante ex SS 639
all' abitato di Cisano Bergamasco opera | Provincia di
134 connessa alla pedemontana Bergamo 53,05 25,82 27,23 | Lombardia,
Bergamo - Lecco: collegamento
Calusco d'Adda - Temo d'Isola opera Provincia di
135 connessa alla pedemontana Bergamo 64,00 - 64,00 | Lombardia,
Collegamento Lecco-Bergamo. variante
alla SS 639 nel territorio della Provincia
di Lecco ricompresa nei comuni di

Lecco, Vercurago e Calolziocorte I° Provincia di
372 stralcio Lecco 98,86 98,86 - | Lombardia,
Collegamento Lecco-Bergamo. variante
alla SS 639 nel territorio della Provincia
di Lecco ricompresa nei comuni di

Lecco, Vercurago e Calolziocorte Provincia di
372 completamento Lecco 31,64 - 31,64 | Lombardia,
Regione -
139 Superstrada pedemontana Veneta Veneto 1.828,84| 1.989,69 160,85 | Veneto
Regione
A31 Valdastico Nord Veneto - - - | Veneto
Pedemontana Piemontese - Raccordo
autostradale Biella - Carisio CAP 125,00 - 125,00 | Piemonte,
Asse Autostradale Medio Padano - Lombardia,
Brescia-Milano e passante di Mestre 5.400,70 | 4.175,73| 1.224,97 | Veneto,
Commissari
o Straord.
Emergenza
settore
traffico e
1 Passante autostradale di Mestre mobilita 986,43 986,43 - | Veneto,
Brescia-Bergamo-Milano (Brebemi) km.
105 61,5 collegamento SP19 CAL 1.611,30| 1.611,30 - | Lombardia,
100 Tangenziale EST di Milano CAL 1.5678,00| 1.578,00 - | Lombardia,
Regione
Tunnel Autostradale di Mestre Veneto 1.224,97 -| 1.224,97 | Venefo,
Provincia di -
Riqualifica §S 415 Paullese Milano 167,35 167,93 0,58 | Lombardia,

(P) SS 415 Paullese - da Peschiera
Borromeo a Spino d'’Adda: Ponte sull’ Provincia di
113 Adda. Milano 513 513 - | Lombardia,
(P) Rigualifica SS 415 Paullese -
Peschiera Borromeo a Spino d'Adda Provincia di -

112 {escluso ponte) Milano 162,22 162,80 0,58 | Lombardia,
(P) Autostrada regionale Medio
Padana Veneta Nogara(VR)-Mare Regione

368 Adriatico Veneto 934,62 934,52 - | Veneto,
{P) Asse autostradale A21 - Bretella
di Castelvetro piacentino porto di Emilia

R

Creo ANAS
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Cod ' Piano = Soggetto - Finanz .y g;tae‘;log
Nazionale Sistema / Infrastrutfura | Opera Aggitdicat . Costo  Disponib el ss.ar Regioni
Cipe - x il SUD ore . ili Totali ;
Lombardia,Ve
neto, Trentino
Alto Adige,
Liguria, Emilia
Asse Ferroviario Brennero-Verona- Romagna,
159 Parma-La Spezia 2.664,00 294,24 | 2.369,76 | Toscana,
Raddoppio Pontremolese: nuovi tratti di Emilia
linea Parma -Fornovo, Berceto Romagna,
159 Pontremoli e Pontremoli Chiesaccia RFI 2.304,00 294,24 | 2.009,76 | Toscana,
Potenziamento itinerario Tirreno- Lombardia,
Brennero e transcispadano: Parma - Emilia
Poggio Rusco FER 360,00 - 360,00 | Romagna,
Lombardia,
Veneto,
Trentino Alto
Adige, Liguria,
Asse Autostradale Brennero-Verona- Emilia
Parma-La Spezia ANAS 2.986,97 | 1.832,00] 1.154,97 | Romagna,
Lombardia, Ve
Raccordo autostradale defla CISA A15 neto,Trentino
- autrostrada del Brennero A22; Alto Adige,
completamento tratta Fontevivo (PR} - Liguria,Emilia
65 Nogarole Rocca (VR) ANAS 2.217,97| 1.319,00 898,97 | Romagna,
Raccordo autostradale della CISA A15
- autrostrada del Brennero A22: 1° loffo
tratta Fontevivo (PR) - Terre Verdiane
prolungamento per Mantova - Nogarole Emilia
65 Rocca (VR) ANAS 513,00 513,00 Romagna,
Terza corsia autostradale tra A12 parte
ligure Carrara-S. Stefano Magra: opere | Provincia di
connesse La Spezia 256,00 256,00 | Liguria,

Piemonte,Lom

Asse ferroviario Ventimiglia-Genova- bardia,
Novara-Milano (Sempione) RFI 8.362,50 | 1.384,90 | 6.977,60 | Liguria,
Potenziamento Infrastrutturale Voltri-
36 Brignole RFI 622,40 622,40 - | Liguria,
Tratta AV/AC Milano-Genova: Terzo Piemonte,
35 Valico dei Giovi. RFI 6.200,00 719,60 | 5.480,50| Liguria,
Raddoppio Genova - Ventimiglia: tratta
98 Andora - Finale Ligure RFi 1.540,10 43,00 1.497,10] Liguria,
Potenziamento sistema Gottardo
ferroviario RFi 1.412,00 40,00 | 1.372,00 | Lombardia,
Gottardo - Quadruplicamento Monza-
Chiasso: tratta Bivio Rosales - Seregno | RFI 1.412,00 40,00 1.372,00| Lombardia,
Campania,
Calabria,
Asse ferroviario Salerno-Reggio Basilicata,Sicil
si Calabria-Palermo-Catania RFI 17.383,00 [ 1.906,00 [ 15.477,00 | ia,
Raddoppioc linea Messina - Catania:
91 si trafta Giampilieri - Fiumefreddo RFI 1.970,00 59,00 1.911,00] Sicilia,
si Nuovo collegamento Palermo - Catania | RFI 2.847,00 104,00 2.743,00] Sicilia,
Quadruplicamento Salerno - Battipaglia | RF! 1.855,00 52,00| 1.803,00| Campania,
Linea Catania-Siracusa: studio di
fattibilité raddoppio tratta RF! 1.500,00 -| 1.500,00 | Sicilia,

Catania-Siracusa adeguamento
tecnologico ed infrastrutturale

109 (velocizzazione): tratta Bicocca - Targia | RF! 81,00 81,00 - | Sicilia,
Palermo Messina: raddoppio Patti -
Castelbuono RF! 3.905,00 -| 3.905,00| Sicilia,
Raddoppio Palermo - Messina: tratta

si Fiumetorto - Cefalu - Castelbuono RFI! 960,00 960,00 - | Sicilia,

Battipaglia-Paola-Reggio Calabria Campania,Cal
adeguamento tecnologico ed abria, Basilicat
infrastrutturale (velocizzazione) RFI 230,00 230,00 -la,

Infrastruttura ferroviaria variante di
124 Cannitello RFI 26,00 26,00 - | Calabria,
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Campania
Potenziamenti tecnologici veloci Calabria
si darsale tirrenica RFI 450,00 382,00 68,00 | Sicilia
Ponte sulfo Stretto di Messina: opere Calabria,
si ferroviarie connesse RFI 289,00 5,00 284,00 | Sicilia
SS 28 ANAS 614,28 9,77 604,51 | Liguria,
SS 28 del Colle di Nava galleria di
valico Armo-Cantarana e bretella di Piemonte, Ligu
71 collegamento alla SS 28 ANAS 194,04 478 189,26 | ria,
SS 28 del Colle di Nava - Variante da
Pontedassio ad Imperia ANAS 76,19 - 76,19 | Liguria,
SS 1 Aurelia bis - Variante all’ abitato di
76 Imperia ANAS 344,05 4,99 339,06 | Liguria,
Nuovo collegamento (tratto)
autostradale Albenga-Garessio-
Ceva/Milesimo ANAS 260,00 260,00 - | Liguria,
Asse Autostradale Cecina-
Civitavecchia. Completamento Toscana,Lazio
172 Corridoio Autostradale Tirrenico ANAS 3.783,08 | 3.369,39 413,69 |,
Asse Autostradale A12 - tratto Cecina Toscana,Lazio
172 (Rosignano M.) - Civitavecchia ANAS 3.783,08| 3.369,39 413,69 |,
Regione
Adeguamento Cassia Roma - Viterbo | Lazio 295,02 6,64 288,38 | Lazio,
Adeguamento Cassia Roma-Viterbo (4 | Regione
88 corsig) Lazio 295,02 6,64 288,38 | Lazio,
Trasversale Nord Orte -
Civitavecchia ANAS 861,61 152,08 709,55 | Lazio,

8S 675 tronco 3 Lotto 1 stralcio A: tra
S.S. 1 Aurelia km 21+500 e S.P. -
154 Vetralla-Tuscania km 5+800 ANAS 46,61 52,06 5,45 | Lazio,
88 675 Umbro-Laziale - Collegamento
Cinelli - 581 Aurelia kM 86+000

(tronco 3 Lotto 1° straicio B e tronco 2
otti1e2) ANAS 815,00 100,00 715,00 | Lazio,

Adeguamento Salaria ANAS 1.500,00 60,00 | 1.440,00 | Lazio,
SS 4 "Via Salaria” Potenziamento nel
tratto regionale. Tratta da Passo

Corese a Rieti ANAS 1.500,00 60,00| 1.440,00 | Lazio,
Regione
Adeguamento SS 156 Lazio 291,28 291,28 - | Lazio,
Regione
SS 156 Monti Lepini - Ulteriori interventi | Lazio 22532 225,32 - | Lazio,
S8 156 Monti Lepini - 2° Tronco 2° Regione
15 Lofto Pontinia/Sezze Lazio 65,96 65,96 - | Lazio,
Dorsale stradale Atina-Colli al Regione
Volturno Lazio 271,38 7,75 263,63 | Lazio,
Pontina-A12-Appia 4.735,58 | 2.003,83 | 2.731,75 | Lazio,
Sistema Intermodale Integrato RM-LT | Autostrade
(EX CTM) - A12 - Tor de Cenci (RM) del Lazio 493,50 208,10 284,40 | Lazio,
Sistema Intermodale Integrato RM-LT
(EX CTM) - Bretelia Cisterna Autostrade
58 Valmontone del Lazio 709,20 281,90 427,30 Lazio,
Sistema Intermaodale Integrato RM-LT | Autostrade
59 (EX CTM) - 1° stralcio f.le del Lazio 1.434,33| 1.434,33 - | Lazio,
Sistema Intermodale Integrato RM-LT
(EX CTM]) - 2° stralcio f.le Latina Regione
Circonvallazione - Terracina Lazio 1.473,55 -| 1.473,55| Lazio,
Variante alla SS7 Appia in comune di
131 Formia ANAS 625,00 78,50 546,50 | Lazio,
A1 (Capua) - Domiziana e
si adeguamento ANAS 1.380,00 -| 1.380,00 | Campania,
SS 7 Quater Domitiana:

Ammodermamento del tratio tra il km
0+000 e il km 27+000, compresa la

121 si variante di Mondragone ANAS 1.380,00 -| 1.380,00| Campania,
Campania,Cal
Asse autostradale Salerno - Reggio abria,Basilicat
3 Calabria ANAS 10.065,89 | 7.487,85| 2.709,86 | a,

Sa-Rc Svincolo di Fratte km 002+500-
3 003+000 ANAS 12,45 12,45 - | Campania,
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Sa-Rc Km 008+000-012+800 - Tronco

3 1° Tratto 1° Lotto 2° (Carreggiata Nord) | ANAS 30,06 30,06 - | Campania,
Sa-Rc Km 008+000-012+800 - Tronco

3 1° Tratto 1° Lotto 2° (Carreggiata Sud) | ANAS 55,92 55,92 - | Campania,
Sa-Rc Km 014+544-016+890 - Tronco

3 1° Tratto 2° Lotto 1° Stralcio 2° ANAS 14,06 14,06 - | Campania,
Sa-Rc Km 016+890-022+400 - Tronco

3 1° Tratto 2° Lotto 1° Stralcio 1° ANAS 26,34 26,34 - | Campania,
Sa-Rc Km 023+000-029+400 - Tronco

3 1° Tratto 3° ANAS 31,82 31,82 - | Campania,
Sa-Rc Km 030+000-036+000 - Tronco

3 1° Tratto 3° Lotto unico ANAS 21,69 21,69 - | Campania,
Sa-Rc Km 036+000-037+500 - Tronco

3 1° Trafto 4° Lofto 1 bis ANAS 15,42 1542 - | Campania,
Sa-Rc Km 037+500-040+100 - Tronco

3 1° Tratfo 5° Lotto 1 ANAS 19,78 19,78 - | Campania,
Sa-Rc Km 040+100-044+100 - Tronco

3 1° Tratfo 5° Lotto 2 ANAS 85,81 85,81 - | Campania,
Sa-Rc Km 044+100-047+800 - Tronco

3 1° Tratto 5° Lotto 3 ANAS 142,74 142,74 ~ | Campania,
Sa-Rc Km 082+330-088+657 - Tronco

3 1° Tratfo 6° Lotto 2° ANAS 39,02 39,02 - | Campania,
Sa-Rc Km 103+840-108+000 - Tronco

3 1° Tratto 6° Lotto 4° (ex Gepco-Salc) ANAS 7,79 7,79 - | Campania,
Sa-Re Km 213+500-222+000 - Tronco

3 2° Tratto 4° Lotto 2° ANAS 30,99 30,99 - | Calabria,
Sa-Rc Km 225+800-234+700 - Tronco

3 2° Tratto 5° Lotto 1° ANAS 29,38 29,38 - | Calabria,
Sa-Rc Km 234+700-244+700 - Tronco

3 2° Tratto 5° Lotto 2 ANAS 37,67 37,67 - | Calabria,
Sa-Rc Km 244+700-253+700 - Tronco

3 2° Tratto 5° Lotto 3° ANAS 38,66 38,66 - | Calabria,
Sa-Rc Km 253+700-258+200 - Tronco

3 2° Tratto 5° Lotto 4° ANAS 33,15 33,15 - | Calabria,
Sa-Rc Km 258+200-259+700 - Tronco

3 2° Tratto 5° Lotto 5° ANAS 33,15 33,15 - | Calabria,
Sa-Rc Km 304+200-312+400 - Tronca

3 3° Tratto 1° Lotto 1° ANAS 32,83 32,83 - | Calabria,
Sa-Re Km 312+400-320+400 - Tronco

3 3° Tratto 1° Lotto 2° ANAS 22,76 22,76 - | Calabria,
Sa-Rc Km 331+400-337+800 - Tronco
3° Tratto 1° Lotto 4° (ex mambrini

3 Carchella) ANAS 28,25 28,25 - | Campania,
Sa-Rc Km 348+600-359+400 - Tronco

3 3° Tratto 2° Lotto 1° ANAS 81,98 81,98 - | Calabria,
Sa-Rc Km 378+500-383+000 - Tronco

3 3° Tratto 2° Lotto 3° Straicio B ANAS 38,39 38,39 - | Calabria,
Sa-Re Km 383+000-393+500 - Tronco

3 3° Tratto 2° Lotto 4° ANAS 50,87 50,87 - | Calabria,
Sa-Re¢ Km 47+800-53+800. Da sv
Contursi Terme Postiglione a sv

3 si Sicignano ANAS 218,00 218,00 - | Campania,
Sa-Re Km 003+000-008+000 - Tronco
1° Lotlto 1° Stralcio 2°
(ammodernamento e adeguamento alle

3 si norme CNR/80 tipo 1/b) ANAS 117,70 117,70 - | Campania,
Sa-Rc km. 004+500 al km 005+500.

3 si Svincolo di S.Mango ANAS 9,31 9,31 - | Campania,
Sa-Re Km 029+400-030+000 - Tronco

3 si 1° Tratto 3° Lotto unico Stralcio 1° ANAS 10,05 10,05 - | Campania,
Sa-Rc Km 053+800-082+330. Da
svincolo Sicignano a svincolo Atena 1

3 si macrolotto (1° megalotto) ANAS 480,92 597,04 - | Campania,
Sa-Rc Km 108+000-139+000 2~
maxilotto: lavori di ammodemamento
ed adeguamento tipo 1/a norme Campania,Bas

3 si CNR/80 (4°megalotto) ANAS 877,07 877,06 0,01 | ilicata,
Sa-Rc Km 222+000-225+800 - Tronco
2° tratto 4° lotto 3° stralci 1° e 2°

3 si Ammodemamento e adeguamento ANAS 140,18 140,18 - | Calabria,
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Sa-Re Km 286+000-304+200 - Dallo
svincolo di Attilia Grimaldi (escluso) allo
svincolo di Falerna (incluso) macroliotto -
3 si 4b ANAS 403,87 404,46 0,59 | Calabria,
Sa-Rc Km 359+400-369+800 - Tronco
3° Tratto 2° Lotto 2° (dallo svincolo di
Serre esciuso allo svincolo di Mileto

3 si incluso) ANAS 118,90 118,90
Sa-Rc Km 393+500 - 423+300 - Dallo
svincolo Gioia Tauro escluso allo
svincolo Scilla escluso 5" macrolotto
3 si (2° megalotio) ANAS 1.065,19| 1.06519
Sa-Rec Km 423+300 sv Scilla incluso a
Km 442+920 sv RC 6" maxilotto (3°

3 si Megalotto) ANAS 634,22 634,22
Sa-Rc Km 012+800-014+454 - Tronco
3 si 1° Tratto 2° Lotto 1° Stralcio 2°A ANAS 14,61 1595 - | Campania,
Sa-Rc Km 088+657-103+840 - Tronco
1° Tratto 6° Lotto 4° (ex

3 Si CoopCaostruttori) ANAS 42,00 47,86 - | Campania,
Sa-Rc Km 206+500-213+500 - Tronco
3 si 2° Tratto 4° Lotto 1° (ex Asfalti Sintex) | ANAS 22,32 30,82 - | Calabria,
Sa-Rc Km 353+000-355+800 - Tronco
3° Tratto 2° Lotto 1° straicio A (Loc. La
3 si Motta) ANAS 33,77 3377 - | Calabria,
Sa-Rc Nuovo svincolo di Pontecagnano
3 si in localita Pagliarone al km 17+750 ANAS 4,46 4,46 - | Campania,
Sa-Rc Km 022+400-023+000 -
3 si Svincolo di Battipaglia incluso ANAS 38,70 38,70 - | Campania,
Sa-Rc Km 139+000-148+000 3
maxilotto/1 Tronco 1° Tratto 7° Lotto 6°
3 si - Tronco 2° Tratto 3° Lotto 2° ANAS 532,75 532,75 - | Basilicata,
Sa-Rc Km 153+400-173+900 3" Calabria, Basill
3 si maxilotto parfe 2a ANAS 654,37 654,37 - | cata,

Sa-Rc Km 173+900-185+000 3"
3 si maxilotto parte 3a ANAS 287,04 287,04 - | Calabria,
Sa-Rc Km 320+164-331+400 - Tronco
3° Tratto 1° Lotto 3° (Svincolo di

3 Si Faverna-Svincola di Bagnara) ANAS 32,00 - 32,00 | Calabria,
Sa-Rc Km 148+000-153+400 - Tronco
3 si 2° Tratto 1° Lotto 1° ANAS 107,00 107,00 - | Calabria,
Sa-Rc Km 185+000-206+500 3"
3 si maxilotto parte 4a ANAS 598,00
Sa-Rc Km 259+700-286+000 4~
3 si maxilotto (5° Megalotto) parte 1ae 2a | ANAS 1.385,78
Sa-Rc Km 369+800-378+500 - Tronco
3° Lotto 3° Stralcio A (ex

3 si CaopCostruttori) ANAS 108,83 108,83 - | Calabria,
Sa-Re dal Km 31+600 - Nuovo sistema
di svincoli di Cosenza Sud e viabilita di

Calabria,

Calabria,

Calabria,

598,00 | Calabria,

1.385,78 | Calabria,

3 si accesso alla citta ANAS 135,75 - 135,75 | Calabria,
Sa-Rec Km 382+475-383+100 -

3 si Svincolo di Rosamo ANAS 18,47 18,47 - | Calabria,
Sa-Rc Nuovo Svincolo di Eboli situato

3 si al km 31+600 ANAS 22,00 - 22,00 | Campania,
Sa-Re Svincolo di Sala Consilina Sud

3 si in localita Trinita situato al km 95+244 | ANAS 15,51 - 15,51 | Campania,
Sa-Re Svincolo di Padula -

3 si Buonabitacolo situato al km 103+207 ANAS 18,86 - 18,86 | Campania,
Sa-Rc Svincolo di Lauredana di

3 si Borrello km 377+750 ANAS 25,00 - 25,00 Calabria,

Sa-Rc Km 337+800-348+600. Svincolo
di Pizzo Calabro e svincolo. di S.

3 si Onofrio inclusi ANAS 451,84 - 451,84 | Calabria,
3 Si Sa-Rc ulteriori interventi ANAS 480,44 454,75 25,69 | Calabria,
Consorzio
Autostrade
Asse autostradale Palermo - Siciliane

Sicilia,

73 Messina SpA 1.032,68 | 1.032,68
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Autostrade
Asse autostradale Palermo - Messina: | Siciliane
73 completamento SpA 1.032,68| 1.032,68 - | Sicilia,
Asse Autostradale Messina -
Siracusa - Gela ANAS 980,85 954,44 26,41 | Sicilia,
Autostrada Catania-Siracusa. Localita’
Passo Martino: progressiva 130+400 -
28 della 8.8. 114 ANAS 573,61 804,00 230,39 | Sicilia,
Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotto 9
"Scicli” ANAS 150,44 150,44 - | Sicilia,
Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotto 10
Irminio ANAS 103,90 - 103,90 | Sicilia,
Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotto 11
Ragusa ANAS 152,90 - 152,90 | Sicilia,
Asse Stradale Nord/Sud Stefano di
si Camastra - Gela ANAS 810,92 - 810,92 | Sicilia,
Agrigento - Caltanissetta - A19 ANAS 1.42547 | 1.489,55 64,08 | Sicilia,
Agrigento-Caltanissetta A19: Agrigento
Canicatti (Porto Empedocle) lotfo 1 -
111 tratto Km9+800 al Km 44+400 ANAS 435,47 499,55 64,08 | Sicilia,
Agrigento-Caltanissetta A19: Canicatt] -
Caltanissetta tratto 2, dal Km 44+000
358 allo svincolo con 'A19 ANAS 990,00 990,00 - | Sicilia,
126 Ragusa-Catania ANAS 815,38 815,38 0,01 | Sicilia,
Ragusa-Catania - Adeguamento SS
514 Chiaramonte e SS 194 Ragusana
(svincolo con SS 115 e SS 114) alla -
126 sezione tipo B (4 corsie) ANAS 815,38 815,38 0,01 | Sicilia,
si Gela-Agrigento-Trapani ANAS 287,17 - 287,17 | Sicilia,
Trapani-Mazara del Vallo . variante con
sezione tipo C1 tra lo svincolo “Birgi”
sulla A29/dir e il collegamento alla 8S
si 115 ANAS 287,17 - 287,17 | Sicilia,
si Palermo - Agrigento autostrada ANAS 1.068,77 296,43 772,34 | Sicilia,
Adeguamento della SS 121 dal nuovo
svincolo Bolognetta (inciuso)} al bivio
Manganaro e della SS189 dal bivio
168 Si Manganaro a Lercara Friddi ANAS 682,60 296,43 386,17 | Sicilia,

Adeguamento della SS121

386,17 | Siili:
Emilia
Romagna,Mar
Asse Ferroviario Bologna-Bari- che Abruzzo,
Lecce-Taranto RFi 641,59 641,59 - | Molise,Puglia,
56 Raddoppio Bari S. Andrea - Bitetfo RFI 219,26 219,26 - | Puglia,
Nodo ferroviario di Falconara e
101 collegamento con la linea Adriatica RF/ 210,00 210,00 - | Marche
Raddoppio Pescara-Bari: tratta Termoli
- Chieuti - Lesina RFI 212,33 212,33 - | Molise,Puglia,
Teramo - Glulianova - S. Benedetto Marche, Abruz
del Tronto (Strada) ANAS 44,00 33,30 10,70 | zo,
Foggia-Cerignola - Adeguamento SS
16 ANAS 115,69 115,69 - | Puglia,
S8 16 Adriatica variante di Cerignola
Lavori di adeguamento sede stradale
sez. Il Norme C.N.R. ANAS 20,72 20,72 - | Puglia,
8.8. 16 Foggia-Cerignola 1° Iotto
(Lavori di ammodernamento ed
adeguamento alla sez. Il norme CNR) | ANAS 25,78 2578 - | Puglia,
S.8. 16 Foggia-Cerignola 2° lotto
(Lavori di ammodernamento e
adeguamento alla sez. Ill norme CNR) | ANAS 28,71 28,71 - | Puglia,
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S.8. 16 Foggia-Cerignola 3° Iotto
(ammodemamento ed adeguamento
alla sez. lil norme CNR) km 700+0 al

Km 709+2 ANAS 40,48 40,48 - | Puglia,
Puglia,Basilica

Bari - Matera (strada) ANAS 179,17 144,40 34,77 | ta,
Puglia,Basilica

Gioia del Colle - Matera (Strada) ANAS - - -[ta,

S8 172 dei Trulli ANAS 252,12 35,00 217,12 | Puglia,

Ammodernamento $S 7-SS 106 ANAS 24,99 - 24,99 | Puglia

Strada Maglie - S.M. di Leuca ANAS 288,00 287,70 0,30 | Puglia,

S.8. 275 Strada Maglie / S.M. di Leuca
- Lavori di adeguamento alla sezione B

68 Decreto 05/11/2001 ANAS 288,00 287,70 0,30 Puglia,
Completamento $516-SS613
variante esterna di Lecce ANAS 117,96 117,96 - | Puglia,

(P) Completamento funzionale SS 16

SS 613 variante esterna di Lecce 2°

64 stralcio ANAS 36,21 36,21 - | Puglia,

SS 16 Adriatica tronco Maglie/Otranto -

Ammodemamento per Km. 16 ANAS 81,75
Ct X

81,75 Puglia,

Veneto, Trentin
o Alto
Adige,Emilia

Asse ferroviario Bologna - Verona - Romagna,Lom

Brennero 810,23 - 810,23 | bardia
Veneto,Emilia

Raddoppio Bologna-Verona RFI 810,23 - 810,23 | Romagna,
Lombardia,Em
ilia
Romagna,Tos

Asse ferroviario Milano - Firenze RFI 1.291,14 - 1.291,14 | cana,

Linea ferraviaria Modena - Sassuolo Emilia

€ Sassuolo - Reggio Emilia FER 227,50 - 227,50 | Romagna,
Emilia
Romagna,Tos

Asse Autostradale Variante di Valico | ANAS - - - | cana,
Emilia

Superstrada regionale Ferrara Mare Romagna,Tos

- adeguamento ai fini della sicurezza | ANAS 634,00 454,00 180,00 | cana,

Nodo Stradale e Autostradale di Emilia

Bologna ANAS 1.450,00 133,25 | 1.316,75 | Romagna,

Collegamento stradale Emilia

Campogalliano - Sassuolo ANAS 570,50 570,50 - | Romagna,

Collegamento stradale Campogalliano -

Sassuolo. A22 - A1 Campogalliano Km Enmilia

90 313+000 ANAS 570,50 570,50 - | Romagna,

Ampliamento A1 A22 Borgo Panigale

- Realizzazione 4° corsia tratta Emilia

Modena/Bologna ANAS 175,00 175,00 - | Romagna,
Emilia
Romagna,Tos

Modena - Lucca. ANAS 348,00 - 348,00 | cana,

Tangenziale Ovest di Lucca (1°modulo

collegamento verso Modena della

Modena Lucca) ANAS 348,00 348,00 | Toscana,
i della laguna e cift :

tel 5 2279

Progetto salvaguardia della laguna e | Magistrato -
citta di Venezia sistema Mo.S.E. alle Acque 5496,19 | 3.473,90 Veneto

Ponte Stretto di Messina -

Collegamento stabile stradale e Stretto di

ferroviario tra la Sicilia ed il Messina Calabria,Sicili
34 si Continente SpA 6.100,00| 1.650,00( 4.450,00] a,
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Trasversale ferroviaria Ort Umbria,March
Falconara RFI 3.023,97 17,55( 3.006,42 | e,
96 Raddoppio Spoleto - Terni RFI 532,37 17,55 514,82 | Umbria

Direttrice Orte Falconara: Raddoppio Umbria,March

130 Foligno -Fabriano RFI 1.918,50 -| 1.91850]| e,
Raddoppio Orte - Falconara: tratta
Posto 228 - Castelplanio RFI 573,10 - 573,10 | Marche,
Linea ferroviaria Passo Corese -
Rieti RFI 792,20 - 792,20 | Lazio,

Nuova linea Passo Corese - Rieti.
Tratta funzionale Passo Corese -

45 Osteria Nuova RFI 350,00 - 350,00 | Lazio,
Nuova linea Passo Corese - Rieli

45 completamento RFl 442,20 - 442,20 | Lazio,
Trasversale ferroviaria Taranto- Puglia,Calabri
Sibari-Reggio Calabria RFI 182,31 42,87 139,44 | a,Basilicata,

Linea AV AC Napoli Bari:
completamento e raddoppio Napoli -

Cancello - Frasso Telesino - Apice - Campania

si Orsara RFI 4.730,00| 1.493,00! 3.237,00 | Puglia
Potenziamenti tecnologici veloci Campania

si dorsale appenninica RFI 745,00 424,00 321,00 | Puglia
Nodo ferrostradale di Casalecchio di Emilia

129 Reno - $.8. 64 Porrettana ANAS 219,76 162,00 57,76 | Romagna,

Orte Mestre : (completamento Veneto, Emilia
itinerario europeo E45-E55 Romagna,
riqualificazione E45 tratto orte Marche,
Ravenna e Riqualificazione E §5 Toscana,
Nuova Romea } ANAS 9.768,00 | B.340,00 | 1.428,00 | Umbria, Lazio
Valichi stradali Appenninici - Emilia Emilia
Romagna ANAS 343,44 22,21 321,24 | Romagna
Valichi stradali Appenninici -
Toscana ANAS 802,48 18,59 783,89 | Toscana,

S8 12 Toscana - Viabilita Est di Lucca
inclusi i collegamenti fra Ponte a
Moriano e i caselli dell’A11 del Frizzane
e di Est ANAS 116,00 18,59 97,41 Toscana,
S.8. 63 Toscana - rettifiche Fivizzano -
Interventi di miglioramento della
viabilita tra it Km 11+970 e il Km

144386 ANAS 20,00 - 20,00 | Toscana,
Adeguamenti e/o potenziamenti SS 12,

SS 64, SS 67 ANAS 666,48 - 666,48 | Toscana,
Raccordo autostradale Siena -

Firenze ANAS 350,00 350,00 - | Toscana
Asse viario Fano - Grosseto (E78) e Toscana,Umbr
bretella di collegamento SS 687 ANAS 2.932,24 271,12} 2.661,12] ia,Marche,

Tratto 1: Grosseto-Siena (lotti 5-6-7-8):
da prog. 30+040 (Comune Civitella
Paganico) a prog. 41+600 (Comune
155 Monticiano) ANAS 271,12 271,12 - | Toscana,
Tratto 5: Seici-Lama(E45)-S. Stefano di
Gaifa. Lotto 4 "Mercatello sul Metauro

Ovest” - "Mercatello sul Metauro Est” ANAS 204,00 - 204,00 | Marche,
Fano - Grosseto completamento dei Umbria,March
tratti 1-2-3-4-5 ANAS 2.457,12 -| 2.457,12(e,
Quadrilater
o Umbria-
Asse viario Marche - Umbria e Marche Umbria,March
2 quadrilatero di penetrazione interna | SpA 2.177,26 | 1.734,30 442,96 | e,
Quadrilatero
Quadrilatero Umbria - Marche: Umbria- Umbria,March
2 maxilotto 1 parte 1 Marche SpA 481,09 469,96 11,13 | e,
Quadrilatero
Quadrilatero Umbria - Marche: Umbria- Umbria,March

2 maxilotto 1 parte 2 Marche SpA 801,56 647,63 153,93 | g,




Senato della Repubblica -30 - Atti Parlamentari

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ulteriori

Soggetto Finanz.ti finanzt

-Naziopale Sistema / Infrastruttura / Opera Aggiudicat Disponib

Piano

Regioni

%l SUD ore dliTeml Rl
Quadrilatero
Quadrilatero Umbria - Marche: Umbria- - | Umbria,March
2 maxilotto 2 parte 1 Marche SpA 502,59 502,72 0,13 e,
Quadrilatero
Quadrilatero Umbria - Marche: Umbria- Umbria,March
2 maxilotto 2 parte 2 Marche SpA 303,53 93,99 209,54 | e,
Piano di Area Vasta per la Quadrilatero
realizzazione delle infrastrutture e degli | Umbria- Umbria, March
2 insediamenti produttivi strategici. Marche SpA 88,49 20,00 68,49 | e,
Nodo stradale di Perugia ANAS 1.092,95 121,80 971,16 | Umbria,

Nodo Stradale di Perugia varianti alla
S.G.C. E/45 e al raccordo autostradale
Perugia A1: tratto Madonna del

103 Piano/Collestrada/Ellera ANAS 144,95 121,80 23,15 | Umbria,
Nodo Stradale di Perugia varianti alla
S.G.C. E/45 e al raccordo autostradale
Perugia A1: fratto Madonna del

102 Piano/Corcieno |° stralcio ANAS 518,00 - 518,00 | Umbria,
Nodo Stradale di Perugia varianti alla
S.G.C. E/45 e al raccordo autostradale
Perugia A1: tratto Madonna del!

102 Piano/Corciano II° stralcio ANAS 430,00 - 430,00 | Umbria,
) Regione
Strada Tre Valli Umbria 809,83 14,56 795,27 | Umbria,
Strada Tre valli - Tratto Eggi/ S. Regione -
29 Sabino Umbria 9,83 14,56 4,73 | Umbria,
Strada Tre valli - Tratto
Flaminia(Eggi)/E45(Acquasparta): Regione
30 variante alla SR 418 Spoletina Umbria 800,00 - 800,00 | Umbria,
Terni-Rieti (Strada) ANAS 216,10 216,10 - | Umbria,
Terni - Rieti strada: trafta Terni -
44 confine Regionale stralcio A ANAS 191,50 191,50 - | Umbria,
Terni - Rieti strada: tratta Terni -
44 confine Regionale stralcio B ANAS 24,60 24,60 - | Umbria,
- | Lazio,Abruzzo
Rieti - L'Aquila - Navelli (Strada) ANAS 111,01 112,50 1,49 |,
Variante Sud all' abitato di I' Aquila SS -
136 17 ter. ANAS 17,38 21,16 3,78 | Abruzzo
Adeguamenti e/o potenziamenti ulteriori | ANAS 93,63 91,34 2,29 | Abruzzo
Pedemontana Abruzzo - Marche Marche,Abruz
(strada) ANAS 569,94 - 569,94 | zo,
Galleria di Sicurezza Gran Sasso.
Incremento livelli di Sicurezza ANAS 76,53 56,81 19,72 | Abruzzo,
Bretella di collegamento meridionale Lazio,Molise,C
A1-A14 (Termoli - 8. Vittore) ANAS 3.154,80 579,89 | 2.574,91 [ ampania,
Caollegamento Meridionale A1-A14:
Termaii-S. Vittore Tratta 1 - S. Vitiore- Lazio,Molise,C
Venafro-Isemia-Bojano-Campobasso ANAS 1.137,70 579,89 557,81 | ampania,
Collegamento Meridionale A1-A14:
Termoli-S. Vittore Tratta 2 - Bojano - Lazio,Molise,C
Guardalfiera e Larino I1°-Termoli ANAS 1.620,35 -| 1.620,35| ampania,
Collegamento Meridionale A1-A14:
Termoli-S. Vittore Variante di Lazio,Molise,C
Guardalfiera (Guardalfiera - Larino I1°) | ANAS 396,75 - 396,75 | ampania,
Benevento - Caserta- A1 - Caianello -
Grazzanise e variante Caserta 1.608,96 655,41 953,65 | Campania,
Strada "Fondo Valle Isclero" lavori di
completamento Valle Maddaloni SS Provincia di -
6 265 5° Iotto ex 4° Benevento 20,33 23,09 2,76 | Campania,
Strada "Fondo Valle Isclerc” lavori di
completamento Valle Caudina SS7 Provincia di -
6 Appia 4° lotto ex 6° Benevento 45,81 46,70 0,89 | Campania,
Adeguamento a 4 corsie della SS 372
120 ‘Telesina' dal Km 0+000 al km 60+900 | ANAS 585,62 585,62 - | Campania,

Collegamento autostradale Caserta-
Benevento con bretelle di collegamento
alla variante di Caserta ed alla
Tangenziale di Benevento ANAS 957,20 - 957,20 Campania,
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Lauria-Contursi-Grottaminarda- Campania,Pu
si Termoli-Candela. ANAS 4.873,93 562,00 | 4.311,93 | glia,Basilicata,
Puglia,Basilica
Lauria - Candela tral' A3e ' A16 ANAS 4.492,93 381,00 4.111,93]ta,
Lauria - Candela - 1° Lotto Fondo Valle Puglia,Basilica
si Sauro ANAS 381,00 181,00 200,001 ta,
Campania,Pu
Salerno - Potenza - Bari (Strada) ANAS 552,00 - 552,00 | glia,Basilicata,
Puglia,Basilica
Murgia - Pollina ANAS 849,40 - 849,40 | ta,
Corridoio stradale Jonico Taranto - Calabria,Basili
si Sibari - Reggio Calabria ANAS 15.129,18 | 1.806,28 | 13.322,90 | cata,
S.8. 106 - Megalotto 5 bis - Variante
esterna all'abitato di Palizzi Marina 2
75 lotto km 49+485 al km 51+750 ANAS 98,00 98,00 - | Calabria,
5.5. 106 - Megalotto 3 - SS 534 e
150 si Roseto Capo Spulico (SIBARI) ANAS 1.234,75 698,40 536,35 | Calabria,
8.8. 106 megalotio 2 - Tratto 4° da
Squillace a Simeri Crichi (lotti 1-2-3-4-
5) e prolugamento della 8.S. 280 (lotti -
74 1-2) ANAS 53859| 590,25 51,66 | Calabria,
S.S. 106 - Tratto 9° Variante di Nova Calabria,Basili
153 Siri lotti 1-2-3-4 (4 corsie) ANAS 88,06 88,05 0,01 cata,
S.8. 106 - Megalotto 5 - Reggio
Calabria - Bova: da Pellaro a Melito
Porto Salvo lotti 1-2-3-4-5-6 ANAS 1.101,80 -| 1.101,80| Calabria,
S.S. 106 - Ulteriori lotti di
ammodern, 11.736,40 | Calabria

18 edifici di stazione Stazioni 233,50 293,74 60,24 | Multiregionale,
Grandi Stazioni - Infrastrutture, Grandi -
19 opere complementari Stazioni 242,40 284,47 42,07 | Multiregionale,
Comune di
Metropolitana Milanese Milano 3.969,44| 2.509,96| 1.459,48 | Lombardia,
Metropolitana di Milano linea M2 -
Prolungamento Cologno Nord - Comune di
161 Vimercate Milano 476,67 6,00 470,67 | Lombardia,
Metropolitana di Milano linea M3 - Comune di
163 Tratta S.Donato - Paullo Milano 798,02 8,60 789,42 | Lombardia,
Metropolitana di Milano linea M4 -
Lorenteggio-Linate: prima frafta
Funzionale Lorenteggio- Comune di
143 Sforza/Policlinico Milano 788,67 589,12 199,55 | Lombardia,
Metropolitana di Milano linea M4 -
Lorenteggio-Linate: fratta Policlinico- Comune di -
106 Linate 2° lotto Milano 910,02 910,03 0,01 | Lombardia,
Metropolitana di Milano linea M5 - Comune di -
151 Garibaldi - S.Siro lotto 2 Milano 781,85 782,00 0,15 | Lombardia,
(P) Nodo ferroviaio di Milano: fermata Comune di
ferroviria Forlanini Milano - - - | Lombardia,
Metrotramvia di Milano - Parco Nord Provincia di
167 Desio / Seregno Milano 214,21 214,21 - | Lombardia,
Accessibilita’ metropalitana Fiera di
Milano ATM SpA 283,20 283,20 - | Lombardia,
Milano prolungamento della linea
Metropolitana M1+ materiale Rotabile -
20 13 unita di trazione ATM SpA 264,40 264,40 - | Lombardia,
Nodo d'inferscambio
AC/SFR/MMttrasporto Pubblico-Privato
93 su gomma ATM SpA 18,80 18,80 - | Lombardia,
Provincia di -
Accessibilita Fiera di Milano Milano 267,75 341,84 74,09 | Lombardia,
Accesso stradale Fiera Milano -
Realizzazione viabilita nuovo Polo Provincia di -
21 fieristico Rho-Pero Milano 267,75 341,84 74,09 | Lombardia,
Comune di
Torino - Metropolitana Torino 803,94 497,87 306,07 | Piemonte,
Torino - Metropolitana: trafta 3 Comune di
Collegno - Cascine Vica Torino 304,32 304,32 - | Piemonte,
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Torino - Metropolitana: tratta 4 Comune di
162 prolungamento Sud Lingotto-Bengasi Tarino 193,55 193,55 - | Piemonts,
Torino - Metropolitana: tratte di Comune di
completamento. Torino 306,07 - 306,07 | Piemonte,
Nodo di Torino e accessibilita
ferroviaria: opere di prima fase RFIIGTT 221,75 70,00 151,75 | Piemonte
(P) Nodo di Torino e accessibilita
stradale: tangenziale Est e Corso
Marche CAP - - - | Piemonte
Comune di -
Monza - Metropolitana Milano 689,64 763,77 74,13 | Lombardia,
Monza Metropolitana - Prolungamento
della linea metropolitana M1: Monza - | Comune di
61 Bettola (lotto 1) Milano 205,94 20594 - | Lombardia,
Monza Metropolitana - Nuova
metropolitana M5 da P.ta Garibaldi a
Monza Bettola: tratta Garibaldi - Comune di -
60 Bignami Milano 483,70 557,83 74,13 | Lombardia,
Brescia
Brescia - Metropolitana Mobilita 918,09 655,82 262,27 | Lombardia,
Metropolitana Brescia tratta Prealpino -
S.Eufemia opere migliorative ed Brescia
117 interventi correlati - 1° lotto funzionale Mobilita 655,82 655,82 - | Lombardia,
Metropolitana Brescia trafta Prealpino -
S.Eufemia opere migliorative ed
interventi correlati - Ulteriori Brescia
adeguamenti Mobilita 80,00 - 80,00 | Lombardia,
Metropolitana Brescia trafta Prealpino- | Brescia
Concesio Mobilita 37,43 - 37,43 | Lombardia,
Metropolitana Brescia tratta La Brescia
Marmora - Fiera Mobilita 144,84 - 144,84 | Lombardia,
Veneto - Sistema Metropolitano 314,65 193,90 120,75 | Veneto,
Sistema Ferroviario Metropolitano
Venelo - Il fase tratte
Vicenza/Castelfranco,
Treviso/Conegliano, Quarto Regione
170 d'Altino/Portogruaro, Padova/Monselice | Veneto 140,00 140,00 - | Venela,
Padova - Trasporto a guida vincolata
SIR2 (Sistema Intermedio a Rete) : Comune di
Rubano-Stazione-Vigonza Padova 122,20 38,09 84,11 | Veneto,
Padova - Trasporto a guida vincolata Comune di
SIR3: Stazione-Ospedali-Voltabarozzo | Padova 52,45 15,81 36,64 | Venelo,
Regione
Metropolitana lagunare di Venezia Veneto 377,00 - 377,00 | Veneto,
Regione
Penetrazione Nord di Trieste: Friuli
collegamento in galleria da Prosecco | Venezia Friuli Venezia
al Porto Vecchio Giulia 516,46 - 516,46 | Giulia,
Emilia
(P) Bologna - SFM metropolitano RFI 62,00 - 62,00 | Romagna,
Comune di Emilia
Bologna - Metropolitana Bologna 788,86 388,86 400,00 | Romagna,
Bologna - Metropolitana Linea 1 Lotto 1 | Comune di Emilia
32 (Fiera Michelino-Stazione FS) Bologna 388,86 388,86 - | Romagna,
Bologna - Metropolitana Linea 1 Lotto Comune di Emilia
32 2A (Stazione FS - Ospedale Maggiore) | Bologna 297,03 - 297,03 | Romagna,
Bologna - Metropolitana Linea 1 Lotto
2B (Ospedale Maggiore-Capolinea Comune di Emilia
32 Normandia Borgo Panigale) Bologna 102,97 - 102,97 | Romagna,
Comune di Emilia
Modena - Metropolitana Modena 408,20 - 408,20 | Romagna,
Modena Metropolitana: realizzazione e
gestione del sistema di trasporto a Comune di Emilia
guida vincolata con i comuni limitrofi. Modena 408,20 - 408,20 | Romagna,
Agenzia
Mobilita Emilia
Costa Romagnola - Metropolitana exTRAM 163,44 79,92 83,52 | Romagna,
Realizzazione Trasporto Rapido Agenzia
Costiero Rimini Fiera Cattolica: 1 tratta | Mobilita Emilia
80 funzionale Rimini Fs - Riccione Fs exTRAM 86,64 67,67 18,97 | Romagna,
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Realizzazione Trasporto Rapido

Agenzia
Costiero Rimini: tratta Rimini Fs - Mobilita Emilia
Rimini Fiera exTRAM 32,67 12,25 20,42 | Romagna,
Realizzazione Trasporto Rapido Agenzia
Costiero Rimini: trafta Riccione Fs - Mobilita Emilia
Cattalica exTRAM 44,13 - 44,13 | Romagna,
Comune di
Genova - Metropolitana Genova 263,39 - 263,39 | Liguria,
Nodo stradale e autostradale di
Genova 1.081,41 336,28 745,13 | Liguria,
Genova - Tunnel
Softomarino/Sotterraneo infrastruttura | Tunnel di
subportuale Genova SpA 421,00 326,00 95,00 | Liguria,
Genova - Strada di scorrimento a mare
del Ponente genovese (riassetto
impianti ferroviari) ANAS 650,13 - 650,13 | Liguria,
Vallata dellEntella: prolungamento
viale Kasman connessione con casello | Provincia di
Lavagna e viale Parma Genova 10,28 10,28 - | Liguria,
Comune di
Firenze sistema Tramviario Firenze 640,42 - 640,42 | Toscana,
Roma Metro C/B1 e Grande
Raccordo Anulare 3.669,47 | 3.356,54 312,93 | Lazig,
Grande Raccordo Anulare di Roma -
8 Quadrante Nord - Qvest ANAS 622,05 624,56 2,51 Lazio,
Roma
Metropolitan
33 Metropolitana linea C: tratte T6A,T7 e sri 881,09 881,09 - | Lazio,
Roma
Mstropolitana linea C: tratte T4,T5 e Metropolitan
33 stazione Teano e srl 937,16 937,16 - | Lazio,
Roma
Metropolitan
33 Metropolitana linea C: tratte T2, 73 e srl 1.229,17 913,73 315,44 | Lazio,
Nodo Urbano di Roma RFI 1.392,00 16,00 | 1.376,00 | Lazio,
Nodo Urbano di Roma Cintura Sud RFI 847,00 - 847,00 | Lazio,
Nodo Urbano di Roma Cintura Nord e
shunt merci RFI 545,00 16,00 529,00 | Lazio,
Viabilita complementare dell'
autostrada Roma - aeroporto Regione
Fiumicino Lazio 151,50 151,50 - | Lazio,
Roma Fiumicino: svincolo autostradale
tra I' A12 Roma - Civitavecchia e Regione
97 l'interporto Lazio 19,50 19,50 - | Lazio,
Viabilita complementare dell’
autostrada Roma - aeroporto Fiumicino | Regione
potenziamenti Lazio 132,00 132,00 - | Lazio,
Regione
Area castelli Lazio 245,00 - 245,00 | Lazio,
Tangenziale Appia - 2° stralcio
funzionale dal km 2,690 (svincolo del
Crocefisso) al km 5,165 (svincolo del Regione
Ginestreto) Lazio 93,00 - 93,00 | Lazio,
Tangenziale Appia - 3° stralcio
funzionale dal km 5,165 (svincolo del
Ginestreto) al km 9,223 (innesto S.S. Regione
nr. 7 "Appia”) Lazio 152,00 - 152,00 | Lazio,
Sistema metropolitano regionale
campano 4.448,95| 3.358,44| 1.090,51| Campania,
Metropolitana di Napoli linea 1 -
Collegamento linea Alifana (Aversa Metrocampa
7 Piscinola) nia Nord-Est 385,72 349,62 36,10 | Campania,
Metropolitana di Napoli linea 1 -
Collegamento linea Alifana (Aversa
Piscinola)- adeguamenti stazione e Metrocampa
371 impianti nia Nord-Est 312,00 312,00 - | Campania,
Metropolitana di Napoli linea 1 - Tratta | Comune di -
16 Dante - Garibaldi / Centro Direzionale Napoli 1.375,72| 1.376,56 0,84 | Campania,
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Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco
Capodichino Aeroporto - Centro
Direzionale: tratta Capodichino Comune di
17 Aeroporto/Centro Direzionale Napoli 1.031,00 244,79 786,21 | Campania,
Metropolitana di Napoli linea 6 - 1° e 2°
fotto tratta Mostra - Mergeliina - Comune di
72 Municipio Napoli 588,60 588,50 - | Campania,
Metropolitana di Napoli linea 6 -
Completamento 2° lotto trafta Municipio | Comune di
72 - Arsenale Napoli 141,47 141,47 - | Campania,
Tratta
Piscinola/Secondigliano/Capodichinc
Aeroporto chiusura anello linea 1 Comune di
Metropolitana Aversa-Capadichino Napoli 304,92 - 304,92 | Campania,
Ferrovia Circumflegrea raddoppio della -
369 tratta Pianura-Pisani SEPSA 26,40 27,00 0,60 | Campania,
Bretella tra linea Cumana e
Circumflegrea-Soccavo-Mostra: tratta -
363 Parco S. Angelo-Terracina SEPSA 121,17 190,51 69,34 | Campania,
Circumvesuviana: trafta Napoli Torre
Annunziata-Sorrento. raddoppio tratta
Pioppaino-Castellammare di Stabia (via | Circumvesu
Nocera inclusa) viana 34,06 - 34,06 | Campania,
Circumvesuviana tratta: T. Annunziata -
Pompei: interramento staz. di Pompei e | Circumvesu
362 doppio binario viana 127,99 127,99 - | Campania,
Commissari
o Straord.
Emergenza
sottosuolo -
Napoli risanamento del sottosuclo di Napoli 29,23 30,97 1,74 | Campania,
Commissari
o Straord.
Risanamento igienico/sanitario vallone | Emergenza
8.Rocco incluso risanamento sottosuolo di -
5 idrogeologico (il lotto) Napoli 9,66 9,67 0,01 | Campania,
Commissari
o Straord.
Risanamento igienico/sanitario vallone | Emergenza
S.Rocco incluso risanamento sottosuolo di -
5 idrogeologico (i Iotto) Napoli 11,43 12,07 0,64 | Campania,
Commissari
o Straord.
Emergenza
Consolidamento costoni collina dei sottosuolo di -
4 Camaldoli - lato Soccavo zona A Napoli 2,38 3,00 0,62 | Campania,
Commissari
o Straord.
Emergenza
Consolidamento costoni collina dei sottosuolo di -
4 Camaidoli - lato Soccavo zona B Napoli 1,45 1,92 0,47 | Campania,
Commissari
o Straord.
Emergenza
Consolidamento statico delfa cavita n° | sottosuolo di
385 Cupa Spinelli Napoli 4,31 4,31 - | Campania,
Bari - Tangenziale ANAS 80,00 - 80,00 | Puglia,
si Bari nodo ferroviario e metropolitana 321,56 117,36 204,20 | Puglia,
Ferrovie del
Stazione Interscambio FS-FNB: Bari Sud-Este
Parco Nord servizi 44,00 - 44,00 | Puglia,
Nodo di Bari - Compietamento (piano
del ferro) RFI 36,15 36,15 - | Puglia,
Bari nodo: riqualificazione rete Ferrovie del
ferroviaria FSE con valenza di Sud-Est e
metropolilana di superficie servizi 50,70 - 50,70 | Puglia,
Bari - Nodo: riqualificazione delle aree
adiacenti alla trafta ferroviaria
metropolitana di Bari delle FSE, tra Bari | Ferrovie del
Centrale e Bari FSE.rete ferroviaria Sud-Est e
* FSE servizi 124,50 30,00 94,50 | Puglia,
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Nuovo palazzo del cinema, dei
congressi di Venezia

competitivit
a turismo

intermodale di Bari del Sud Est in Sud-Este
localita Mungivacca servizi 15,00 - 15,00 | Puglia,
Completamento linea Bari Bitritto:
nuovo percorso da S.Andrea a Bari
C.le RFI 25,78 25,78 - | Puglia,
Collegamento ferroviario Bari -
Quartiere S. Paolo: prolungamento da | Ferrotramvia
fermata Ospedale a St. delle Regioni Bari 2543 2543 - | Puglia,
Comune di
Linea metropolitana di Messina Messina 2,07 2,07 - | Sicilia,
Interventi mirati alla sistemazione
dei nodi urbani di Villa S.Giovanni e
Messina complementari alla Calabria,Sicili
si realizzazione del Ponte sullo Stretto | RFI 600,00 4,00 596,00 | a,
si Nodo di Catania RFI 932,00 206,00 726,00 | Sicilia,
Sisternazione Nodo di Catania:
53 si interramento stazione centrale RFI 507,00 116,00 391,00| Sicilia,
Linea ferroviaria circumetnea di Ferrovia
125 Catania: trafta Stesicoro - Aereoporto Circumetnea 425,00 90,00 335,00 Sicilia,
MBAC -
Dip. per lo
150 Anniversario Unita d'italia - sviluppo e

Porto di Olbia

Sardegna

Cagliari - Sassari ANAS 1.400,03 133,35| 1.266,68 | Sardegna,
88 131 "Cario Felice” da km 23+475 a -
55 km 32+300 ANAS 28,15 31,10 2,95 | Sardegna,
SS 131 "Carlo Felice"” da Km 32+300 a -
85 Km 41+000 ANAS 53,64 61,10 7,46 | Sardegna,
SS 131 "Carlo Felice"” da Km 41+000 a -
55 Km 47+600 - Abitato di Saniluri ANAS 33,34 41,15 7,81 Sardegna,
S8 131 "Carlo Felice" da Km 108+300
a 146+800 lotti v, VI, Vil ed Vi ANAS 570,00 - 570,00 | Sardegna,
S8 131 "Carlo Felice" tratta Macomer-
Sassari da Km 146+800 a 209+482 ANAS 714,90 - 714,90 Sardegna,
S8 131-88S 125 Interconnessioni con
I'Aeroporto di Olbia ANAS 37,37 - 37,37 | Sardegna,
88 131-SS 125 Interconnessione
aeroporto Clbia "Costa Smeralda” -
lotto 1 ANAS 16,91 - 16,91 | Sardegna,
SS 131-88 125 Interconnessione
aeroporto Olbia "Costa Smeralda” -
lotto 2 ANAS 20,46 - 20,46 | Sardegna,
Olbia- S i: potenziamento ANAS 665,00 632,00 33,00 | Sardegna,
(P) SS 291 della Nurra: Sassari -
Algherolaeroporto Fertilia ANAS - - - | Sardegna,
Interconnessione: asse mediano di
scorrimento di Cagliari con le SS Regione
130, 131, 554 e 195 - L Funzionale Sardegna 30,99 - 30,99 | Sardegna,
Adeguamento SS 125 - 131/bis Regione
Nuoro - Olbia - 8. Teresa di Gallura Sardegna 340,00 82,67 257,33 | Sardegna,
Percorso sotterraneo nell’ area Comune di
metropolitana di Cagliari Cagliari 140,00 - 140,00 | Sardegna,
Fermata di collegamento ferroviario
tra Cagliari e I'aeroporto Cagliari-
Elmas RFI 8,64 4,24 4,40 | Sardegna,
Interventi si velocizzazione sulla
si dorsale Cagliari -Oristano RFI 54,00 24,00 30,00 | Sardegna,
Regione
Porto di Golfo Aranci Sardegna 2,99 - 2,99 | Sardegna,
Regione
Porto di Porto Torres Sardegna 74,73 23,15 51,58 | Sardegna,
Regione

Sardegna
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Cod Piang

H Nazionale
Cipe  xil 8UD

Sistema ! Infrastruttura [ Opera

Hub Portuale Ancona - Allacci

Ulteriori
finanz.ti
necessar

Soggetto E Einanz ti
Adgitdicat Costo | Disponib
ore ili Totali

Regioni

Plurimodali ANAS 479,77 479,77 - | Marche,
Ancona - Collegamento viario tra il
274 porto di Ancona e la grande viabilita ANAS 479,77 479,77 - | Marche,
Autorita
portuale di
Hub Portuale Civitavecchia - Opere | Civitavecch
70 strategiche per Il Porto ia 482,02 200,64 281,38 | Lazio,
Civitavecchia - Realizzazione Autorita
antemurale C. Colombo, nuova portuale df
darsena traghetti e nuova darsena Civitavecchi
70 servizi. (lotto 1°) a 194,65 194,65 - | Lazio,
Avutorita
portuale di
Civitavecchia - Completamento. (lotto | Civitavecchi
70 2°) El 287,37 599 281,38 | Lazio,
Autorita
portuale di
37 Hub Portuale - Taranto Taranto 189,74 189,74 - | Puglia,
Hub Portuale - Allacciamenti
plurimodali Genova Savona La
Spezia 803,52 513,84 289,68 | Liguria,
Autorita
Genova: riassetto accesso portuale portuale di -
128 Voltri Genova 35,00 35,08 0,08 | Liguria,
La Spezia: variante SS 1 Aurelia - 3°
Iotto tra Felettino e raccordo
169 autostradale. ANAS 239,35 239,35 - | Liguria,
La Spezia: variante SS 1 Aurelia - 4°
lotfo tra San Benedetto e Beverino ANAS 152,22 - 152,22 | Liguria,
Savona: variante SS 1 Aurelia bis tra
Savona/torrente Letimbro e Albisola
147 Superiore ANAS 238,41 239,41 - | Liguria,
Savona: variante SS 1 Aurelia bis tra
torrente Letimbro e Savona/casello
autostradale ANAS 137,54 - 137,54 | Liguria,
Autorita
portuale di Friuli Venezia
79 Hub Portuale - Trieste Trieste 439,82 81,50 358,32 | Giulia,
Piattaforma Logistica Trieste - Opere di | Autorita
infrastrufturazione stradale/ferroviaria | portuale di Friuli Venezia
79 tra Scalo Legnami e P.F. Oli Minerali Trieste 329,82 81,50 248,32 | Giulia,
nuov
0 Collegamenti ferroviari Piattaforma
inser logistica di Trieste:Raddoppio raccordo
imen linea bivio San Polo Monfaicone e Friuli Venezia
to potenziamento terminal ferroviario RFI 30 - 30,00 Giulia,
nuov
[ Collegamenti ferroviari Piattaforma
inser logistica di Trieste Raddoppio Ronchi
imen Cervignano Udine circonvallazione di Friuli Venezia
o Udine 80 i RFI 80 - 80,00 | Giulia,
Autorita
portuale di Emilia
Hub Portuale di Ravenna Ravenna 108,00 38,00 70,00 | Romagna,
(P) Nuovo scalo merci canale Candiano Emilia
- 1 fase RFI 38,00 38,00 - | Romagna,
Autorita
Realizzazione approfondimento fondali | portuale di Emilia
a -14,50 metri e sistemazione banchine | Ravenna 70,00 - 70,00 | Romagna,
Autorita
Hub Portuali di Napoli e di Salerno - | portuale di
Adeguamento e potenziamento degli | Napoli/Sale
accessi ferroviari e stradal
(C.l. Tevere) RF1 55,00 0,00 55,00 | Lazio,
Poggio Mirteto - C.I. Tevere a
Stimigliano in sostituzione Scalo Merci
Roma/San Lorenzo RFI 55,00 0,00 55,00 Lazio,
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Ulteriori

finanz b

necessar
i

Pidno

Finanati
Disponib
ili Totali

Soggetto
Aggiudicat
] ore

Nazionale

Sistema/ Infrasteuttura ' Opera
il SUD :

Regioni

Hub Interportuali Gioia Tauro - Autorita
Completamento allacci plurimodali Portuale di
39 del Sistema interportuale Gioia Tauro 71,03 22,03 49,00 | Calabria,
Hub Interportuale Nola, Battipaglia,
Marcianise/Maddaloni 205,59 109,75 95,84 | Campania,
Hub Interportuali Nola - Potenziamento | Presidente
infrastrutture esterne viabilita' Regione
85 d'‘accesso Campania 17,00 16,63 0,37 | Campania,
Hub Interportuali - Battipaglia 1 lotto
funzionale: ferrovia intermodale, Salerno -
42 capannone C3 efc. Interporto 10,80 18,20 7,40 | Campania,
Salerno
43 Interporto di Battipaglia - 2° lofto Interporto 23,58 0,00 23,58 | Campania,
Interporto di Battipaglia - Salerno
43 completamento Interporto 74,92 74,92 - | Campania,
Inferporto
Interporto di Marcianise / Maddaloni Sud Europa 79,29 0,00 79,28 | Campania,
Regione
Hub Interportuale Area romana Lazio 522,18 11,18 511,00 | Lazio,
Regione -
31 Piastra logistica di Civitavecchia Lazio 11,18 71,18 0,00 | Lazio,
Regione
Interporto Roma - Fiumicino Lazio 102,06 0,00 102,06 | Lazio,
Regione
Piastra logistica Bagni di Tivoli Lazio 408,94 0,00 408,94 | Lazio
Hub Interportuale Segrate - Opere
complementari al centro intermodale | Comune di
1° lotto, 2° stralcio Milano 86,30 0,00 86,30 | Lombardia,
Societa
Hub Interportuale Jesi - Interporto
Infrastrutture di allaccio Jesi 30,09 0,00 30,09 | Marche,
CIM Centro
Interportual -
Hub interportuale Novara e Merci 94,64 107,01 12,37 | Piemonte,
Hub Interportuali Novara centro merci - | CIM Centro
Nuovo ponte ferraviario sul torrente Interportuale
119 Terdoppio. Merci 3,99 2,05 1,94 | Piemonte,
CIM Centro
Hub Interportuali Novara centro merci - | Interportuale -
118 Terminale Ovest Merci 90,65 104,96 14,31 | Piemonte,
Regione
Hub Interportuale area brindisina Puglia 88,98 0,00 88,98 | Puglia,
Societa
degli
Interporti
Siciliani
38 Hub Interportuale Catania SpA 113,66 91,83 21,83 | Sicilia,
Hub Interportuali Catania 1° stralcio Societa degli
della fase 1 - Piastra infrastrutture Interporti
38 trasporto gomma-binario-mare e ruota | Siciliani SpA 85,60 73,95 11,65 Sicilia,
Societa degli
Hub Interportuali - Catania 2° stralcio Interporti
38 fase 1 Siciliani SpA 28,06 17,88 10,18 | Sicilia,
Regione
286 Hub Interportuali - Termini Imerese | Sicilia 79,03 78,87 0,16 | Sicilig,
Regione
Hub Interportuali - Augusta Sicilia 85,00 85,00 - | Sicilia,
Hub Interportuale Palermo, Messina, | Regione
Trapani - Piastra portuale Sicilia - 0,00 - | Sicilia,
Hub Interportuale Piastra Logistica
Umbra - Terni, Foligno e Citta' di Regione
47 Castello. Umbria 94,72 70,31 24,41 | Umbria,
Piastra Logistica Umbra - Citta’ di Regione
47 Castello / S.Giustino. Umbria 16,97 16,97 - | Umbria,
Piastra Logistica Umbra - Foligno 1° Regione
47 stralcio Umbria 30,52 30,52 - | Umbria,
Piastra Logistica Umbra - Foligno 2° Regione
47 stralcio Umbria 8,22 0,00 8,22 | Umbria,
Piastra Logistica Umbra -Terni e Narni | Regione
47 1° stralcio Umbnia 22,82 22,82 - | Umbria,
Piastra Logistica Umbra -Teri e Narni | Regione
47 2° stralcio Umbria 16,19 0,00 16,19 | Umbria,
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Piano Soggetto Finanzti oo &
Nazionale Sistema /Infrastruttura | Opera Adgiudicat Disponib = ecess:ar Regioni
x i1 SUD : ore ili Totali ;
Agenzia Lombardia
{P) Hub Interportuale Sistema Interegional Emilia
idroviario Padano-Veneto e Po - - - | Romagna
Azenzia
Regionale
Porti di
Cremona - -
69 Hub Interportuale Porto di Cremona | Mantova 24,00 35,69 11,69 | Lombardia,
Interporto
Toscano A.
Hub Interportuale Livorno Guasticce | Vespucci Toscana,
teiar sirads
Sistema di trasporto rapido di massa | Metro Emilia
83 a guida vincolata - Parma Parma SpA 306,80 268,95 37,85 | Romagna,
Collegamento ferroviario aeroporto
94 di Venezia RFI 223,92 1,00 222,92 | Veneto,
Collegamento ferroviario aeroporto
di Verona (linea Modena-Verona) RFI 90,40 | Veneto,
Schemi Idrici Abruzzo 191,78 36,81 154,97 | Abruzzo,
Potenziamento acquedotto del Ruzzo - | Regione
50 lofto 1 Abruzzo 36,81 36,81 - | Abruzzo,
Potenziamento acquedotto del Ruzzo - | Regione
Opere di completamento Abruzzo 50,30 0,00 50,30 | Abruzzo,
Agenz.
Consorzio
Completamento sistema Acquedotfo
acquedottistico della Val Pescara ACA 517 0,00 5,17 | Abruzzo,
Vasche di accumulo e impianti irigui Regione
Piana del Fucino Abruzzo 99,50 0,00 99,50 | Abruzzo,
Schemi Idrici Basilicata 467,22 352,11 115,11 | Basilicata,
Acquedoftto Basento-Camastra,
integrazione condotte maestre 1° otto | Regione
funzionale Basilicata 22,69 0,00 22,69 | Basilicata,
Acquedotto Basenta-Camastra,
integrazione condotte maestre 2° lotto | Regione
funzionale Basilicata 15,00 0,00 15,00 | Basilicata,
Acquedotto dell' Agri, integrazione
condotte maestre e varie 1° lotto Regione -
52 funzionale Basilicata 12,99 17,28 4,29 | Basilicata,
Acquedotto dell' Agri, integrazione
condotte maestre e varie 2° lotto Ragione
funzionale Basilicata 8,00 0,00 8,00 | Basilicata,
Acquedotto Frida-Sinni-Pertusilio:
impianto di potabilizzazione di Regione -
13 Montalbano lonico 1° lotto funzionale Basilicata 14,74 16,00 1,26 | Basilicata,
Acquedotto Frida-Sinni-Pertusilio:
impianto di potabilizzazione di Regione
Montalbano lonico 2° iotto funzionale Basilicata 14,00 0,00 14,00 | Basilicata,
Conturizzazione completa utenze civili,
industriali e agricole e misurazione Regione -
77 acqua fornita (schema Sinni) Basilicata 46,49 59,52 13,03 | Basilicata,
Adeguamento opere di captazione,
riefficientantamento ed opere connesse | Regione
51 valli Noce e Sinni Basilicata 22,64 21,57 1,07 | Basilicata,
Completamento schema idrico
Basento-Bradano. Aftrezzamento Regione
122 settori G Basilicata 85,70 8570 - | Basilicata,
Completamento schema idrico
Basento-Bradano. Attrezzamento Regione
irfiguo setforiAe T Basilicata 65,00 0,00 65,00 | Basilicata,
Schema idrico Basento-Bradano tronco | Regione
133 di Acerenza, distribuzione 3° lotto Basilicata 110,87 101,77 9,10 | Basilicata,
Consorzio
BonificaBrad
Ristrutturazione dell'adduttore idraulico | ano/Metapo
66 S.Giuliano - Ginosa (lotto 2) nto 31,88 31,87 0,01 | Basilicata,
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. 3 . Ulterion
Piano Soggetto Finanetl oo o
Nazionale Sistema lnfrastruttura f Opera Aggiudicat Disponib e Regioni
xil 8UD ore ili Totali 1
Ente
Imigazione
Puglia-
Ristrutturazione e telecontrollo Lucania- -
12 adduttore Sinni Irpinia 17,22 18,40 1,18 | Basilicata,
Schemi Idrici Calabria 93,23 91,07 2,16 | Calabria,
Completamento galleria di derivazione
ed opera di presa diga torrente Menta, | Regione
49 pozzo piezometrico (I lofto) Calabria 22,37 20,60 1,77 | Celabria,
SoRiCal -
Societa
Risorse
Condotta forzata ed opere per centrale | idriche
110 idroelettrica (Il lotto) Calabresi 17,12 17,12 - | Calabria,
SoRiCal -
Socista
Risorse
Schema Menta: opere a valle della Idriche
110 centrale idrosiettrica (Il lotto) Calabresi 53,74 53,35 0,39 | Calabria,
Schemi Idrici Campania 853,65 390,12 463,53 [ Campania,
Galleria di valico Caposele - Pavoncelli | Regione -
123 bis Campania 127,29 128,55 1,26 | Campania,
Adeguamento ripartitrice principale Regione
acquedotto campano Campania 188,53 188,53 - | Campania,
Miglioramento e completamenta
sistema di ripartizione primaria Regione
acquedotto Campano Campania 387,43 15,89 371,54 | Campania,
Adeguamento direttrice principale Regione
dell’Acquedotto de! Samo Campania 61,75 12,79 48,96 | Campania,
Completamento schema Campania
Occidentale. Alimentazione area Regione
Flegrea e Basso Volturno Campania 45,05 44,36 0,69 | Campania,
Ristrutturazione ed ammodemamento | Consorzio di
rete irrigua ed impanti tecnologici bonifica
comuni di Albanella - Altavilla Silentina | Paestum -
- Serre - Capaccio Sinistra Sele 43,60 0,00 43,60 | Campania,
Sistema di adduzione principale citta
di Napoli 74,38 24,46 49,92 | Campania,
Potenziamento dell’Acquedotto del
Setino - I° lotto ARIN Spa 44,46 24,46 20,00 | Campania,
Integrazione funzionale del nuovo
acquedotto in pressione del Serino ARIN Spa 29,92 - 29,92 | Campania,
Schemi Idrici Molise 217,49 213,75 3,74 | Molise,
Acquedotto Molisano Centrale ed Regione -
22 interconnessione con lo schema B.M. Molise 82,76 83,27 0,51 | Molise,
Ristrutturazione Acquedotto Molisano | Regione -
23 destro Molise 30,39 30,47 0,08 | Molise,
Consorzio
Bonifica
Irrigazione del basso Molise acque Integrale
115 fiumi Biferno e Fortore Larinese 75,00 75,00 - | Molise,
Consorzio di
Diga di ponte Chiauci sul fiume Trigno | Bonifica Sud Abruzzo,Molis
158 lavori di completamento 2° stralcio di Vasto 29,34 25,01 4,33] e,
Schemi Idrici Puglia 142,67 149,58 6,91 [ Puglia,
Consorzio
Completamento impianti irrigui ricadenti | Bonifica
nel comprensorio dx Ofanto dx Rendina | Vulture Alto -
14 in agro di Lavello Bradano 19,68 19,88 0,20 | Puglia,
Impianto di potabilizzazione delle
acque derivate dalf'lnvaso di Conza
78 della Campania AQP 53,00 53,00 - | Puglia,
Acquedotto del Sinni - Condotta
Adduttrice dal Torrino di Monte
Ciminiello al serbatoio S. Paolo, al
serbatoio Secli e ampliamento lotti -
149 1,23 AQP 69,99 76,70 6,71 | Puglia,
Schemi Idrici Sardegna 216,92 211,72 5,20 | Sardegna,
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Ente Acque
Interconnessione sistemi idrici Tirsoe | della
Flumendosa/Campidano (Pabillonis- Sardegna -
26 Mogoro-Zeppara) 1° 2° lotto En.A.S. 53,87 54,56 0,69 | Sardegna,
Ente Acque
Interconnessione sistemi idrici Tirso e della
Flumendosa/Campidano (Pabillonis- Sardegna -
27 Mogoro-Zeppara) 3° lotfo EnAS. 15,10 18,58 3,48 | Sardegna,
Consorzio
Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Bonifica
Monti Nieddu Is Canargius e bacini delia
54 minori - lotto 1 Sardegna 83,22 8322 - | Sardegna,
Condotta pedemontana di adduzione Consorzio
irrigua (diga di Sa Stria sul Rii Monti Bonifica
Nieddu Traversa di Medau Ainiu sul Rio | della
Is Canargius) - lotto 2 Sardegna 9,40 0,00 9,40 | Sardegna,
Ente Acque
Schema n° 39 P.R.G.A. - Opere di della
approvvigionamento idropotabile 2° e Sardegna -
25 3° lotto - Picocca En.A.S. 55,17 55,20 0,03 | Sardegna,
Opere di Collegamento Flumineddu - Consorzio di
Tirso favori di indagine e sviluppo Bonifica dell’
24 progetto definitivo Qristanese 0,16 016 - | Sardegna,
Schemi idrici Sicilia 202,41 241,29 38,88 | Sicilia,
Commissari
o]
Acquedotto Favara di Burgio lavori di Emergenza -
10 rifacimento Idrica Sicilia 38,16 65,89 27,73 | Sicilia,
Commissari
o
Emergenza
11 Acquedotto Gefa - Aragona Idrica Sicilia 89,94 89,20 0,74 | Sicilia,
Agenzia
regionale
rifiuti e
acque
regione -
82 Acguedotto Montescuro Ovest Sicilia 74,31 86,20 11,89 | Sicilia,
Fiano.oeg % 8 £ QPO
k2 E2rGie ) O ‘ B L B
Total Italia
160 Giacimenti idrocarburi SpA 964,70 964,70 - | Basilicata,
Sviluppo del giacimento petrolifero Tolal ltalia
160 Tempa Rossa SpA 964,70 964,70 - | Basilicata,
Basilicata,Lazi
o, lombardia,
Sardegna,
Rete elettrica di trasmissione Terna SpA 691,50 691,50 - | Toscana
Rete Elettrica - Linea Turbigo-Bovisio
62 tratta Turbigo-Rho Terna SpA 46,50 46,50 - | Lombardia,

Rete Elettrica - Elettrodotio a 380 kV S.
Fiorano () / Robbia (CH) in doppia

46 terna d' interconnessione Terna SpA 23,00 23,00 - | Lombardia,
Rete Elettrica - Eletirodotto 380 kV
Matera - S.Sofia variante nei comuni di
Rampolla, Melfi e Rionero in Vulture

107 (Potenza) Terna SpA 12,00 12,00 - | Basilicata,
Rete Eletirica - Collegamento
sottomarino SAPEI 500KVcc tra Fiume Lazio,Sardegn
108 Santo (SS) e S.E. di Latina Terna SpA 520,00 520,00 -la

Rete elettrica - Elettrodotto 380kV
S.Barbara-Tavarnuzze-Casellina e
opere connesse Terna SpA

rovveditore
Abruzzo-
Lazio-
Edifici istituzionali Sardegna 346,30
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Ulteriori

Piang Sogaetto Finanz ti - 2 §
Nazionale il Regioni
xisun

Aggiudicat Costo Disponib
iliTomli t TS

. Sistema | infrastrutira/ Opera
are

Ministero

della

Giustizia 503,30 - | Multiregionale,

Comuni e

Province 489,08 - | Multiregionale,

Edilizia carceraria
Piano straordinario di messa in
sicurezza degli edifici scolastici

* Completamenti funzionali previsti dal redigendo Piano per il SUD ( delibera Cipe 1/2011}
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Programma delle Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013

TABELLA 2

Cad.
Cipe

Piano
NaZionale:x
il SUD

Sistema fnfrastrottura | Opera

S‘ogbgetto
Aggiudicatore

- Costo

Finanzti
Disponibili
Totali

Ulterion
finanz:ti
necessari

Regioni

Asse ferroviario Corridoio 5§

Traforo del Frejus ANAS 204,71 204,70 0,01 | Piemonte,
Traforo di sicurezza del Frejus
173 {parte italiana) SITAF 204,71 204,70 0,01 | Piemonts,
Frejus ferroviario RFI/LTF 6.521,00 1.265,00 5.256,00 | Piemonte,
Corridoio 5 collegamento
infernazionale Torino - Lione:
40 irafta Bruzzola/confine di Stato RFI 2.300,00 349,00 1.951,00 | Piemonte,
Tunnel ferroviario del Frejus
40 {parte italiana) LTF 4.221,00 916,00 3.305,00 | Piemonte
Asse ferroviario Monaco -
Verona: valico del Brennero e Trentino Alto
Fortezza - Verona RFI1 6.610,40 1.192,48 5.417,92 | Adige, Veneto
Trentino Alto
Brennero traforo ferroviario RFI 4.140,00 1.138,30 3.001,70 | Adige,
RF!/Brenner Trentino Alto
67 Valico ferroviario del Brennero Base Tunne! 4.140,00 1.138,30 3.001,70 | Adige,
Asse ferroviario Fortezza - Trentino Alto
Verona RFI 2.470,40 54,18 2.416,22 | Adige, Veneto
(P) Terminal ferroviario Provincia di
intermodale Isola della Scala Verona - - - | Veneto,
Quadruplicamento Fortezza -
Verona: Fortezza - Ponte Trentino Alto
152 Gardena lotto 1 RFI 1.618,40 36,12 1.582,28 | Adige, Venelo
Quadruplicamento Fortezza -
Verona: circonvallazione di Trentino Alto
Bolzano ]

monti
Valle d
Aosta,Lombardi
a,Veneto,Friuli

LYON - KIEV (Torino - Trieste) [ RFI 11.650,00 1.446,13 10.203,87 | Venezia Giulia,
Lombardia,Ve
41 Tratta AV/AC Milano-Verona RFI 4.850,00 1.184,05 3.665,95 | neto,
41 Tratta Treviglio- Brescia RFI 2.050,00 1.131,05 918,95 | Lombardia
Lombardia
41 Tratta Brescia - Verona RFi 2.800,00 53,00 2.747,00 | Veneto
Sistemazione del nodo AV/AC di
164 Verona RFI 670,00 18,45 651,55 | Veneto,
138 AV/AC Verona-Padava RFI 5.130,00 161,00 4.969,00 | Veneto,
Tratta Bergamo-Seregno:
Corridoio Europeo 5 e
114 coliegamenti (Gronda Est Mi) RFi 1.000,00 82,63 917,37 | Lombardia,
Linea ferroviaria Aosta - Piemonte, Valle
Martigny RFI 450,00 20,00 430,00 | d Aosta,
Nuova tratta Martigny - Aosta -
Ivrea RFI 450,00 20,00 430,00 | Valie d Aosta,
Accessibilita ferroviaria Piemonte,
Malpensa RFI 78,85 - 78,85 | Lombardia,
Linea Novara Seregno.
potenziamento e variante della FerrovieNord
86 tratta di Galliate Milano 78,85 - 78,85 | Pismonte
Piemonte,Valie
d Aosta,
Completamento stradale Lombardia,Ven
Corridoio 5 e dei valichi eto,Friuli
confinari ANAS 2.835,93 2.773,35 62,58 | Venezia Giulia,
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Baggetta

Aggitdicatore

A4 Raccordo autostradale
Villesse - Gorizia: ampliamento

ed adeguamento a sezione Friuli Venezia
92 aufostradale ANAS 160,22 160,22 - | Giulia,

A4 Venezia Trieste -

Ampliamento a fre corsie: tratfo Veneto, Friuli
89 Quarto d'Altinc-Villesse-Sistiana | ANAS 1.684,71 1.684,71 - | Venezia Giulia,

Autostrada A4 Torino - Milano:
variante autostradale di Bernate

Ticino dal km 98+027 al km Piemonte,Lomb
171 103+220 ANAS 261,00 198,42 62,58 | ardia,

(P) Autostrada A27 Alemagna e

valichi confinari Regione Veneto - - - | Veneto,

(P) A4 Venezia - Trieste e il
sisterna turistico del litorale
Veneto: collegamenti con le tratte
Meolo Jesolo e Alvisopoli Regione Veneto - - - | Veneto,
(P) SS 47 delia Valsugana:
ammodemamento in nuova sede
tra Bassano del Grappa e confine
regionale Regione Veneto - - -| Venelo,
(P) Sistema delle Tangenziali
Venete e strada mediana di

collegamento Regione Veneto - - - | Veneto,
{P) SR 10 nuova tratta Este
Legnago Regione Veneto - - - | Veneto,
Opere integrate al passante di
Mestre - Circonvallazione orbitale
di Padova GRAP Asse
intermodale Padova Venezia CAV 730,00 730,00 - | Veneto,
{P) A8 (Milano Nord A9) -
Quinta corsia ANAS 70,00 70,00 - | Lombardia,
Piemonte,
Asse Stradale Pedemontano - Lombardia,
Piemontese, Lombardo, Veneto 125,00 - 125,00 | Veneto,
A31 Valdastico Nord Regione Veneto - - - | Veneto
Pedemontana Piemontese -
Raccordo autostradale Biella -
Carisio CAP 125,00 - 125,00 | Piemonte,
Asse Autostradale Medio
Padano - Brescia-Milano e Lombardia,
P di Mestre 1.578,00 1.578,00 - | Veneto,
100 Tangenziale EST di Milano CAL 1.578,00 1.678,00 - | Lombardia,
(P} Autostrada regionale Medio
Padana Veneta Nogara(VR)-
368 Mare Adriatico Regione Veneto 934,52 934,52 - | Veneto,
(P) Asse autostradale A21 -
Bretella di Castelvetro Emilia

ANAS Romagna

‘Brefingro.

Lombardia,Ven
eto, Trentino
Alto
Adige,Liguria,
Emilia
Asse Ferroviario Brennero- Romagna,
159 Verona-Parma-La Spezia 2.664,00 294,24 2.369,76 | Toscana,
Raddoppio Pontremolese: nuovi
tratti di linea Parma -Fornovo, Emilia
Berceto Pontremoli e Pontremoli Romagna,
159 Chiesaccia RFI 2.304,00 294,24 2.009,76 | Toscana,
Potenziamento itinerario Tirreno-
Brennero e transcispadano: Lombartia, Emili
Parma - Poggio Rusco FER 360,00 - 360,00 | 2 Romagna,
Lombardia,
Veneto, Trentino
Alto Adige,
Asse Autostradale Brennero- Liguria, Emilia

Verona-Parma-La Spezia ANAS 2.730,97 1.832,00 898,97 | Romagna,
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Raccordo autostradaie della Lombardia,
CiSA A15 - autrostrada del Veneto, Trentino
Brennero A22: completamento Alto Adige,
tratta Fontevivo (PR) - Nogarole Liguria,Emilia
&85 Rocca (VR) ANAS 2.217,97 1.319,00 898,97 | Romagna,
Raccordo autostradaie della
CISA A15 - autrostrada del
Brennero A22: 1° lotto tratta
Fontevivo (PR} - Terre Verdiane
prolungamento per Mantova - Emilia
_| Nogarole Rocca (VR) Romagna,
Blirimodale Tirrent =
o Ventimiglia-
Genova-Novara-Milano Piemonte Lomb
{Sempione) RFI 6.200,00 719,50 5.480,50 | ardia, Liguria,
Tratta AV/AC Milano-Genova: Piemonte,
35 Terzo Valico dei Giovi. RFI 6.200,00 719,50 5.480,50 | Liguria,
Potenziamento sistema
Gottardo ferroviario RFI 1.412,00 40,00 1.372,00 | Lombardia,
Gottardo - Quadruplicamento
Monza-Chiasso: tratta Bivio .
Rosales - Seragno RFI 1.412,00 40,00 1.372,00 | Lombardia,
Campania,
Asse ferroviario Salerno- Calabria,
Reggio Calabria-Palermo- Basilicata,
si Catania RFI 4.875,00 809,00 4.066,00 | Sicilia,
Raddoppio linea Messina -
Catania: tratta Giampilieri -
91 si Fiumefreddo RFI 1.970,00 59,00 1.911,00 | Sicilia,
Quadruplicamento Salemo -
Battipaglia RFI 1.855,00 52,00 1.803,00 | Campania,
Catania-Siracusa adeguamento
tecnologico ed infrastrutturale
(velacizzazione): tratta Bicocca -
109 Targia RFI 81,00 81,00 - | Sicilia,
Battipaglia-Paola-Reggio
Calabria adeguamenio Campania,
tecniologico ed infrastrutturale Calabnia,
(velocizzazione) RFI 230,00 230,00 - | Basilicata,
Potenziamenti tecnologici veloci Campania
si dorsale tirrenica RFI 450,00 382,00 68,00 | Calabria Sicilia
Ponte sullo Stretfo di Messina:
si opere ferroviarie connesse RFI 289,00 5,00 284,00 | Calabria, Sicilia
Adeguamento Cassia Roma -
Viterbo Regione Lazio 295,02 6,64 288,38 | Lazio,
Adeguamento Cassia Roma-
88 Viterbo (4 corsie) Regione Lazio 295,02 6,64 288,38 | Lazio,
SS 675 Umbro-Laziale -
Colfegamento Cinelli - SS1
Aurelia kM 86+000 (tronco 3
Lotto 1° stralcio B e tronco 2 iotti
1e2) ANAS 815,00 100,00 715,00 | Lazio,
Pontina-A12-Appia 2.637,03 1.925,33 711,70 | Lazio,
Sistema Intermodale Integrato
RM-LT (EXCTM) - A12 - Tor de | Autostrade del
Cenci (RM) Lazio 493,50 208,10 284,40 | Lazio,
Sistema Intermodale Integrate
RM-LT (EX CTM) - Bretella Autostrade del
58 Cisterna Valmontone Lazio 709,20 281,90 427,30 | Lazio,
Sistemna Intermodale Integrato Autostrade del
59 RM-LT (EX CTM) - 1° stralcio f.le | Lazio 1.434,33 1.434,33 - | Lazio,
Campania,
Asse autostradale Salerno - Calabria,
3 Reggio Calabria ANAS 3.240,18 561,75 2.678,43 | Basilicata,
Sa-Re Km 148+000-153+400 -
3 si Tronco 2° Tratto 1° Lotto 1° ANAS 107,00 107,00 - | Calabria,
Sa-Re Km 185+000-206+500 3*
3 si maxilotto parte 4a ANAS 598,00 - 598,00 | Calabria,
Sa-Re¢ Km 259+700-286+000 4*
maxilotto (5° Megalotto) parte 1a
3 sf e2a ANAS 1.385,78 - 1.385,78 | Calabria,
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Sa-Rc dal Km 31+600 - Nuovo
sistema di svincoli di Cosenza
Sud e viabilita di accesso alla

3 si citta ANAS 135,75 - 135,75 | Calabria,
Sa-Rc Nuovo Svincola di Eboli
3 si situato al km 31+600 ANAS 22,00 - 22,00 | Campania,

Sa-Re Svincolo di Sala Consilina
Sud in localita Trinita situato al

3 si km 95+244 ANAS 15,51 - 15,51 | Campania,
Sa-Re Svincolo di Padula -
Buonabitacolo situato al km

3 si 103+207 ANAS 18,86 - 18,86 | Campania,
Sa-Re Svincolo di Lauredana di
3 si Borrelio km 377+750 ANAS 25,00 - 25,00 | Calabria,

Sa-Re Km 337+800-348+600.
Svincolo di Pizzo Calabro e

3 si svincolo. di S. Onofrio inclusi ANAS 451,84 - 451,84 | Calabria,
3 si Sa-Re ulteriori interventi ANAS 480,44 454,75 25,69 | Galabria,
si Palermo - Agrigento autostrada | ANAS 682,60 296,43 386,17 | Sicilia,

Adsguamento della SS 121 dal
nuovo svincolo Bolognetta
(incluso) al bivio Manganaro e
della 58189 dal bivio Manganaro

296,43

Emilia
Romagna,
Asse Ferroviario Bologna-Bari- Marche Abruzz
Lecce-Taranto RF1 210,00 210,00 - | 0,Molise,Puglia,
Nodo ferroviario di Falconara e
collegamento con la linea
101 Adriatica RFI 210,00 210,00 - | Marche
S8 172 dei Trulli ANAS 252,12 35,00 217,12 | Puglia,

24,99 |

Mare - adeguamento ai fini Romagna,
della sicurezza ANAS 634,00 454,00 180,00 | Toscana,
Nodo Stradale e Autostradale Emilia

di Bologna ANAS 1.450,00 133,25 1.316,75 | Romagna,
Collegamento stradale Emilia
Campogalliano - Sassuolo ANAS 570,50 570,50 - | Romagna,
Collegamento stradale

Campogaliiano - Sassuolo. A22 - Emilia
A1 Campogalliano Km 313+000 570,50 Romagna,
o " . . . f

Progetto salvaguardia della
laguna e citta di Venezia Magistrato alle
S.E. Acque . . Veneto

) i Messina
Ponte Stretto di Messina -
Collegamento stabile stradale @

ferroviario tra la Sicilia ed il Stretto di
34 si Continente Messina SpA 6.100,00 1.650,00 4.450,00 | Calabrig,Sicilia,
Opere complementari Ponte Stretto di

sullo Stretto Messina SpA Calabria, Sicilia,

Puglia,Calabria,
Sibari-Reggio Calabria RFI 182,31 42,87 139,44 | Basilicata,
Linea AV AC Napoli Bari:
completamento e raddoppio
Napoli - Cancello - Frasso Campania
si Telesino - Apice -Orsara RFL 4.730,00 1.493,00 3.237,00 | Puglia
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Potenziamenti tecnhologici Campania
si veloci dorsale appenninica RFI 745,00 424,00 321,00 | Puglia
Nodo ferrostradale di
Casalecchio di Reno - S.S. 64 Emilia
129 Porrettana ANAS 219,76 162,00 57,76 | Romagna,
Orte Mestre : (completamento Veneto, Emilia
itinerario europeo E45-E55 Romagna,
riqualificazione E45 tratto orte Marche,
Ravenna e Riqualificazione E Toscana,
55 Nuova Romea ) ANAS 9.768,00 8.340,00 1.428,00 | Umbria, Lazio
Raccordo autostradale Siena -
Firenze ANAS 350,00 350,00 - | Toscana
Asse viario Fano - Grosseto
(E78) e bretella di collegamento Toscana,Umbri
S8 687 ANAS 2.661,12 - 2.661,12 | a,Marche,
Tratto 5: Selci-Lama(E45)-
S.Stefano di Gaifa. Lotto 4
"Mercatello sul Metauro Ovest” -
"Mercatello sul Metauro Est” ANAS 204,00 - 204,00 | Marche,
Fano - Grosseto completamento
dei tratti 1-2-3-4-5 ANAS 2.457,12 - 2.457,12 | Umbria, Marche,
Asse viario Marche - Umbria e | Quadrilatero
quadrilatero di penetrazione Umbria-Marche
2 interna SpA 1.586,18 1.211,58 374,60 | Umbria,Marche,
Quadrilatero
Quadrilatero Umbria - Marche: Umbria-Marche
2 maxilotto 1 parte 1 SpA 481,09 469,96 11,13 | Umbria,Marche,
Quadrilatero
Quadrilatero Umbria - Marche: Umbria-Marche
2 maxilotto 1 parte 2 SpA 801,56 647,63 153,93 | Umbria,Marche,
Quadrilatero
Quadrilatero Umbria - Marche: Umbria-Marche
2 maxilotto 2 parte 2 SpA 303,53 93,99 209,54 | Umbria,Marche,
Nodo stradale di Perugia ANAS 518,00 - 518,00 | Umbria,
Nodo Stradale di Perugia varianti
alla S.G.C. E/45 e al raccordo
autostradale Perugia A1: tratto
Madonna del Piano/Corcianc 1°
102 stralcio ANAS 518,00 - 518,00 | Umbria,
Rieti - L'Aquila - Navelli (Strada) | ANAS 93,63 91,34 2,29 | Lazio,Abruzzo,
Adeguamenti e/o potenziamenti
ulterioni ANAS 93,63 91,34 2,29 | Abruzzo
Pedemontana Abruzzo - Marche, Abruzz
Marche (strada) ANAS 569,94 - 569,94 | o,
Bretella di collegamento
meridionale A1-A14 (Termoli - Lazio,Molise,
S. Vittore) ANAS 3.154,80 579,89 2.574,91 | Campania,
Collegamento Meridionale A1-
A14: Termoli-S. Vittore Tratta 1 -
8. Vittore-Venafro-isernia-Bojano- Lazio, Molise,
Campobasso ANAS 1.137,70 579,89 557,81 | Campania,
Collegamento Meridionale A1-
A14: Termoli-S. Vittore Tratta 2 -
Bojano - Guardalfiera e Larino I1°- Lazio, Molise,
Termoli ANAS 1.620,35 - 1.620,35 | Campania,
Collegamento Meridionale A1-
A14: Termoli-S.Vittore Variante di
Guardalfiera (Guardalfiera - Lazio,Molise,
Larino II°) ANAS 396,75 - 396,75 | Campania,
Benevento - Caserta- A1 -
Caianello - Grazzanise e
variante Caserta 585,62 585,62 - | Campania,
Adeguamento a 4 corsie della
S8 372 'Telesina’ dal Km 0+000
120 al km 60+900 ANAS 585,62 585,62 - | Campania,
Corridoio stradale Jonico
Taranto - Sibari - Reggio Calabria,
si Calabria ANAS 2.336,55 698,40 1.638,15 | Basilicata,
8.8. 106 - Megalotto 3 - SS 534 e
150 si Roseto Capo Spulico (SIBARI) ANAS 1.234,75 698,40 536,35 | Calabria,
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S.8. 106 - Megalotto 5 - Reggio
Calabria - Bova: da Pellaro a
Melito Porto Salvo lotti 1-2-3-4-5-
6 1.101,80 1.101,80 | Calabria,
Comune di
Metropolitana Milanese Milano 3.969,44 2.509,96 1.459,48 | Lombardia,
Metropolitana di Milano linea M2 -
Prolungamento Cologno Nord - Comune di
161 Vimercate Milano 476,67 6,00 470,67 | Lombardia,
Metropolitana di Milano linea M3 - | Comune di
163 Tratta S.Donato - Paullo Milano 798,02 8,60 789,42 | Lombardisa,
Metropolitana di Milano linea M4 -
Lorenteggio-Linate: prima tratta
Funzionale Lorenteggio- Comune di
143 Sforza/Policlinico Milano 788,67 589,12 199,55 | Lombardia,
Metropolitana di Milano linea M4 -
Lorenteggio-Linate: tratta Comune di -
106 Policlinico-Linate 2° lotfo Mitano 910,02 970,03 0,01 | Lombardia,
Metropolitana di Milano linea M5 - | Comune di -
151 Garibaldi - S.Siro lotto 2 Milano 781,85 782,00 0,15 | Lombardia,
(P) Nodo ferroviaio di Milano: Comune di
fermata ferroviria Forianini Milano - - - | Lombardia,
Metrotramvia di Milano - Parco Provincia di
167 Nord Desio / Seregno Mitano 214,21 214,21 - | Lombardia,
Comune di
Torino - Metropolitana Tarino 304,32 304,32 - | Piemonte,
Torino - Metropolitana: trafta 3 Comune di
Collegno - Cascine Vica Torino 304,32 304,32 - | Piemonte,
Nodo di Torino e accessibilita
ferroviaria: opere di prima fase | RFIIGTT 221,75 70,00 151,75 | Piemonte
{P) Nodo di Torino e
accessibilita stradale:
tangenziale Est e Corso
Marche CAP - - - | Piemente
Brescia - Metropolitana Brescia Mobilita 80,00 - 80,00 | Lombardia,
Metropolitana Brescia tratta
Prealpino - S.Eufemia opere
migliorative ed interventi correlati
- Ulteriori adeguamenti Brescia Mobilita 80,00 - 80,00 | Lombardia,
{P) Bologna - SFM Emilia
metropolitano RFI 62,00 - 62,00 | Romagna,
Comune di Emilia
Bologna - Metropolitana Bologna 297,03 - 297,03 | Romagna,
Bologna - Metropolitana Linea 1
Lotto 2A (Stazione FS - Ospedale | Comune di Emilia
32 Maggiore) Bologna 297,03 - 297,03 | Romagna,
Nodo stradale e autostradale di
Genova 10,28 10,28 - | Liguria,
Vallata dell'Entella:
proftingamento viale Kasman
connessione con caselio Lavagna | Provincia di
e viale Parma Genova 10,28 10,28 ~ | Liguria,
Roma Metro C/B1 e Grande
Raccordo Anulare 1.229,17 913,73 315,44 | Lazio,
Metropolitana linea C: tratte T2, Roma
33 T3 Metropolitane srl 1.229,17 913,73 315,44 | Lazio,
Sistema metropolitano
regionale campano 1.787,01 731,76 1.055,25 | Campania,
Metropolitana di Napoli linea 1 -
Tronco Capodichino Aeroporto -
Centro Direzionale: tratta
Capodichino Aeroporto/Centro Comune di
17 Direzionale Napoli 1.031,00 244,79 786,21 | Campania,
Metropolitana di Napoli linea 6 -
Completamento 2° lotto tratta Comune di
72 Municipio - Arsenale Napoli 141,47 141,47 - | Campania,
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Tratta
Piscinola/Secondigliano/Capodic
hino Aeroporto chiusura anelic

linea 1 Metropolitana Aversa- Comune di

Capodichino Napoli 304,92 - 304,92 | Campania,

Ferrovia Circumflegrea raddoppio - i
369 della tratta Pianura-Pisani SEPSA 2640 27,00 0,60 | Campania,

Brotella tra linea Cumana e
Circumflegrea-Soccavo-Mostra: -
363 tratta Parco S. Angelo-Terracina | SEPSA 121,17 190,51 69,34 | Campania,
Circumvesuviana: tratta Napoli
Torre Annunziata-Sorrento:
raddoppio tratta Pioppaino-
Castellammare di Stabia {via
Nocera inclusa) Circumvesuviana 34,06 - 34,06 | Campania,
Circumvesuviana trafta; T.
Annunziata - Pompei:
interramento staz. di Pompei e

362 doppio binario Circumvesuviana 127,99 127,99 - | Campania,
Bari nodo ferroviario e
metropolitana 255,35 66,15 189,20 | Puglia,
Stazione Interscambio FS-FNB: | Ferrovie del Sud-
Bari Parco Nord Est o servizi 44,00 - 44,00 | Puglia,
Nodo di Bari - Completamento
(piana dsl ferro) RFi 36,15 36,15 - | Puglia,
Bari nodo: rigualificazione refe
ferroviaria FSE con valenza di Ferrovie del Sud-
metropolitana di superficie Est e servizi 50,70 - 50,70 | Puglia,

Bari - Nodo: riqualificazione delle
aree adiacenti alla tratta
ferraviaria metropolitana di Bari
delle FSE, tra Bari Centrale e Ferrovie del Sud-
* Bari FSE.rste ferroviaria FSE Est e servizi 124,50 30,00 94,50 | Puglia,
Interventi mirati alla
sistemazione dei nodi urbani di
Villa 8.Giovanni ¢ Messina
complementari alla
realizzazione del Ponte sullo

si Stretto RFI 600,00 4,00 596,00 | Calabria,Sicilia,
si Nodo di Catania RFI 932,00 206,00 726,00 | Sicilia,
Sistemazions Nodo di Catania:
53 si interramento stazione centrale RFI 507,00 116,00 391,00 | Sicilia,
Linea ferroviaria circumetnea di
Catania: tratta Stesicoro - Ferrovia
Circumetnea 425,00 335,00 Si

£ 11
Adeguamento SS 131 "Carlo
Felice” Cagliari - § d ANAS 1.284,90 - 1.284,90 | Sardegna,
SS 131 "Carlo Felice” da Km
108+300 a 146+800 lotti V, VI, Vil
ed Vil ANAS 570,00 - 570,00 | Sardegna,
SS 131 "Carlo Felice” trafla
Macomer-Sassari da Km

146+800 a 209+482 ANAS 714,90 - 714,90 | Sardegna,
Olbia-$ i: potenzi to | ANAS 665,00 632,00 33,00 | Sardegna,
(P) SS 291 della Nurra: Sassari

- Alghero/aeroporto Fertilia ANAS - - - | Sardegna,
Adeguamento S8 125 - 131/bis

Nuoro - Olbia - S. Teresa di Regione

Gallura Sardegna 340,00 82,67 257,33 | Sardegna,
Percorso sotterraneo nell' area | Comune di

metropolitana di Cagliari Cagliari 140,00 - 140,00 | Sardegna,

Interventi si velocizzazione
sulla dorsale Cagliari -Oristano

RFI

Sardegna

30,00

HiBeprtaali
Hub Portuale Ancona - Allacci

Plurimodali Marche,
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Ancona - Collegamento viario tra
il porto di Ancona e la grande
274 viabilita ANAS 479,77 479,77 - | Marchs,
Autorita
Hub Portuale Civitavecchia - portuale di
70 Opere strategiche per il Porto | Civitavecchia 287,37 5,99 281,38 | Lazio,
Civitavecchia - Completamento. | Autorita portuale
70 (lotto 2°) di Civitavecchia 287,37 5,99 281,38 | Lazio,
Autorita
portuale di
37 Hub Portuale - Taranto Taranto 189,74 189,74 - | Puglia,
Hub Portuale - Allacciamenti
plurimodali Genova Savona La -
Spezi 35,00 35,08 0,08 | Liguria,
Genova: riassetto accesso Autorita portuale -
128 portuale Voltri di Genova 35,00 35,08 0,08 | Liguria,
Autorita
portuale di Friuli Venezia
79 Hubk Portuale - Trieste Trieste 439,82 81,50 358,32 | Giulia,
Piattaforma Logistica Trieste -
Opere di infrastrutturazione
stradalefferroviaria tra Scalo Autorita portuale Friuli Venezia
78 Legnami e P.F. Oli Minerali di Trieste 329,82 81,50 248,32 | Giulia,
Collegamenti ferroviari
Piattaforma logistica di
Trieste:Raddoppio raccordo linea
novo bivio San Polo Monfalcone e
inserim potenziamento terminal Friuli Venezia
ento ferroviario RFI 30 - 30,00 | Giulia,
Collegamenti ferroviari
Piattaforma logistica di Trieste
nuovo Raddoppio Ronchi Cervignano
inserim Udine circonvalifazione di Udine Friuli Venezia
ento 80 i RFI 80 - 80,00 | Giulia,
Autorita
portuale di Emilia
Hub Portuale di Ravenna Ravenna 38,00 38,00 - | Romagna,
{P) Nuovo scalo merci canale Emifia
Candiano_- 1 fase RFI Romagna,
Hub Interportuali Gioia Tauro -
Completamento allacci Autorita
plurimodali del Sistema Portuale di
39 interportuale Gioia Tauro 71,03 22,03 49,00 | Calabria,
Hub Interportuali - Termini
286 Imerese Regione Sicilia 79,03 78,87 0,16 | Sicilia,
Huh Interpartuali - Augusta Regione Sicilia 85,00 85,00 - | Sicilia,
Agenzia Lombardia
(P} Hub Interportuale Sistema | Interegionale Emilia
Po

Romagna

Schemi ldrici Abruzzo 154,97 0,00 154,87 | Abruzzo,

Potenziamento acquedotto del

Ruzzo - Opsre di completamento | Regione Abruzzo 50,30 0,00 50,30 | Abruzzo,
Agenz.

Completamento sistema Consorzio

acquedottistico della Val Pescara | Acquedotto ACA 517 0,00 5,17 | Abruzzo,

Vasche di accumulo e impianti

irmigui Piana del Fucino Regione Abruzzo 99,50 0,00 99,50 | Abruzzo,

Schemi Idrici Basilicata 402,00 0,00 102,00 | Basilicata,

Acquedotto Basenta-Camastra,

integrazione condotte maestre 2° | Regione

lotto funzionale Basilicata 16,00 0,00 15,00 | Basilicata,

Acquedotto dsil’ Agn,

integrazione condotte maestre e | Regione

varie 2° lotto funzionale Basilicata 8,00 0,00 8,00 | Basilicata,
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Acquedotto Frida-Sinni-Pertusillo:
impianto di potabilizzazione di

Montaibano lonico 2° fotto Regione
funzionale Basilicata 14,00 0,00 14,00 | Basilicata,
Completamento schema idrico
Basento-Bradano. Attrezzamento | Regione

irriguo selforiAe T Basilicata 65,00 0,00 65,00 | Basilicata,
Schemi Idrici Campania 726,36 261,57 464,79 | Campania,
Adeguamento ripartitrice Regicne

principale acquedotto campano Campania 188,53 188,53 - | Campania,
Migiioramento e completamento

sistema di ripartizione primaria Regione

acquedotto Campano Campania 387,43 15,89 371,54 | Campania,
Adeguamento direttrice principale | Regione

dell’Acquedotto del Sarmo Campania 61,75 12,79 48,96 | Campania,

Completamento schema
Campania Occidentals.
Alimentazione area Flegrea e Regione
Basso Volturno Campania 45,05 44,36 0,69 | Campania,
Ristruturazione ed
ammodemamento refe irmigua ed

impanti tecnologici comuni di Consorzio di

Albanella - Aitavilla Silentina - bonifica Paestum

Serre - Capaccio - Sinistra Sele 43,60 0,00 43,60 | Campania,
Sistema di adduzione

principale citta di Napoli 44,46 24,46 20,00 | Campania,
Potenziamento dell’Acquedotto

del Serino - I° lotto ARIN Spa 44,46 24,46 20,00 | Campania,
Schemi Idrici Molise 29,34 25,01 4,33 | Molise,

Diga di ponte Chiauci sul flume Consorzio di
Trigno lavori di completamento 2° | Bonifica Sud di _
158 stralcio Vasto 29,34 25,01 4,33 | Abruzzo,Molise,

Schemi Idrici Sardegna 9,40 0,00 9,40 | Sardegna,
Condotta pedsmontana di
adduzione irrigua (diga di Sa
Stria sul Rii Monti Nieddu Consorzio
Traversa di Medau Ainiu sul Rio | Bonifica della
Is Canargius) - lotto 2 Sardegna
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TABELLA 3

Progrqmma delle Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2

Piano Finanz.ti Uiterior
Nazionale Sistemal [ lnfrastruttura 1 Opera

Soggetto

~isup Adgitidicatore Costo‘ Bisponibili firianz.ti Region

Totati necessari

Nalichi

messa

Traforo del Frejus - opere di

in sicurezza ANAS 167,95 - 167,95 | Piemonte,
Piemonte,

Sempione traforo ferroviario RFI 3.005,00 3,00 3.002,00 | Lombardia,

Prolungamento, Raddoppio linea
Novara-Borgomanero-Sempione:
studio raddoppio Laveno-Luino RFI 1.270,00 - 1.270,00 | Lombardia,
Linea Novara- Borgomanero-

Sempione: Raddoppio Vignale-
Olsggio-Arona ( Accesso da SUD) | RFI 535,00 3,00 532,00 | Piemonte,
Studio nuovo valico del Sempione
{galleria elicoidale Domodossola-

Iselie) RFI 1.200,00 - 1.200,00 | Piemonte
Asse ferroviario Monaco -

Verona: valico del Brennero e Trentino Alto
Fortezza - Verona RFI 1.549,00 6,02 1.542,98 | Adige, Veneto
Asse ferroviario Fortezza - Trentino Afto
Verona RFI 1.549,00 6,02 1.542,98 | Adige, Veneto
Quadruplicamento Fortezza -

Verona: Iotto 3 Circonvallazione di Trentino Alto
Trento RFI 1.300,00 - 1.300,00 | Adige, Veneto
Quadruplicamento Fortezza - Trentino Alfo

fotto 4i

_| Ve 249,00 242,98 | Adige, Vensto

Piemonte, Valle d
Aosta,Lombardia,

Asse ferroviario Corridoio § Veneto, Friuli
LYON - KIEV (Torino - Trieste) RFI 6.128,00 55,00 6.074,00 | Venezia Giulia,
AV/AC Venezia Trieste - Trafta Friuli Venezia
Ronchi Sud - Trieste Sud RFI 1.929,00 42,00 1.887,00 | Giulia,
Venezia Trieste AV/AC - Tratta Veneto, Friufi
Venezia-Ronchi Sud RF! 4.200,00 13,00 4.187,00 | Venezia Giulia,
Venezia - Udine - Vienna Friuli Venezia
ferroviario RFI 671,39 - 671,39 | Giulia,
Piemonte,Lombar

Accessibilita ferroviaria Malpensa | RFI 2.516,30 690,59 1.825,71 | dia,
Rigualificazione finea Saronno - FerrovieNord

57 Seregno (FNME) Milano 65,79 65,79 - | Lombardia,
Raddoppio Mitano - Mortara:

127 Cascina Bruciata - Parona RFI 391,80 - 391,90 | Lombardia,

Malpensa: potenziamento Gallarate
- Rho realizzazione 3° Binario i° Piemonte,

95 stralcio RFi 382,00 401,80 - 19,80 | Lombardia,
Malpensa: potenziamento Gallarate
- Rho realizzazione 3° Binario Piemonte,

95 complet: 1o RFI 345,70 - 345,70 | Lombardia,
Malpensa: nuovo collegamento Piemonts

63 Arcisate - Stabio (confine di Stato) | RFI 182,47 223,00 - 40,53 | Lombardia,
(P) Completamemo raccordo
ferroviario Y a Busto Arsizio RFI - - - | Lombardia

Accessibilita da Nord a Malpensa:
nuova stazione di Malpensa e
collegamento verso Milano
(direttrice Sempione) RFI 1.148,44 - 1.148,44 | Lombardia,
Gronde ferroviaria Merci Nord
Torino: potenziamento
Bussoleno-Torino e cintura merci
104 Bussoleno RFI 2.375,00 65,60 2.309,40 | Piemonte,
Accesslbilita’' Ferroviaria
Valtellina RFI 90,38 - 90,38 | Lombardia,
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X iESUD Addiadicatore Totali necessart
Traforo autostradale del Monte
Bianco e nuova funivia Pontal di
Entréves 516,46 258,23 258,23 | Valle d Aosta,
Piemonte,Valle d
Aosta,Lombardia,
Completamento stradale Veneto,Friuli
Corridoio 5 e dei valichi confinari | ANAS 2.860,56 1.053,31 1.807,25 | Venezia Giulia,
Raccordo Autostradale tra
48 l'autostrada A4 e la Valtrompia ANAS 923,46 258,60 664,86 | Lombardia,
Tangenziale Sud Brescia: Raccordo
autostradale casello di Ospitaletto
(A4), di Poncarale e l'areoporto di
87 Montichiari ANAS 34572 154,19 191,53 | Lombardia,
Autostrada A4 Torino - Milano:
interventi di adeguamento Novara -
Milano (tronco 2°) dal km 91 al km Piemonte,
148 127 ANAS 374,00 265,32 108,68 | Lombardia,
Collegamento tra SS 464 a Sequals Friuli Venezia
e ia 8S 13 a Gemona ANAS 251,55 - 251,55 | Giulia,
(P) Autostrada A4 Milano-Bergamo-
Brescia: 4 corsia + emergenza
Milanc Est - Bergamo ANAS 375,20 375,20 - | Lombardia,
(P) SS 51 "di Alernagna“ - Variante
all'abitato di Cortina d'’Ampezzo -
Lotto | e completamento ANAS 590,63 - 580,63 | Vensto,
A ibilita’ stradale Valtellina | ANAS 778,69 604,65 174,04 | Lombardia,
116 88 38 Stelvio - iotto 1°, I° e II°
165 stralcio ANAS 501,43 475,13 26,30 | Lombardia,
S8 38 Stelvio - Tirano Stazzona-
Lovera Str. A lotto 4° ANAS 211,76 85,00 126,76 | Lombardia,
SS 38 Stelvio - Completamento
Tang. di Sondrio lotto 7° ANAS 65,50 44,52 20,98 | Lombardia,
Accessibilita’ stradale Malpensa | ANAS 862,30 394,38 467,92 | Lombardia,
Collegamento stradale, in variante
alla SS 341 Gallaratese, tra
Samarate e confine provinciale -
142 tratto A8 - 8S 527 ANAS 163,00 70,99 92,01 | Lombardia,
Collegamento trala SS 11 e la
tangenziale Ovest Milano: variante
141 di Abbiategrasso sulla SS 494 ANAS 418,30 281,09 137,21 | Lombardia,
S8 33 - Variante del Sempione ANAS 281,00 42,30 238,70 | Lombardia,
Asti - Cuneo
Autostrada Asti Cuneo. SpA 1.271,47 1.262,26 9,21 | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Massimini Asti - Cuneo
Perucca - Tronco I°, lotio 1 SpA 3590 35,90 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Perucca- Asti - Cuneo
Consovero - Tronco [I°, lofto 2 SpA 28,87 28,87 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Consovero-
Castelletto S.-Cuneo - Tronco I°, Asti - Cunso
lotto 3& 4 SpA 119,21 119,21 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Trafta Cuneo -88 231 - | Asti - Cuneo
Tronco I°, lofto 5 SpA 71,79 71,79 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tangenziale di Cuneo | Asti - Cuneo
166 lotto 1-6 SpA 127,70 118,49 9,21 | Piemonte,
Asti Cuneo - Trafta Rocca Schivino - | Asti - Cuneo
Isola d'Asti - Tronco I1°, lofto 1 SpA 14,46 14,46 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Trafta Isola d'Asti- Asti - Cuneo
Motta - Tronca II°, Iotto 2 SpA 59,88 59,88 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Trafta Motta - Govone - | Asti - Cuneo
Tronco If°, lotto 3a SpA 70,43 70,43 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Govone-Neive- | Asti - Cuneo
Guarene - Tronco 11°, lotio 4/3b SpA 70,43 70,43 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Guarene Roddi - | Asti - Cuneo
Tronco I1°, Iotto 4/3b SpA 212,78 212,78 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratta Roddj-Diga Enel | Asti - Cuneo
- Tronca I1°, lottc 6 SpA 253,65 253,65 - | Piemonte,
Asti Cuneo - Tratfta Diga Enel - Asti - Cuneo
Cherasco - Tronco II°, lotto 7 SpA 55,21 55,21 - | Piemonts,
Autostrada Asti Cuneo - Tratta
Cherasco-Marene (AS6) - Tronco II°, | Asti - Cuneo
fotto 8 SpA 74,00 74,00 - | Piemonts,
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Asti Cuneo - Aree di Servizio
Beinale - Magliano Alpi - Cherasco - | Asti - Cuneo

Alba Ovest ed Est - Guarene SpA 25,10 2510 - | Piemonte,
Asti-Cuneo - Caselli Bra - Marene -
Cherasco - Verduno - Roddi - Alba | Asti - Cuneo
Ovest Alba Est SpA 14,87 14,87 - | Piemonte,
Asti - Cuneo
Asti-Cuneo - Impianti SpA 37,19 37,19 - | Piemonte,
Autostrada Cuneo Nizza
(Mercantour) - Valli di Stura e
Tineé ANAS 836,56 - 836,56 | Piemonte,
Asse Stradale Pedemontano - Piemonte,
Piemontese, Lombardo, Veneto 6.242,39 6.280,37 | - 37,98 | Lombardia,Veneto
Pedemontana lombarda Dalmine,
Como, Varese, Valico dsl Gaggiolo
99 ed opere ad ess0 connesse. CAL 4.166,00 4.166,00 - | Lombardia,
Bergamo - Lecco: variante ex SS
639 all' abitato di Cisano
Bergamasco opera connessa alla Provincia di
134 pedemontana Bergamo 53,05 25,82 27,23 | Lombardia,
Bergamo - Lecco: collegamento
Calusco d'Adda - Temo d'sola Provincia di
135 opera connessa alla pedemontana | Bergamo 64,00 - 64,00 | Lombardia,

Collegamento Lecco-Bergamo.
variante alla SS 639 nel territorio
della Provincia di Lecco ricompresa
nei comuni di Lecco, Vercurago e Provincia di
372 Caloiziocorte I° stralcio Lecco 98,86 98,86 - | Lombardia,
Collegamento Lecco-Bergamo.
variante alla SS 639 nel territorio
delfa Provincia di Lecco ricompresa
nei comuni di Lecco, Vercurago e Provincia di

372 Calolziocorte completamento Lecco 31,64 - 31,64 | Lombardia,
Regione
139 Superstrada pedemontana Vensta | Veneto 1.828,84 1.989,69 | - 160,85 | Veneto

Asse Autostradale Medio Padano
- Brescia-Milano e passante di

Mestre 3.822,70 2.597,73 1.224,97 | Lombardia,Veneto
Commissario
Straord.
Emergenza
settore traffico
1 Passante autostradale di Mestre e mobilita 986,43 986,43 - | Veneto,
Brescia-Bergamo-Milano (Brebemi) 5
105 km. 61,5 collegamento SP19 CAL 1.611,30 1.611,30 - | Lombardia,
Regione
Tunne! Autostradale di Mestre Veneto 1.224,97 - 1.224,97 | Vensto,
Provincia di
Riqualifica $S 415 Paullese Milano 167,35 167,93 | - 0,58 | Lombardia,

(P) SS 415 Paullese - da Peschiera
Borromeo a Spino d'Adda: Ponte Provincia di ,
113 sull’ Adda. Milano 513 513 - | Lombardia,
(P) Riqualifica SS 415 Paullese -
Peschiera Borromeo a Spino d'Adda | Provincia di
Milano Lombardi

:Bretinero| . sl
Terza corsia autostradale fra A12
parte ligure Carrara-S. Stefano Provincia di La
M: Spezi

Asse ferravia imigli Piemonte, )
Genova-Novara-Milano Lombardia,Liguria
{Sempione) RFI 2.162,50 665,40 1.497,10],
Potenziamento Infrastrutturale
36 Voltri-Brignole RFI 622,40 622,40 - | Liguria,
Raddoppio Genova - Ventimiglia: I
98 tratta Andora - Finale Ligure RFI 1.540,10 43,00 1.497,10 | Liguria,
Campania,
Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria,
si Calabria-Palermo-Catania RFI 12.508,00 1.097,00 11.411,00 | Basilicata, Sicilia,
Nuovo collegamento Palermo -
si Catania RFI 2.847,00 104,00 2.743,00 | Sicilia,
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Linea Catania-Siracusa: studio di
fattibilita raddoppio tratta RFi 1.500,00 - 1.500,00 | Sicilia,
Palermo Messina: raddoppio Patti -
Castelbuono RFI 3.905,00 - 3.905,00 | Sicilia,
Raddoppio Palermo - Messina:
tratta Fiumetorto - Cefalt -
Si Castelbuono RFI 960,00 960,00 - | Sicilia,
Infrastruttura ferroviaria variante di
124 Cannitello RFI 26,00 26,00 - | Calabria,
SS 28 ANAS 614,28 9,77 604,51 | Liguria,
SS 28 del Colle di Nava gallenia di
valico Armo-Cantarana e bretella di
71 collegamento alla S8 28 ANAS 194,04 4,78 189,26 | Piemonte, Liguria,
SS 28 del Colle di Nava - Variante
da Pontedassio ad Imperia ANAS 76,19 - 76,19 | Liguria,
S8 1 Aurelia bis - Variante al’
76 abitato di Imperia ANAS 344,05 4,99 339,06 | Liguria,
Nuovo collegamento (tratto)
autostradale Albenga-Garessio-
Ceva/Milesimo ANAS 260,00 260,00 - | Liguria,
Asse Autostradale Cecina-
Civitavecchia. Completamento
172 Corridoio Autostradale Tirrenico | ANAS 3.783,08 3.369,39 413,69 | Toscana,Lazio,
Asse Autostradale A12 - tratto
Cecina (Rosignano M.} -
172 Civitavecchia ANAS 3.783,08 3.369.39 413,69 | Toscana,Lazio,
88 675 tronco 3 Lotto 1 stralcio A:
tra S.S. 1 Aurelia km 21+500 e S.P.
154 Vetralla-Tuscania km 5+800 ANAS 46,61 52,06 5,45 | Lazio,
Adeguamento Salaria ANAS 4.500,00 60,00 1.440,00 | Lazio,
SS 4 "Via Salaria” Potenziamento
nel tratto regionale. Tratta da
Passo Corese a Rieti ANAS 1.500,00 60,00 1.440,00 | Lazio,
Adeguamento S8 156 Regione Lazio 291,28 291,28 - | Lazio,
SS 156 Monti Lepini - Ulteriori
interventi Regione Lazio 22532 225,32 - | Lazio,
S8 156 Monti Lepini - 2° Tronco 2°
15 Lotto Pontinia/Sezze Regione Lazio 65,96 65,96 - | Lazio,
Dorsale stradale Atina-Colli al
Volturno Regione Lazio 271,38 7,75 263,63 | Lazio,
Pontina-A12-Appia 2.098,55 78,50 2.020,05 | Lazio,
Sistema Intermodale Integrato RM-
LT (EX CTM) - 2° stralcio f.le Latina
Circonvallazione - Terracina Regione Lazio 1.473,55 - 1.473,65 | Lazio,
Variante alla SS7 Appia in comune
131 di Formia ANAS 625,00 78,50 546,50 | Lazio,
A1 (Capua) - Domiziana e
si deg t ANAS 1.380,00 - 1.380,00 | Campania,
88 7 Quater Domitiana:
Ammodemamento del tratio tra il km
0+000 e it km 27+000, compresa la
121 si variante di Mondragone ANAS 1.380,00 - 1.380,00 | Campania,
Campania,
Asse autostradale Salerno - Calabria,
3 Reggio Calabria ANAS 6.825,71 6.926,10 31,43 | Basilicata,
Sa-Re Svincolo di Fratte km
3 002+500-003+000 ANAS 12,45 12,45 - | Campania,
Sa-Rc Km 008+000-012+800 -
Tronco 1° Tratio 1° Lotto 2°
3 (Carreggiata Nord) ANAS 30,06 30,06 - | Campania,
Sa-Rc Km 008+000-012+800 -
Tronco 1° Tratto 1° Lotto 2°
3 (Carreggiata Sud) ANAS 55,92 55,92 - | Campania,
Sa-Re Km 014+544-016+890 -
Tronco 1° Tratto 2° Lotfo 1° Stralcio
3 2° ANAS 14,06 14,06 - | Campania,
Sa-Rc Km 016+890-022+400 -
Trongo 1° Tratto 2° Lotto 1° Stralcio
3 1° ANAS 26,34 26,34 - | Campania,
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Sa-Rc Km 023+000-029+400 -

3 Tronco 1° Tratto 3° ANAS 31,82 31,82 - | Campania,
Sa-Rc Km 030+000-036+000 -

3 Tronco 1° Tratto 3° Lotto unico ANAS 21,69 21,69 - | Campania,
Sa-Rc Km 036+000-037+500 -

3 Tronco 1° Tratto 4° Lotto 1 bis ANAS 15,42 15,42 - | Campania,
Sa-Rc Km 037+500-040+100 -

3 Tronco 1° Tratto §° Lotto 1 ANAS 19,78 19,78 - | Campania,
Sa-Rc Km 040+100-044+100 -

3 Tronco 1° Tratto 5° Lotfo 2 ANAS 85,81 85,81 - | Campania,
Sa-Rc Km 044+100-047+800 -

3 Tronco 1° Tratto §° Lotto 3 ANAS 142,74 142,74 - | Campania,
Sa-Rc Km 082+330-088+657 -

3 Tronco 1° Tratto 6° Lotto 2° ANAS 39,02 39,02 - | Campania,

Sa-Rc Km 103+840-108+000 -
Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° (ex

3 Gepco-Salc) ANAS 7,79 7,79 - | Campania,
Sa-Rc Km 213+500-222+000 -

3 Tronco 2° Tratto 4° Lotto 2° ANAS 30,99 30,99 - | Calabria,
Sa-Re Km 225+800-234+700 -

3 Tronco 2° Tratto 5° Lotto 1° ANAS 29,38 29,38 - | Calabria,
Sa-Rec Km 234+700-244+700 -

3 Tronco 2° Tratto 5° Lotto 2 ANAS 37,67 37,67 - | Calabria,
Sa-Rc Km 244+700-253+700 -

3 Tronco 2° Trafto 5° Lotto 3° ANAS 38,66 38,66 - | Calabria,
Sa-Re Km 253+700-258+200 -

3 Tronco 2° Tratto 5° Lotto 4° ANAS 33,15 33,15 - | Calabria,
Sa-Rc Km 258+200-259+700 -

3 Tronco 2" Tratto 5° Lotto 5° ANAS 33,15 33,15 - | Calabria,
Sa-Rc Km 304+200-312+400 -

3 Tronco 3° Tratto 1° Lotto 1° ANAS 32,83 32,83 - | Calabria,
Sa-Rc Km 312+400-320+400 -

3 Tronco 3° Tratto 1° Lotto 2° ANAS 22,76 22,76 - | Calabria,

Sa-Rc Km 337+400-337+800 -
Tronco 3° Tratto 1° Lotto 4° (ex

3 mambrini Carchella) ANAS 28,25 28,25 - | Campania,
Sa-Rc Km 348+600-359+400 -

3 Tronco 3° Tratfto 2° Lotto 1° ANAS 81,98 81,98 - | Calabria,
Sa-Rc Km 378+500-383+000 -
Tronco 3° Tratto 2° Lotto 3° Stralcio

3 B ANAS 38,39 38,39 - | Calabria,
Sa-Re Km 383+000-393+500 -

3 Tronco 3° Tratto 2° Lotto 4° ANAS 50,87 50,87 - | Calabria,

Sa-Rc Km 47+800-53+800. Da sv
Contursi Terme Postiglione a sv
3 si Sicignano ANAS 218,00 218,00 - | Campania,
Sa-Rc Km 003+000-008+000 -
Tronco 1° Lotto 1° Stralcio 2°
{ammodernamento e adeguamento

3 si alle norme CNR/80 tipo 1/b) ANAS 117,70 117,70 - | Campania,
Sa-Rc km. 004+500 al km 005+500.
3 Si Svincolo di S.Mango ANAS 9,31 9,31 - | Campania,

Sa-Rc Km 029+400-030+000 -
Tronco 1° Tratto 3° Lotto unico
3 si Straleio 1° ANAS 10,05 10,05
Sa-Re Km 053+800-082+330. Da
svincolo Sicignano a svincolo Atena
3 si 1% macrolotto (1° megalotto) ANAS 480,92 597,04 - | Campania,
Sa-Rc Km 108+000-139+000 2*
maxilotto: lavori di
ammodemamento ed adeguamento
tipo 1/a norme CNR/80 Campania,
3 si (4°megalotto) ANAS 877,07 877,06 0,01 | Basilicata,
Sa-Re Km 222+000-225+800 -
Tronco 2° tratto 4° lotto 3° stralci 1°
e 2° Ammodemnamento e

3 si adeguamento ANAS 140,18 140,18 - | Calabria,
Sa-Rc Km 286+000-304+200 -
Dallo svincolo di Attilia Grimaldi
(escluso) allo svincolo di Falerna
3 si (incluso) macrolotio 4b ANAS 403,87 404,46 - 0,59 | Calabria,

Campania,
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Sa-Rc Km 359+400-369+800 -
Tronco 3° Tratto 2° Lotto 2° (dallo
svincolo di Serre escluso allo
3 si svincolo di Mileto inciuso) ANAS 118,90 118,90 - | Calabria,
Sa-Rc Km 393+500 - 423+300 -
Dallo svincolo Gioia Tauro esclusc
allo svincolo Scilla escluso 5
3 si macrolotto (2° megalotto) ANAS 1.065,19 1.065,19 - | Calabria,
Sa-Re Km 423+300 sv Scilla incluso
a Km 442+920 sv RC 6" maxilotto
3 si (3° Megalotto) ANAS 634,22 634,22 - | Calabria,
Sa-Rc Km 012+800-014+454 -
Tronco 1° Tratto 2° Lotfo 1° Stralcio
3 si 2°A ANAS 14,61 15,95 - | Campania,
Sa-Rc Km 088+657-103+840 -
Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° (ex
3 si CoopCostruttori) ANAS 42,00 47,86 - | Campania,
Sa-Rc Km 206+500-213+500 -
Tronco 2° Tratto 4° Lotto 1° (ex
3 si Asfalti Sintex) ANAS 22,32 30,82 - | Calabria,
Sa-Rc Km 353+000-355+800 -
Tronco 3° Tratto 2° Lotto 1° straicio
3 si A (Loc. La Motta) ANAS 33,77 33,77 - | Calabria,
Sa-Re Nuovo svincolo di
Pontecagnano in localita Pagliarone
3 si al km 17+750 ANAS 4,46 4,46 - | Campania,
Sa-Rc Km 022+400-023+000 -
3 si Svincolo di Battipagha incluso ANAS 38,70 38,70 - | Campania,
Sa-Re Km 139+000-148+000 3*
maxilotto/1 Tronco 1° Tratto 7° Lotto
3 si 6° - Tronco 2° Tratto 3° Lotto 2° ANAS 532,75 532,75 - | Basilicata,
Sa-Rc Km 153+400-173+500 3~ Calabria,
3 si maxilotio parte 2a ANAS 654,37 654,37 - | Basilicata,
Sa-Rc Km 173+900-185+000 3*
3 si maxilotto parte 3a ANAS 287,04 287,04 - | Calabria,
Sa-Rc Km 320+164-331+400 -
Tronco 3° Tratfo 1° Lotto 3°
(Svincolo di Faverna-Svincolo di
3 si Bagnara) ANAS 32,00 - 32,00 Calabria,
Sa-Rc Km 369+800-378+500 -
Tronco 3° Lotto 3° Stralcio A (ex
3 si CoopCostruttori) ANAS 108,83 108,83 - | Calabria,
Sa-Rc Km 382+475-383+100 -
3 si Svincolo di Rosamo ANAS 18,47 18,47 - | Calabria,
Consorzio
Asse autostradale Palermo - Autostrade
73 Messina Siclliane SpA 1.032,68 1.032,68 - | Sicilia,
Consorzio
Asse autostradale Palermo - Autostrade
73 Messina: complet: ito Siciliane SpA 1.032,68 1.032,68 - | Sicilia,
Asse Autostradale Messina -
Siracusa - Gela ANAS 980,85 954,44 26,41 | Sicilia,
Autostrada Catania-Siracusa.
Localita’ Passo Martino: progressiva
28 130+400 della S.S. 114 ANAS 573,61 804,00| - 230,39 | Sicilia,
Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotto 9
“Scicli” ANAS 150,44 150,44 - | Sicilia,
Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotto 10
Irminio ANAS 103,90 - 103,90 | Sicifia,
Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotto 11
Ragusa ANAS 152,90 - 152,90 | Sicilia,
Asse Stradale Nord/Sud Stefano
si di C tra - Gela ANAS 810,92 - 810,92 | Sicilia,
Agrigento - Caltani -A19 ANAS 1.42547 1.489,65 | - 64,08 | Sicilia,
Agrigento-Caltanissetta A19:
Agrigento Canicatlti (Porto
Empedocie) lotto 1 fratto Km9+800
111 al Km 44+400 ANAS 43547 499,55 - 64,08 | Sicilia,
Agrigento-Caltanissetta A19:
Canicatti - Caltanissetta tratto 2, dal
358 Km 44+000 allo svincolo con IA19 | ANAS 990,00 990,00 - | Sicilia,
126 Ragusa-Catania ANAS 815,38 81538 - 0,01 | Sicilia,
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Ragusa-Catania - Adeguamento SS
514 Chiaramonte e SS 194
Ragusana (svincolo con SS 115¢
88 114} alla sezione tipo B (4

Soggetto

Aggiudicatore

Costa

Eianz.t
Disponibili
Fotali

titeriori
finanz.ti
necessari

Regioni

126 corsie) ANAS 815,38 815,38 0,01 | Sicilia,
si Gela-Agrigento-Trapani ANAS 287,17 - 287,17 | Sicilia,
Trapani-Mazara del Vallo : vanante
con sezione tipc C1 tra lo svincolo
“Birgi" sulla A29/dir e il
si collegamento alla SS 115 ANAS 287,17 - 287,17 | Sicilia,
si Palermo - Agrigento autostrad ANAS 386,17 - 386,17 | Sicilia,

Adeguamento della SS121
completamento

Asse Ferroviarlo Bologna-Bari-
Lecce-Taranto

Anas

RFI

431,59

386,17

431,59

Sicilia,

Emilia
Romagna,Marche
,Abruzzo,Molise,
Puglia,

56

Raddappio Bari S. Andrea - Bitetto

RFI

219,26

219,26

Puglia,

Raddoppio Pescara-Bari; tratta
Termoli - Chieuti - Lesina

RFI

212,33

212,33

Molise,Puglia,

Teramo - Giulianova - 8.
Benedetto del Tronto (Strada)

ANAS

44,00

33,30

Marche, Abruzzo,

Foggia-Cerignola - Adeguamento
88 16

ANAS

115,68

115,69

Puglia,

8§ 16 Adriatica variante di
Cerignola Lavori di adeguamento
seds stradale sez. Il Norme C.N.R.

ANAS

20,72

20,72

Puglia,

S.8. 16 Foggia-Cerignola 1° lotto
(Lavori di ammodernamento ed
adeguamento alla sez. Il norme
CNR)

ANAS

2578

2578

Puglia,

S.S. 16 Foggia-Cerignola 2° lotto
{Lavori di ammodernamento e
adeguamento alla sez. Il norme
CNR)

ANAS

28,71

28,71

Puglia,

S.S. 16 Foggia-Cerignola 3° lotto
{ammodernamento ed
adeguamento alla sez. Ili norme
CNR) km 700+0 al Km 709+2

ANAS

40,48

40,48

Puglia,

Bari - Matera (strada)

ANAS

179,17

144,40

34,77

Puglia,Basilicata,

Gioia del Colle - Matera (Strada)

ANAS

Puglia,Basilicata,

Strada Maglie - S.M. di Leuca

ANAS

288,00

287,70

0,30

Puglia,

68

8.8. 275 Strada Maglie / S.M. di
Leuca - Lavori di adeguamento alla
sezione B Decreto 05/11/2001

ANAS

288,00

287,70

Puglia,

Complet. S516-S5613 variante
esterna di Lecce

ANAS

117,86

117,96

Puglia,

64

(P) Completamento funzionale SS
16 SS €13 variante esterna di Lecce
2° stralcio

36,21

36,21

Puglia,

SS 16 Adriatica tronco
Maglie/Otranto - Ammodernamento

Asse ferroviario Bologna - Verona

81,75

Puglia,

Veneto, Trentino
Alto Adige,Emilia
Romagna,Lombar

- Brennero 810,23 - 810,23 | dia
Vensto, Emilia

Raddoppio Bologna-Verona RFI 810,23 - 810,23 | Romagna,
Lombardia, Emilia
Romagna,

Asse ferroviario Milano - Firenze | RF] 1.291,14 - 1.281,14 | Toscana,

Linea ferroviaria Modena -

Sassuolo e Sassuolo - Reggio

Emilia FER 227,50 - 227,50 | Emilia Romagna,
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Asse Autostradale Variante di Emilia Romagna,

Valico ANAS - - - | Toscana,

Ampli ito A1 A22 Borgo

Panigale - Realizzazione 4° corsia

tratta Modena/Bologna ANAS 175,00 175,00 - | Emilia Romagna,
Emilia Romagna,

Modena - Lucca. ANAS 348,00 - 348,00 | Toscana,

Tangenziale Ovest di Lucca
(1°modulo collegamento verso
| Modena della Modena Lucca ] Toscana,

' Corridoio Trasverssle & Dorsale

Falconara RFI 3.023,97 17,55 3.006,42 | Umbria,Marche,
96 Raddoppio Spoleto - Terni RFI 532,37 17,55 514,82 | Umbria

Direttrice Orte Falconara:

130 Raddoppio Foligno-Fabriano RFI 1.918,50 - 1.918,50 | Umbria, Marche,
Raddoppio Orte - Falconara: tratta
Posto 228 - Castelplanio RFI 573,10 - 573,10 | Marche,
Linea ferroviaria Passo Corese -
Rieti RFI 792,20 - 792,20 | Lazio,

Nuova linea Passo Corese - Rieti.
Tratta funzionale Passo Corese -

45 Osteria Nuova RFI 350,00 - 350,00 | Lazio,
Nuova linea Passo Corese - Rieti
45 completamento RFI 442,20 - 442,20 | Lazio,
Valichi stradali Appenninici -
Emilia Romagna ANAS 343,44 22,21 321,24 | Emilia Romagna
Valichi stradali Appenninici -
Toscana ANAS 802,48 18,59 783,89 | Toscana,

88 12 Toscana - Viabilita Est di
Lucca inclusi i collegamenti fra
Ponte a Moriano e i casellj dellA11
del Frizzane e di Est. ANAS 116,00 18,59 97,41 | Toscana,
S.8. 63 Toscana - rettifiche
Fivizzano - Interventi di
miglioramento della viabilita tra il

Km 11+970 e il Km 14+386 ANAS 20,00 - 20,00 | Toscana,
Adeguamenti e/o potenziamenti SS

12, 5564, 5567 ANAS 666,45 - 666,48 | Toscana,

Asse viario Fano - Grosseto (E78) Toscana,Umbria,
e hretella di colleg; ito SS 687 | ANAS 271,12 271,12 - | Marche,

Tratto 1: Grosseto-Siena (lotli 5-6-7-
8): da prog. 30+040 (Comune
Civitella Paganico) a prog. 41+600

155 {Comune Monticiano) ANAS 271,12 271,12 - | Toscana,
Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero
quadrilatero di penetrazione Umbria-
2 interna Marche SpA 591,08 522,72 68,36 | Umbria,Marche,
Quadrilatero
Quadrilatero Umbria - Marche: Umbria-Marche
2 maxilotto 2 parte 1 SpA 502,59 502,72| - 0,13 | Umbria, Marche,

Piano di Area Vasta peria
realizzazione delle infrastrutture e Quadrilatero

degli insediamenti produttivi Umbnia-Marche
2 strategici. SpA 88,49 20,00 68,49 | Umbria,Marche,
Nodo stradale di Perugia ANAS 574,95 121,80 453,15 | Umbria,

Nodo Stradale di Perugia varianti
alla 8.G.C. E/45 e al raccordo
autostradale Perugia A1. tratfo
Madonna de/

103 Piano/Collestrada/Ellera ANAS 144,95 121,80 23,15 | Umbria,
Nodo Stradale di Perugia varianti
alla S.G.C. E/45 e al raccordo
autostradale Perugia A1: tratto
Madonna del Piano/Corciano II°

102 stralcio ANAS 430,00 - 430,00 | Umbria,
Regione

Strada Tre Valli Umbria 809,83 14,56 795,27 | Umbria,
Strada Tre valli - Tratto Eggi/ S. Regione

29 Sabino Umbria 9,83 14,56 - 4,73 | Umbria,
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Strada Tre valli - Tratto
Flaminia(Eggi)/E45(Acquasparta): | Regione

30 variante alla SR 418 Spoletina Umbria 800,00 - 800,00 | Umbria,
Terni-Rieti (Strada) ANAS 216,10 216,10 - | Umbria,
Temi - Rieti strada. tratta Terni -

44 confine Regionale straicio A ANAS 191,50 191,50 - | Umbria,
Temi - Riefi strada. tratta Terni -

44 confine Regionale straicio B ANAS 24,60 24,60 - | Umbria,
Rieti - L'Aquila - Navelli (Strada) ANAS 17,38 21,16 - 3,78 | Lazio, Abruzzo,
Variante Sud all’ abitato di I' Aquila

136 S8S 17 ter. ANAS 17,38 21,16 - 3,78 | Abruzzo

Galleria di Sicurezza Gran Sasso.
Incremento livelli di Sicurezza ANAS 76,53 56,81 19,72 | Abruzzo,

Benevento - Caserta- A1 -

Caianello - Grazzanise e variante
Caserta 1.023,34 69,79 953,55 | Campania,
Strada "Fondo Valle Isclero” lavori
di completamento Valle Maddaloni | Provincia di

[ SS 265 5° lofto ex 4° Benevento 20,33 23,09| - 2,76 | Campania,
Strada "Fondo Valle Isclero” lavori
di completamento Valle Caudina Provincia di

[ SS7 Appia 4° lotto ex 6° Benevento 45,81 46,70 - 0,89 | Campania,

Collegamento autostradale Caserta-
Benevento con bretells di
collegamento alla variante di
Caserta ed alla Tangenziale di

Benevento ANAS 957,20 - 957,20 | Campania,
Asse Nord/Sud Tirrenico-
Adriatico: Lauria-Contursi- Campania,Puglia,
si Grottaminarda-Termoli-Candela. | ANAS 4.873,93 562,00 4.311,93 | Basilicata,
Lauria - Candelatral’ A3el' A16 ANAS 4.492,93 381,00 4.111,93 | Puglia Basilicata,
Lauria - Candela - 1° Lotfo Fondo
si Valle Sauro ANAS 381,00 181,00 200,00 | Puglia Basilicata,
Campania,Puglia,
Salerno - Potenza - Bari (Strada) | ANAS 552,00 - 552,00 | Basilicata,
Murgia - Pollino ANAS 849,40 - 849,40 | Puglia,Basilicata,
Corridoio stradale Jonico Taranto Calabria,Basilicat
si - Sibari - Reggio Calabria ANAS 12.792,63 1.107,88 11.684,75 | a,

S.8. 106 - Megalotto 5 bis - Variante
esterna alf'abitato di Palizzi Marina

75 2 lotto km 49+485 al km 51+750 ANAS 98,00 98,00 - | Calabria,
S.8. 106 megalotto 2 - Tratto 4° da
Squillace a Simeri Crichi (lotti 1-2-3-
4-5) e prolugamento della S.S. 280
74 (lotti 1-2) ANAS 538,59 590,25 | - 51,66 | Calabria,
8.8. 106 - Tratto 9° Variante di Calabria,Basilicat
153 Nova Siri lotti 1-2-3-4 (4 corsie) ANAS 88,06 88,05 0,01] a,

S.S. 1086 - Ulteriori lotti di
amodemamento 331,58 11.736,40 alabn'a

mik Lrban
Grandl Stazioni - Riqualificazione, | Grandi

18 edifici di stazione Stazioni 233,50 293,74 | - 60,24 | Multiregionale,
Grandi Stazioni - Infrastrutture, Grandi

19 opere compl tari Stazioni 242,40 28447 | - 42,07 | Multiregionale,
Accessibilita’ metropolitana Fiera
di Milano ATM SpA 283,20 283,20 - | Lombardia,

Milano prolungamento della linea
Metropolitana M1+ materiale

20 Rotabile - 13 unita di trazione ATM SpA 264,40 264,40 - | Lombardia,
Nodo d'interscambio
AC/SFR/MM/trasporto Pubblico-

93 Privato su gomma ATM SpA 18,80 18,80 - | Lombardia,
Provincia di
Accessibilith Fiera di Milano Milano 267,75 341,84 - 74,09 | Lombardia,

Accesso stradale Fiera Milano -
Realizzazione viabilita nuovo Polo | Provincia di
21 fieristico Rho-Pero Milano 267,75 341,84| - 74,09 | Lombardia,
Comune di
Torino - Metropolitana Torino 499,62 193,55 306,07 | Piemonte,
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Torino - Metropolitana: tratta 4
prolungamento Sud Lingotto- Comune di
162 Bengasi Torino 193,55 193,55 - | Piemonte,
Torino - Metropolitana: tratte di Comune di
comple fo. Torino 306,07 - 306,07 | Piemonte,
Comune di
Monza - Metropolitana Milano 689,64 763,77 - 74,13 | Lombardia,
Monza Metropolitana -
Prolungamento della linea
metropolitana M1: Monza - Betfola | Comune di
61 {lotto 1) Milano 205,94 205,94 - | Lombardia,
Monza Metropolitana - Nuova
metropolitana M5 da P.ta Garibaldi
a Monza Betlola: tratta Garibaldi - Comune di
60 Bignami Milano 483,70 557,83| - 74,13 | Lombardia,
Brescia
Brescia - Metropolitana Mobilita 838,09 655,82 182,27 | Lombardia,
Metropoiitana Brescia tratta
Preaipino - S.Eufemia opere
migliorative ed interventi correlati - | Brescia
117 1° lofto funzionale Mobilita 655,82 655,82 - | Lombardia,
Metropolitana Brescia tratta Brescia
Prealpino-Concesio Mobilita 37,43 - 37,43 | Lombardia,
Metropolitana Brescia tratta La Brescia
Marmora - Fiera Mobilita 144,84 - 144,84 | Lombardia,
Veneto - Sistema Metropolitano 314,65 193,90 120,75 | Veneto,
Sistema Ferroviario Metropolitano
Veneto - Il fase tratte
Vicenza/Castelfranco,
Treviso/Conegliano, Quarto
d'Altino/Portogruaro, Regione
170 Padova/Monselice Vensto 140,00 140,00 - | Veneto,
Padova - Trasporto a guida
vincolata SIR2 (Sistema Intermedio | Comune di
a Rete) : Rubano-Stazione-Vigonza | Padova 122,20 38,09 84,11 Veneto,
Padova - Trasporto a guida
vincolata SIR3: Stazione-Ospedali- | Comune di
Voltabarozzo Padova 52,45 15,81 36,64 | Veneto,
Regione
Metropolitana lag e di Venezia | Veneto 377,00 - 377,00 | Veneto,
Penetrazione Nord di Trieste:
collegamento in galleria da Regione Friuli Friuli Venezia
Prosecco al Porto Vecchio Venezia Giulia 516,46 - 516,46 | Giulia,
Comune di
Bologna - Metropolitana Bologna 491,83 388,86 102,97 | Emilia Romagna,
Bologna - Metropolitana Linea 1
Lotto 1 (Fiera Michelino-Stazione Comune di
32 FS) Bologna 388,86 388,86 - | Emilia Romagna,
Bologna - Metropolitana Linea 1
Lotto 2B (Ospedale Maggiore-
Capolinea Normandia Borgo Comune di
32 Panigale) Bologna 102,97 - 102,97 | Emilia Romagna,
Comune di
Modena - Metropolitana Modena 408,20 - 408,20 | Emilia Romagna,
Modena Metropolitana:
realizzazione e gestione del sistema
di trasporto a guida vincolata coni | Comune di
comuni limitrofi. Modena 408,20 - 408,20 | Emilia Romagna,
Agenzia
Mobilita
Costa Romagnola - Metropolitana | exTRAM 163,44 79,92 83,52 | Emilia Romagna,
Realizzazione Trasporto Rapido
Costiero Rimini Fiera Cattolica: 1 Agenzia
tratta funzionale Rimini Fs - Mobilita
80 Riccione Fs exTRAM 86,64 67,67 18,97 | Emilia Romagna,
Realizzazione Trasporto Rapido Agenzia
Costiero Rimini: tratta Rimini Fs - Mobilita
Rimini Fiera exTRAM 32,67 12,25 20,42 | Emilia Romagna,
Realizzazione Trasporto Rapido Agenzia
Costigro Rimini: trafta Riccione Fs - | Mobilita
Cattolica exTRAM 44,13 - 44,13 | Emilia Romagna,
Comune di
Genova - Metropolitana Genova 263,39 - 263,39 | Liguria,
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Nodo stradale e autostradale di
Genova 1.071,13 326,00 745,13 | Liguria,
Genova - Tunnel
Sottomarino/Softerraneo Tunne/ di
infrastruttura subportuaie Genova SpA 421,00 326,00 95,00 Liguria,
Genova - Strada di scormimento a
mare del Ponente gsnovese
(riassetto impianti ferroviari) ANAS 650,13 - 650,13 | Liguria,
Comune di
Firenze sistema Tramviario Firenze 640,42 - 640,42 | Toscana,
Roma Metro C/B1 e Grande
Raccordo Anulare 2.440,30 244281 - 2,51 | Lazio,
Grande Raccordo Anulare di Roma
8 Quadrante Nord - Ovest ANAS 622,05 624,56 | - 2,51 | Lazio,
Roma
Metropolitane
33 Metropolitana linea C: tratte T6A, 77 | srl 881,09 881,09 - | Lazio,
Roma
Metropolitana linea C: tratte T4,T5 e | Metropolitane
33 stazione Teano srl 937,16 937,16 - | Lazio,
Nodo Urbano di Roma RFI 1.392,00 16,00 1.376,00 | Lazio,
Nodo Urbano di Roma Cintura Sud | RF! 847,00 - 847,00 | Lazio,
Nodo Urbano di Roma Cintura Nord
e shunt merci RF/ 545,00 16,00 529,00 | Lazio,
Viabilita complementare dell'
autostrada Roma - aeroporto
Fiumicino Regione Lazio 151,50 151,50 - | Lazio,
Roma Fiumicino: svincolo
autostradale tra I' A12 Roma -
87 Civitavecchia e l'interporto Regione Lazio 19,50 19,50 - | Lazio,
Viabilita complementare dell’
autostrada Roma - aeroporto
Fiumicino potenziamenti Regione Lazio 132,00 132,00 - | Lazio,
Area castelli Regione Lazio 245,00 - 245,00 | Lazio,
Tangenziale Appia - 2° stralcio
funzionale dal km 2,690 (svincolo
del Crocsefisso) al km 5,165
(svincolo del Ginestreto) Regione Lazio 93,00 - 93,00 | Lazio,
Tangenziale Appia - 3° stralcio
funzionale dal km 5,165 (svincolo
del Ginestreto) al km 9,223 (innesto
S.8. nr. 7 "Appia”) Regione Lazio 152,00 - 152,00 | Lazio,
Sistema metropolitano regionale
campano 2.661,94 2.626,68 35,26 | Campania,
Metropolitana di Napoli linea 1 -
Collegamento linea Alifana (Aversa | Metrocampania
7 Piscinola) Nord-Est 385,72 349,62 36,10 | Campania,
Metrapolitana di Napoii linea 1 -
Collegamento linea Alifana (Aversa
Piscinola)- adeguamenti stazione e | Metrocampania
371 impianti Nord-Est 312,00 312,00 - | Campania,
Metropolitana di Napoli linea 1 -
Tratta Dante - Garibaldi / Centro Comune di
16 Direzionale Napoli 1.375,72 1.376,56| - 0,84 | Campania,
Metropolitana di Napoli linea 6- 1° e
2° lofto tratta Mostra - Mergellina - Comune di
72 Municipio Napoli 588,50 588,50 - | Campania,
Commissario
Straord.
Emergenza
Napoli risanamento del sottosuolo di
sottosuolo Napoli 29,23 30,97 - 1,74 | Campania,
Commissario
Straord.
Risanamento igienico/sanitario Emergenza
vallone S.Rocco incluso sottosuolo di
5 risanamento idrogeologico (Il lotto) | Napoli 9,66 9,67| - 0,01 | Campania,
Commissario
Straord.
Risanamento igienico/sanitarnio Emergenza
vallone S.Rocco incluso sottosuolo di
5 risanamento idrogeologico (I lotto) | Napoli 11,43 12,07] - 0,64 | Campania,
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Cod Pi_ano : Soggetio Einanz‘,tf : l{lteriozf il
o e‘ Nazionate Sistema Hinfrastruttura { Opera Addiidicatare Gosto Disponibiti finanz ti Regioni
P xiksuD gguiaicaton Totali hecessari
Commissario
Straord.
Emergenza
Consolidamento costoni coliina dei | softosuolo di
4 Camaidoli - lato Soccavo zona A Napoli 2,38 300| - 0,62 | Campania,
Commissario
Straord.
Emergenza
Consolidamento costoni collina dei | sottosuolo di
4 Camaidoli - lato Soccave zona B Napoli 1,45 1,92 - 0,47 | Campania,
Commissario
Straord.
Emergenza
Consolidamento statico della cavita | sottosuolo di
n°® 385 Cupa Spinelli Napoli 4,31 4,31 - | Campania,
Bari - Tangenziale ANAS 80,00 - 80,00 | Puglia,
Bari nodo ferroviario e
metropolitana 66,21 51,21 15,00 | Puglia,
Fabbricato servizi @ nodo di Ferrovie del
scambio intermodale di Barl de! Sud-Este
Sud Est in localita Mungivacca servizi 15,00 - 15,00 | Puglia,
Completamento linea Bari Bitritto:
nuovo percorso da S.Andrea a Bari
C.le RFI 2578 2578 - | Puglia,
Collegamento ferroviario Bar -
Quartiere S. Paolo: prolungamento
da fermata Ospedale a St. delle Ferrotramvia
Regioni Bari 25,43 2543 - | Puglia,
Comune di
Linea metropolitana di Messina Messina 2,07 2,07 - | Sicilia,
MBAC - Dip.
perlo
150 Anniversario Unita d'ltalia - sviluppo e
Nuovo palazzo del cinema, dei competitivita
ez i

70

- HUB Portuali |

Porto di Olbia

Hub Portuale Civitavecchia -
Opere strategiche per il Porto

| Sardegna

Autor;

portuale di
Civitavecchia

194,65 194,65

Sarde

Felice" Cagliari - S i ANAS 133,35 - 18,22 | Sardegna,
SS 131 "Carlo Felice” da km
55 23+475 a km 32+300 ANAS 31,10| - 2,85 | Sardegna,
88 131 “Carlo Felice” da Km
55 32+300 a Km 41+000 ANAS 53,64 61,10 - 7,46 | Sardegna,
8§ 131 “Carlo Felice” da Km
41+000 a Km 47+600 - Abitato di
55 Sanluri ANAS 3334 41,15| - 7,81 Sardegna,
S$S 131-8S 125 Interconnessioni
con I'Aeroporto di Olbia ANAS 37,37 - 37,37 | Sardegna,
S8 131-8S 125 Interconnessione
aeroporto Olbia “Costa Smeralda” -
fotto 1 ANAS 16,91 - 16,91 | Sardegna,
88 131-SS 125 Interconnessione
aeroporto Olbia “Costa Smeralda” -
lotto 2 ANAS 20,46 - 20,46 | Sardegna,
Interconnessione: asse mediano
di scorrimento di Cagliari con le
SS5130,131,554e195-L Regione
Funzionale Sardegna 30,99 - 30,99 | Sardegna,
Fermata di collegamento
ferroviario tra Cagliari e
I'aeroporto Cagliari-Elmas RFI 8,64 4,24 4,40 | Sardegna,
Regione
Porto di Golfo Aranci Sardegna 2,99 - 2,99 | Sardegna,
Regione
Porto di Porto Torres Sardegna 51,68 | Sardegna,
Regione

gna,

Lazio,
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Soiaite Finanz.ti Ulteriori o
Nazionale Sistema finfrastrutiura / Opera 094 Disponihili finanz.ti Regioni
xil.SUD Aggiudicatare Totall necessan
Civitavecchia - Realizzazione
antemurale C. Colombo, nuova Autorita
darsena traghetti e nuova darsena | portuale di
70 servizi. (lotto 1°) Civitavecchia 194,65 194,65 - | Lazio,

Hub Portuale - Allacciamenti
plurimodali Genova Savona La
Spezia 768,52 478,76 289,76 | Liguria,
La Spezia: variante SS 1 Aurelia -
3° lotto tra Felsttino e raccordo
169 autostradale. ANAS 239,35 239,35 - | Liguria,
La Spezia: variante SS 1 Aurelia -
4° lotto tra San Benedetfo e
Beverino ANAS 152,22 - 152,22 | Liguria,
Savona: variante SS 1 Aurelia bis
tra Savona/torrente Letimbro e
147 Albisola Superiore ANAS 239,41 239,41 - | Liguria,
Savona: variante SS 1 Aurelia bis
tra forrente Letimbro e

Savona/caselio autostradale ANAS 137,54 - 137,54 | Liguria,
Autorita
portuale di
Hub Portuale di Ravenna Ravenna 70,00 - 70,00 | Emilia Romagna,
Realizzazione approfondimento Autorita
fondali a -14,50 metri e portuale di
sistemazione banchine Ravenna 70,00 - 70,00 | Emilia Romagna,
Hub Portuali di Napoli e di Autorita
Salerno - Adeguamento e portuale di
potenziamento degli accessi Napoli/Salern
(<]

ferroviari e stradali 218,44 | Gampania, _

Hub Interportuale Poggio Mirteto
- (CJ. Tevere) RFI 55,00 0,00 55,00 | Lazio,
Poggio Mirteto - C.I. Tevere a

Stimigliano in sostituzione Scalo

Merci Roma/San Lorenzo RF! 55,00 0,00 55,00 Lazio,
RHub Interportuale Nola,
Battipaglia, Marcianise/Maddaloni 205,59 109,75 95,84 | Campania,
Hub Interportuali Nola - Presidente
Potenziamento infrastrutture Regione
85 esterne viabilita’ d'accesso Campania 17,00 16,63 0,37 | Campania,
Hub Interportuali - Battipaglia 1 lotto
funzionale: ferrovia intsrmodale, Salerno
42 capannone C3 efc. Interporto 10,80 18,201 - 7,40 | Campania,
Salerno
43 Interporto di Battipaglia - 2° lotto Interporto 23,58 0,00 23,58 | Campania,
Interporto di Battipaglia - Salerno
43 completamento Interporto 74,92 74,92 - | Campania,
Interporto Sud
Interporto di Marcianise / Maddaloni | Europa 79,29 0,00 79,29 | Campania,
Hub Interportuale Area romana Regione Lazio 522,18 11,18 511,00 | Lazio,
31 Piastra logistica di Civitavecchia Regione Lazio 11,18 11,18 - 0,00 Lazio,
Interporto Roma - Fiumicino Regione Lazio 102,06 0,00 102,06 | Lazio,
Piastra logistica Bagni di Tivoli Regione Lazio 408,94 0,00 408,94 | Lazio
Hub Interportuale Segrate - Opere
complementari al centro Comune di
intermodale 1° lotto, 2° stralcio Milano 86,30 0,00 86,30 | Lombardia,
Societa
Hub Interportuale Jesi - Interporto
Infrastrutture di allaccio Jesi 30,09 0,00 30,09 | Marche,
CIM Centro
Interportuale
Hub interportuale Novara Merci 94,64 107,01 | - 12,37 | Piemonte,
Hub Interportuali Novara centro CIM Centro
merci - Nuovo ponte ferroviario sul | Interportuale
119 torrente Terdoppio. Merci 3,99 2,05 1,94 | Piemonte,
CIM Centro
Hub Interportuali Novara centro Interportuale

118 merci - Terminale Ovest Merci 90,65 104,96 - 14,31 | Piemonte,
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Cod Piano 4] L}iterior_i o
Cipé Nazionale Sistematinfrastiutiura / Opera Disponibili finanzti Regiarii
x iI.SUD i otali necessari
Regione
Hub Interportuale area brindisina | Puglia 88,98 0,00 88,98 | Puglia,
Societa degli
Interporti
38 Hub Interportuale Catania Siciliani SpA 113,66 91,83 21,83 | Sicilia,
Hub Interportuali Catania 1° stralcio
della que 1 - Piastra infrastrutture Societa degli
trasporto gomma-binario-mare e Interporti
38 ruota Siciliani SpA 85,60 73,95 11,65 | Sicilia,
Societa degli
Hub Interportusli - Catania 2° Interporti
38 straicio fase 1 Siciliani SpA 28,06 17,88 10,18 | Sicilia,
Hub Interportuale Palermo,
Messina, Trapani - Plastra Regione
portuale Sicilia - 0,00 - | Sicilia,
Hub Interportuale Piastra
Logistica Umbra - Terni, Foligno e | Regione
47 Citta' di Castello. Umbria 94,72 70,31 24,41 | Umbria,
Piastra Logistica Umbra - Citta’ di Regione
47 Castello / S.Giustino. Umbria 16,97 16,97 - | Umbria,
Piastra Logifstica Umbra - Foligno 1° | Regione
47 stralcio Umbria 30,52 30,52 - | Umbria,
Piastra Logistica Umbra - Foligno 2° | Regione
47 straicio Umbna 8,22 0,00 8,22 | Umbria,
Piastra Logistica Umbra -Terni e Regione
47 Nami 1° stralcio Umbria 22,82 22,82 - | Umbrig,
Piastra Logistica Umbra -Terni e Regione
47 Nami 2° stralcio Umbria 16,19 0,00 16,19 | Umbria,
Azenzia
Regionale
Porti di
Hub Interportuale Porto di Cremona -
69 Cremona Mantova 24,00 35,69 | - 11,69 | Lombardia,
Interporto
Hub Interportuale Livorno Toscano A.
Vespucci Toscana,
Metro Parma
83 a guida vincolata - Parma | SpA 306,80 268,95 37,85 | Emilia Romagna,
Collegamento ferroviario
94 aeroporto di Vi { RFI 223,92 1,00 222,92 | Veneto,
Collegamento ferroviario
aeroporto di Verona (linea

Modena-Verona) i RFI 90,40 0,00 90,40 | Veneto,

Schemi Idrici Abruzzo 36,81 36,81 - | Abruzzo,
Potenziamento acquedotto del Regione

50 Ruzzo - lotto 1 Abruzzo 36,81 36,81 - | Abruzzo,
Schemi Idrici Basilicata 365,22 352,11 13,11 | Basilicata,
Acquedotto Basento-Camastra,
integrazione condotte maestre 1° Regione
lotto funzionale Basilicata 22,69 0,00 22,69 | Basilicata,
Acquedotto deli’ Agri, integrazione
condotte maestre e varie 1° lotto Regione

52 funzionale Basilicata 12,99 17,28 - 4,29 | Basilicata,

Acquedotio Frida-Sinni-Pertusilio:
impianto di potabilizzazione di
Montalbana lonico 1° fotto Regione
13 funzionale Basilicata 14,74 16,00 - 1,26 | Basijlicata,
Conturizzazione completa utenze
civili, industriali e agricole e
misurazione acqua fornita (schema | Regione

77 Sinni) Basilicata 46,49 59,62 - 13,03 | Basilicata,
Adeguamento opere di captazione,
refficientantamento ed opere Regione

51 connesse valli Noce e Sinni Basilicata 22,64 21,57 1,07 | Basilicata,

Completamento schema idrico
Basento-Bradano. Atirezzamento Regione
122 settori G Basilicata 85,70 85,70

'

Basilicata,
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Pigno i Finanz:ti Ulterior]

Nazionale Sistemall
xilsub :

Disponibili finanz.ti Regiani
Agguidicatore Totali necessari

Schema idrico Basento-Bradano
tronco di Acerenza, distribuzione 3° | Regione

133 lotto Basilicata 110,87 101,77 9,10 | Basilicata,
Ristrutturazione dell'adduttore Consorzio
idraulico S.Giufiano - Ginosa (lotte | BonificaBradan
66 2) o/Metaponto 31,88 31,87 0,01 | Basilicata,
Ente
Irrigazione
Ristrutturazione e telecontrolio Puglia-
12 adduttore Sinni Lucania-Irpinia 17,22 1840| - 1,18 | Basilicata,
Schemi Idrici Calabria 93,23 91,07 2,16 | Calabria,

Completamento galleria di
derivazione ed opera di presa diga
torrente Menta; pozzo piezometrico | Regione

49 (! lotto) Calabria 22,37 20,60 1,77 | Calabria,
SoRiCal -
Societa
Condotta forzata ed opere per Risorse Idriche
110 centrale idroelettrica (Il fotto) Calabresi 17,12 17,12 - | Calabria,
SoRiCal -
Societa
Schema Menta: opere a valle della | Risorse Idriche
110 centrale idroelettrica (Il fotto) Calabresi 53,74 53,35 0,39 | Calabnia,
Scheml Idrici Campania 127,29 128,56 | - 1,26 | Campania,
Galleria di valico Caposele - Regione
123 Pavoncelli bis Campania 127,29 128,55| - 1,26 | Campania,
Schemi Idrici Molise 188,15 188,74 | - 0,59 | Molise,

Acquedotto Molisano Centrale ed
interconnessione con lo schema

22 B.M. Regicne Molise 82,76 8327 - 0,51 | Molise,
Ristrutturazione Acquedotto
23 Molisano destro Regione Molise 30,39 3047 - 0,08 | Molise,
Consorzio
Bonifica
Irrigazione del basso Molise acque | Integrale
115 fiumi Biferno e Fortore Larinese 75,00 75,00 - | Molise,
Schemi Idrici Puglia 142,67 149,58 | - 6,91 | Puglia,
Completamento impianti irrigui Consorzio
ricadenti nel comprensorio dx Bonifica
Ofanto dx Rendina in agro di Vulture Alto
14 Lavelfo Bradano 19,68 19,88 | - 0,20 | Puglia,

Impianto di potabilizzazione delle
acque derivate dalfinvaso di Conza
78 della Campania AQP 53,00 53,00 - | Puglia,
Acquedotto def Sinni - Condotta
Adduttrice dal Torrino di Monte
Ciminiello al serbatoio S. Paolo, al
serbatoio Secli e ampliamento lotti

149 1,23 AQP 69,99 76,70| - 6,71 | Puglia,

Schemi Idrici Sardegna 207,52 211,72 - 4,20 | Sardegna,
Interconnessione sistemi idrici Tirso
e Flumendosa/Campidano Ente Acque
(Pabilionis-Mogoro-Zeppara) 1°e 2° | della Sardegna

26 lotto En.AS. 53,87 54,56 | - 0,69 | Sardegna,
interconnessione sistemi idrici Tirso
e Flumendosa/Campidano Ente Acque
(Pabillonis-Mogoro-Zeppara) 3° della Sardegna

27 lotto En.A.S. 15,10 18,58 | - 3,48 | Sardegna,
Utilizzazione irrigua e potabile dei Consorzio
Rii Monti Nieddu Is Canargius e Bonifica della

54 bacini minori - lotfo 1 Sardegna 83,22 83,22 - | Sardegna,

Schema n® 39 P.R.G.A. - Opere di | Ente Acque

approvvigionamento idropotabile 2° | della Sardegna
25 e 3° Jotto - Picocca En.A.S. 55,17 5520| - 0,03 | Sardegna,
Opere di Collegamento Flumineddu | Consorzio di
- Tirso lavori di indagine e sviluppo | Bonifica delf’
24 progetto definitivo Oristanese 0,16 0,16 - | Sardegna,

Scheml idrici Sicilia 202,41 241,29 - 38,88 | Sicilia,
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Piang: i : e Finanz.ti Ulteriori :
Nazionale . Sisterna [nfrastruttura I Opera 299 Costo Disponibili finanzti Regioni
xil SUD : Augludicatore Totali Aecessar
Commissario
Acquedotto Favara di Burgio lavori | Emergenza
10 di rifacimento Idrica Sicilia 38,16 6589 | - 27,73 | Sicilia,
Commissario
Emergenza
11 Acquedotto Gela - Aragona Idrica Sicilia 89,94 89,20 0,74 | Sicilia,
Agenzia
regionale rifiuti
e acque
Acquedotto Montescuro O gione Sicilia Sicilia,
- - ceriti ngi , e S T
Total ltalia
160 Giacimenti idrocarburi SpA 964,70 964,70 - | Basilicata,
Sviluppo del giacimento petrolifero
160 Tempa Rossa Total ltalia SpA 964,70 964,70 - | Basilicata,
Basilicata, Lazio,
Lombardia,
Sardegna,
Rete elettrica di trasmissione Terna SpA 691,50 691,50 -| Toscana
Rete Elettrica - Linea Turbigo-
62 Bovisio tratta Turbigo-Rha Tema SpA 46,50 46,50 - | Lombardia,
Rete Elettrica - Eleftrodotto a 380
kV S. Fiorano (l) / Robbia (CH) in
46 doppia terna d' interconnessione Terna SpA 23,00 23,00 - | Lombardia,
Rete Elettrica - Elsftrodotto 380 kV
Matera - S.Soffa variante nei comuni
di Rampolla, Meffi e Rionera in
107 Vulture (Potenza) Terna SpA 12,00 12,00 - | Basilicata,

Rete Elettrica - Collegamento
sottomarino SAPE| 500KVcc tra
108 Fiume Santo (SS) e S.E. di Latina__| Terna SpA 520,00 520,00

Lazio, Sardegna,

Rete elettrica - Elettrodotto 380kV
S.Barbara-Tavamuzze-Caseliina e

Provveditore
Abruzzo-Lazio-

81 Edifici istituzionali Sardegna 285,53 60,77 | Lazio
Ministero

366 Edilizia carceraria della Giustizia 503,30 - | Multiregionale,

Piano straordinario di messa in Comuni e
i ici scolastici

Multiregionale
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TABELLA 4

Opere di valenza regionale realizzabili entro il 2013

Richieste Finanz.ti titeriori
Regioni

Soggetio
Aggiudicatore

Bel
3112010
Criteri

Sisterma f Infrastruttura/ Opera PRisponibilin! " finanzit Regioni

necessari

FidGie Pl 1 Radal : !
converge
nza nuove (P) Completamerno raccordo ferroviario Y a
ionale | inserimento | Buslo Arsizio RFI - - - | Lombardia
converge
nza
regionale Accessibilita’ Ferroviaria Valtellina RFI 90,38 - 90,38 | Lomberdia,
coenve
nza e SS 38 Stelvio - Tirano Stazzona-Lovero Str. A
regionale lotto 4° ANAS 211,76 85,00 126,76 | Lombardia,
converge
nza S8 38 Stelvio - Completamento Tang. di Sondrio
regionale lotto 7° ANAS 65,50 44,52 2098 L
converge Bergamo - Lecco: variante ex SS 639 all’ abitato
nza di Cisanc Bergamasco opera connessa alla Provincia di
134 | regionale d Bergamo 53,05 2582 27,23 | Lombardia,
converge Bergamo - Lecco: collegamento Calusco d'Adda
nza - Terno d'Isola opera connessa alla Provincia di
135 | regionale pedemontana Bergamo 64,00 - 64,00 | Lombardi,
Collegamento Lecco-Bergamo. variante alla SS
converge 639 nel territorio delia Provincia di Lecco
nza rettifiche ricompresa nef comuni di Lecco, Vercurago e Provincia di
372 | regionale materiah Calolzigcorte. Lecco 130,50 b8 86 31,64 | Lombardia,
converge
nza Regione -
139 | regionale Superstrada_pedemontana Veneta Veneto 1.828,84 1.989,69 160,85 | Veneto

Provincia di
Milano

Lombai

conve
nza o8 SS 4 "Via Salaria” Potenziamento nel tratfo
regionale regionale. Tratta da_Passo Corese a Rieti ANAS 1.500,00 60,00 1.440,00 | Lazio,
converge
nza
ragionale Dorsale stradale Atina-Colli al Volturne Regione Lazlo 271,38 7,75 263,63 | Lazio,
converge Sistema Intermodale Integrato RM-LT (EX CTM)
nza - 2° straicio f.le Latina Circonvallazione -
regionale Terracina Regione Lazio 1.473,55 - 1.473,55 | 1azio,
converge
nza

131 ionale Variante alla SS7 Appia in comune di Formia ANAS 625,00 78,50 546,50 | Lazio,
converge S8 7 Quater Domitiana: Ammadernamento del
nza tratto tra il km 0+000 e il km 27+000, compresa

121 ionale la variante di Mondragone ANAS 1.380,00 378,60 1.001,40 | Campania,
converge
nza
regionale Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotfo 9 "Scicli® ANAS 150,44 150,44 - | Sicilie,
converge
nza
regionals Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotto 10 Irminio ANAS 103,90 - 103,90 | Sicilia,
converge
nza
regionale Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotto 11 Ragusa ANAS 152,90 - 152,90 | Sicilia,
converge
nza "9 Asse Stradale Nord/Sud Stefano di Camastra
regionale - Gela ANAS 810,92 272,76 538,16 | Sicilia,

ANAS 386,17 | S,

converge

nza

regionale Bari - Matera (strada) ANAS 179,17 144,40 34,77 | Puglia,Basilicata
converge

nza

regionale Glola del Colle - Matera (Strada) ANAS - - - | Puglia,Basilicata,
converge

nza ik SS$ 16 Adriatica tronco Maglie/Otranto -

regionale | Ammodernamento 16 Puglie

nza

96 | regionsle Raddoppio Spoiefo - Terni RFI 532,37 17,55 514,82 | Umbria
conves
nza g Direttrice Orte Fal R ppio Foligno-

130 ionale Fabriano RFI 1.918,50 - 1.818, 50 | Umbria, Marche,
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Cod::
Cipe

Dak:
S12010
Criteri

Richieste
Regioni

Sistema ! Infrasteuttura / Opsta

Soggetto
Aggiudicatore

Finanz.ti
Bisponibili
Totali

Ulteriori
finanz ti
necessarl

Reglani

povistalid Raddappio Orte - Falconara: fratta Posto 228 -
regionale Castelplanio RFI 573,10 - 573,10 | Marche,
converge S.8. 63 Toscana - retlifiche Fivizzana - Interventi
nza di miglioramento detla viabilita trd il Km 11+970
regionale e il Km 14+386 ANAS 20,00 - 20,00 | Toscana,
converge Piano di Area Vasta per far delle dniatero
nza frastrutture e degli i i i produttivi Umbria-Marche
2 | regionale strategici. 88,48 20,00 68,49 | Umbria, Marche,

converge Nodo Siradale di Perugia varianti aila S.G.C.
nza E/45 e al raccordo autostradale Perugia A1:

103 ionale trattc Madonna del Piano/Collestrada/Ellera ANAS 144,95 121,80 23,15 | Umbria,
converge Nodo Stradale di Perugfa varianti alla S.G.C.
nza rettifiche | £/45 e al raccordo autostradale Perugia A1:

102 | regionale materiali | tratfo Madonna del Piano/Corciano II° straicio ANAS 430,00 - 430,00 | Umbria,
converge Strada Tre valli - Tratto
nza f inie IVE45(A ). vari: alla Regione

30 | regionale SR 418 Spoletina Umbria 800,00 - 800,00 | Umbris,
converge Coll i Caserta-8 i
nza con bretelfe df collegamento alla varianie di
regionale Caserta ed alla Tangenziale di Benevento ANAS 957,20 - 957,20 | Campanig,
convarge
nza "o Campania, Puglia, Basili
regionale Salerno - Potenza - Bari (Strada) ANAS 552,00 - 552,00 3
converge

converge

Murgia - Pollino

ANAS

849,40

849,40

47

di Bari_del Sud Est in localitd Mungivacca

converge
nza

Piastra Logistica Umbra - Foligno 2* stralcio

servizi

Autorita
portuale di
Ravenna

Regione
Umbria

nza Comune di
ionale Torino - Metropolitana:_tratte di completamento. | Torino 306,07 - 306,07 | Piemonte,
Conrerge Brescia
nza
regionale Metropolitana Brescia tratta Prealpino-Concesio | Mobilita 37,43 - 37,43 | Lombardia,
P Brescia
nza
regionaie Metropolitana Brescia tratla La Marmora - Fiera | Mobilita 144,84 - 144,84 | Lombardia,
converge Padova - Trasporto a guida vincolata SIR2
nza (Sistema Intermedio a Rete) : Rubano-Stazione- | Comune di
regionale Vigonza Padova 122,20 38,09 84,11 | Venato,
converge
nza v Padova - Trasporto a guida vincolata SIR3: Comune di
regionale Stazione-Ospedaii-Voltabarozzo Padova 52,45 15,81 36,64 | Veneto
converge Bologna - Metropolitana Linea 1 Lotto 28
nza (Ospedale Maggiore-Capolinea Normandia Comune di
32 | regionale Borgo Panigale) ﬁologn'a 102,87 - 102,87 | Emilia Romagna,
conve; genzia
nza G Realizzazione Trasporto Rapido Costiero Rimini: | Mobifita
regionaie tratta Rimini Fs - Rimini Fiera exTRAM 32,67 12,25 20,42 | Emilia Romegna,
Agenzia
converge
nza i Realizzazione Trasporto Rapido Costiero Rimini: | Mobifita
regionale tratta Riccione Fs - Cattolica exTRAM 44,13 - 44,13 | Emitia Romegna,
converge .
nza Comune di
regionale Firenze sistema Tramviario Firenze 640,42 - 640,42 | Toscana,
converge Ferrovie del
Fabbricato servizi e nodo of scambio intermedale | Sud-Este

Puglia,

Umbria,

Piastra Logistica Umbra -Terni e Narni 2° straicio

las

ferroviar e stradali

Collegamento ferroviario aeroporto di

Umbria

Regione

rogionale

linea Modena-Verona)

94 | regicnate Venezia 222,02 | Veneto,
converge R
nza Collegamento ferrovlario aeroporto di Verona

Veneto,
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TABELLA S

Stato attuativo dei progetti approvati al CIPE 2002-2011(marzo)

Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento delibera Stato Attuativo | dell'interven |  Rilevazione
Cipe to MIT/STM
aggiornato
01.Valichi Brennero Nuovo Valico del 2009-2010 Attesa Progetto 3.574,40 agg RUP al
67 Brennero esecutivo 30.09.2010
approvato
Frejus Corridoio 5 2003 Approvazione 6.521,00 Osservatorio
40 potenziamento 2010 Progettazione Milano
Torino Lione Preliminare
Traforo del Frejus Traforo di sicurezza 2009-2010 Progettazione 204,71 agg RUP al
173 | del Frejus (parte Definitiva 30.09.2010
italiana)
02.Corridoio | Accessibilita' Milano- 2008 Progettazione 418,30 agg RUP al
Plurimodale | stradale Malpensa 141 Abbiategrasso- Definitiva 30.09.2010
Padano Magenta-Malpensa
Collegamento A8 e 2008 Progettazione 163,00 agg RUP al
142 | A4 Variante SS 341 Definitiva 30.09.2010
Gallaratese
Accessibilita' SS 38 Stelvio 2006 In realizzazione 221,53 lotto iter LO
stradale Valtellina 116 | 1°Lotto 1°Str. agg RUP al
Fuentes Cosio 30.09.2010
S8 38 Stelvio - 2008 Progettazione 279,90 agg RUP al
165 | 1°Lotto 2°Str. Cosio Definitiva 30.09.2010
Tartano
Accessibilita Linea Saronno 2006 Attesa Progetto 65,79 agg RUP al
Ferroviaria 57 Seregno esecutivo 30.09.2010
Malpensa approvato
63 Nuovo collegamento 2008 Attesa consegna 182,46 agg RUP al
Arcisate - Stabio lavori 30.09.2010
Linea Novara 2005 Progettazione 78,85 agg RUP al
86 Seregno potenz. e Definitiva 30.09.2010
variante Galliate
Potenziamento linea 2009-2010 Approvazicne 727,70 agg RUP al
95 Gallarate - Rho Progettazione 30.09.2010
Definitiva
Raddoppio MI- 2006 Progettazione 391,90 agg RUP al
127 | Mortara: Cascina Definitiva 30.09.2010
Bruciata-Parona
Asse Autostradale Passante 2008 ultimato 986,43 -
Medio Padano 1 autostradale di
Mestre
(P) Tangenziale EST 2011 Progettazione 1.578,00 agg RUP al
100 Milano Definitiva 30.09.2010
Iter istruttoric in
corsa
105 Brescia-Bergamo- 2009-2010 In realizzazione 1.611,30 agg RUP al
Milano Brebemi 30.09.2010
Asse Ferroviario AV/AC: Brescia 2009-2010 Progettazione 2.800,00 agg RUP al
Corridoio 5 LYON- Verona Definitiva 30.09.2010
KIEV 41 Linea AV/IAC Ml - Attesa Progetto 2.050,00
VR (tratta Treviglio - esecutivo
Brescia) approvato
114 Tratta Bergamo 2005 Progettazione 1.000,00 agg RUP al
Seregno Definitiva 30.09.2010
138 Tratta AV/AC 2006 Progettazione 5.130,00 agg RUP al
Verona Padova Definitiva 30.09.2010
164 Nodo AV/AC di 2008 Progettazione 670,00 agg RUP al
Verona Definitiva 30.09.2010
Asse Dalmine Como 2009-2010 In realizzazione 4.166,00 agg RUP al
Pedemontano - 95 Varese Valico G. 30.09.2010
Piemonte, opere varie
Lombardia, Veneto connesse
134 Bergamo Lecco: 2008 Progettazione 53,05 agg RUP al
variante ex SS 639 Definitiva 30.09.2010
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Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento delibera Stato Attuativo ; dell'interven  Rilevazione
Cipe to MIT/STM
aggiornato
Bergamo Lecco: 2006 Progettazione 64,00 agg RUP al
135 | collegamento Definitiva 30.09.2010
Calusco - Terno
Superstrada 2006 Progettazione 1.828,84 agg RUP al
139 | pedemontana Definitiva 30.09.2010
Veneta
Bergamo Lecco: 2009-2010 In realizzazione 130,50 agg RUP al
372 | Variante SS 639 in 30.09.2010
prov. Lecco
Autostrada Asti 05 Asti Cuneo - 2008 Progettazione 127,70 agg RUP al
Cuneo. 166 | tangenziale di Definitiva 30.09.2010
: Cuneo
Completamento | (P) A4 Ia Valtrompia 2004 Attesa consegna 923,46 agg RUP al
stradale Corridoio 48 (coll. Brescia - lavori 30.09.2010
5 Lumezzane)
(P) Tang. Sud 2005 In realizzazione 345,72 agg RUP al
87 Brescia Ospitaletto 30.09.2010
(A4) Montichiari
A4 VE-TS S.Dona di Progettazione 560,65
PIAVE - Sv.lo di Definitiva
Alvisopoli
A4 VE-TS - Quarto Attesa Progetto 365,55
D'Altino - S. Dond' di esecutivo
Piave approvato
A4 VE-TS Casello Progettazione 67,35
Alvisopoli e coll. con Definitiva agg RUP al
89 la 8.8. 14 2005 30.09.2010
A4 VE-TS Nuovo Attesa Progetto 35,19 e
Casello Auto.le di esecutivo
Mealo KM 19+690 approvato
A4 VE-TS P.te sul Progettazione 440,69
Tagliamento e Sv.lo Definitiva
Palmanova
A4 VE-TS Tratto Progettazione 215,28
Gonars - Villesse Definitiva
A4 Raccordo 2005 Aitesa consegna 160,22 agg RUP al
92 autostradale Villesse lavori 30.09.2010
Gorizia
148 Autostrada A4 2007 Attesa consegna 374,00 agg RUP al
Torino Milano laveri 30.09.2010
Autostrada A4 2008 Attesa Progetto 261,00 agg RUP al
171 | Torino Milano esecutivo 30.09.2010
variante Bernate approvato
Gronde Ferroviaria Gronde Ferroviaria 2005 Progettazione 2.375,00 agg RUP al
Merci - Nord 104 | Merci Nord To Definitiva 30.09.2010
Torino
Riqualifica SS 415 SS 415 Pauliese 2005 In realizzazione 162,22 agg RUP al
Paullese 112 | Peschiera Borromeo 30.09.2010
Spino d'Adda
13 SS 415 Paullese:; 2007 Progettazione 5,13 agg RUP al
Ponte sul!' Adda. Definitiva 30.09.2010
03.Corridoio ; Asse Autostradale Raccordo 2009-2010 Attesa Progetto 1.832,00 attesa
Plurimodale : Brennero-Verona- 65 Autostradale CISA esecutivo pubblicazione
Tirreno Parma-La Spezia Autostrada Brennero approvato G.U.
Brennero Autostrada regionale 2009-2010 Progettazione 934,52 agg RUP al
268 Medio Padana Definitiva 30.09.2010
Veneta Nogara(VR)-
Mare Adriatico
Asse Ferroviario Raddoppio Berceto - 2008-2010 Progettazione 2.304,00 agg RUP al
Brennero-Verona- 159  Chiesaccia e Parma Definitiva 30.09.2010
Parma-La Spezia - Fornovo
04.Corridoio | A1{Capua) - SS 7 Quater 2007 Progettazione 870,00 agg RUP al
Plurimodale | Domiziana ed Domitiana - Definitiva 30.09.2010
Tirrenico Adeguamento Garigliano e
Nord 121 C.Volturno N
Europa SS 7 Quater Progettazione 510,00
Domitiana- Definitiva
sv.S.Aurunca
sv.Mondragone S
Adeguamento Adeguamento 2005 Progettazione 295,02 agg RUP al
Cassia Roma- 88 Cassia Roma- Definitiva 30.09.2010
Viterbo Viterbo (4 corsie)
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153+400

esecutivo
approvato

Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento delibera Stato Attuativo | dell'interven  Rilevazione
Cipe to MIT/STM
aggiornato
Adeguamento SS S.S. 156 Monti 2002 In esercizio 65,96 lotto iter LO
156 15 | Lepini agg RUP al
30.09.2010
Agrigento- Agrigento 2009-2010 In realizzazione 435,47 agg RUP al
Caltanissetta. A19 111 Caltanissetta: A19 30.09.2010
55640 lotto 1
Agrigento- 2009-2010 Attesa 990,00 agg RUP al
358 | Caltanissetta A19: progettazione 30.09.2010
lotto 2 esecutiva
Asse Autostradale Cecina- 2009-2010 In realizzazione 44,37 agg RUP al
Cecina- Civitavecchia Corrid. 30.09.2010
Civitavecchia 172 Autostr. Tirrenico L1
Cecina- Progettazione 3.738,71
Civitavecchia Corrid. Definitiva
Autostr. Tirrenico L2
Asse Autostradale Catania-Siracusa. 2003 In esercizio 573,61 agg RUP al
Messina - Siracusa 28 Localita’ Passo 30.09.2010
-Gela Martino
Asse autostradale Asse autostradale 2004 In esercizio 1.032,68 agg RUP al
Palermo-Messina 73 Palermo Messina: 30.09.2010
completamento
Asse autostradale Sa Rc Km 369+800- Attesa consegna 108,80
Salerno - Reggio 378+500 lavori
Calabria Sa-Rc Km 012+800- In esercizio 13,90
014+454
Sa-Rc Km 022+400- In realizzazione 34,68
023+000
Sa-Rc Km 088+657- In realizzazione 45,59
103+840
Sa-Re Km 139+000- Attesa 443,98
148+000 3* Consegna lavori
maxilotto/1
Sa-Rc Km 153+400- Attesa Progetto 511,65
173+300 3~ esecutivo
maxilotto/2 approvato
Sa-Re Km 173+900- In realizzazione 245,50
185+000 3~
maxilotto/3
Sa-Rc Km 206+500- In realizzazione 22,32
213+500
Sa-Rc Km 382+475- Attesa consegna 18,02
383+100 lavori
Sa-Rc: Nuovo In esercizio 3,97
svincolo di
Pontecagnano km
17+750 agg RUP al
3 I'SaRcKm 003+d00. | 20022010 rgeis 8501  30.09.2010
008+000
Sa-Rc Km 004+500- Esercizio 8,07
005+500
Sa-Rc Km 029+400- Collaudo 9,49
030+000
Sa-Rc Km 047+800- Collaudo 218,78
053+800
Sa-Rc Km 053+800- Iter completato 509,63
082+330
Sa-Rc Km 108+000- In realizzazione 877,07
139+000
Sa-Rec Km 222+000- In realizzazione 140,18
225+800
Sa-Rec Km 286+000- In realizzazione 403,87
304+200
Sa-Rc Km 353+000- In realizzazione 31,93
355+700
Sa-Re Krn 393+500- In realizzazione 1.090,53
423+300
Sa-Rc Km 423+300- In realizzazione 634,28
442+920
Sa-Rc Km 148+000- Attesa progetto 0,00
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Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento delibera Stato Attuativo | dell'interven Rilevazione
Cipe to MIT/STM
aggiomnato
Sa-Rc Km 185+000- Progettazione 427,04
206+500 3* Definitiva
maxilotto/4 .
Sa-Rc Km 259+700- Progettazione 588,52
270+700 4* Definitiva
maxilotto/1
Sa-Rc Km 270+700- Progettazione 780,78
286+000 4* Definitiva
maxilotto/2
Sa-Rc Km 337+800- Progettazione 451,84
348+600 Preliminare
Sa-Re Svincolo Progettazione 25,34
Laureana km Preliminare
377+750
Sa-Rc Svincolo Progettazione 18,86
Padula km 103+207 Preliminare
Sa-R¢ Svincolo Sala Progettazione 15,51
Consilina km Preliminare
95+244
Sa-Re Svincolo di Progettazione 15,76
Eboli km 31+600 Preliminare
Sa-Rc Utteriori Progettazione 1.479,23
interventi Preliminare
Sa Rc Km 320+164- Collaudo 46,53
331+400
Sa Rc Km 359+400- Collaudo 103,35
369+800
Autosctr. Sa Re Km In esercizio 30,06
008+000-012+800
carr. Nord
Autostr. Sa Rc In esercizio 75,24
Consuntivo lotti
rescissi
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 55,92
008+000-012+800
carr. Sud
Autostr. Sa Re Km In esercizio 14,06
014+544-016+830
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 26,34
016+890-022+400
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 31,82
023+000-029+400
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 21,69
030+000-036+000
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 15,42
036+000-037+500
Autostr. Sa Re Km In esercizio 19,78
037+500-040+100
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 85,81
040+100-044+100
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 142,74
044+100-047+800
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 39,02
082+330-088+657
Autostr. Sa Re Km In esercizio 7,79
103+840-108+000
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 30,99
213+500-222+000
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 29,38
225+800-234+700
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 37,67
234+700-244+700
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 38,66
244+700-253+700
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 33,15
253+700-258+200
Autostr. Sa R¢ Km In esercizio 33,15
258+200-259+700
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 32,83
304+200-312+400
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Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento delibera Stato Attuativo | dell'interven Rilevazione
Cipe to MIT/STM
aggiornato
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 22,76
312+400-320+400
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 28,25
331+400-337+800
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 81,98
348+600-359+400
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 38,39
378+500-383+000
Autostr. Sa Rc Km In esercizio 50,87
383+000-393+500
Autostr. Sa Rc: Sv. In esercizio 12,45
di Fratte km
002+500-003+000
Asse ferroviario Messina Catania 2005 Progettazione 1.970,00 agg RUP al
Salerno- 91 radd. Giampilieri - Definitiva 30.09.2010
RCalabria- Fiumefreddo
Palermo-Catania 109 | Velocizzazione tratta 2005 Progettazione 81,00 aggRUPal
Catania - Siracusa Definitiva 30.09.2010
Infrastruttura 2008-2010 In realizzazione 26,00 agg RUP al
124 | ferroviaria variante 30.09.2010
di Cannitello
Asse ferroviario Linea M} - GE - 2009-2010 Attesa Progetto 6.200,00 agg RUP al
Ventimiglia- 35 Terzo Valico dei esecutivo 30.09.2010
Genova-Novara- Giovi. approvato
Milano Potenziamento 2008 In realizzazione 622,40  agg RUP al
36 Infrastrutturale Voltri 30.09.2010
Brignole
Compl. Raddoppio 2005 Progettazione 1.540,10 agg RUP al
98 GE Ventimiglia Definitiva 30.09.2010
Andora F. Ligure
Palermo- Adeguamento SS 2008 Progettazione 386,17 agg RUP al
Agrigento; SS 189- 121 - Definitiva 30.09.2010
S8 121 168 Completamento
Palermo Agrigento- Progettazione 296,43
tratta Palermo Definitiva
Lercara Friddi
Pontina-A12-Appia Variante alla$.5. 7 2006 Progettazione 625,00 agg RUP al
e bretella Cisterna 131 | Appia in comune di Definitiva 30.09.2010
Valmontone Formia
CTM 1str. Roma 2008 Progettazione 2.143,53 istruttoria in
58/59  Latina e Cisterna - Definitiva corso
Valmontone
Ragusa - Catania 126 Ragusa-Catania - 2009-2010 Progettazione 815,38 agg RUP al
Adeguamento Definitiva 30.09.2010
5528 SS 28 del Colle di 2004 Progettazione 194,04 agg RUP al
7 Nava gall. Armo- Definitiva 30.09.2010
Cantarana
SS 1 Aurelia bis: 2004 Progettazione 344,05 agg RUP al
76 Variante all' abitato Definitiva 30.09.2010
di Imperia
Trasversale Nord 154 85 675 tronco 3 2008 In realizzazione 46,61 agg RUP al
Orte-Civitavecchia Lotto 1 stralcio A 30.09.2010
05.Corridoio | Asse Ferroviario Raddoppio Bari- 2006 Attesa Progetto 219,27 agg RUP al
Plurimodale ; Bologna-Bari- 56 Taranto (tratta esecutivo 30.09.2010
Adriatico Lecce-Taranto S.Andrea-Bitetto) approvato
101 Nodo di Falconara 2005 Progettazione 210,00 agg RUP al
Definitiva 30.09.2010
Complet. SS16- Completamento 2004 In esercizio 36,21 agg RUP al
S$8613 variante 64 | variante est.Lecce 30.09.2010
esterna di Lecce 2° str.
Strada Maglie - Strada Maglie S.M. 2009-2010 Attesa Progetto 288,00 agg RUP al
S.M. Leuca 68 di Leuca esecutivo 30.09.2010
approvato
06.Corridoic : Asse Ferroviario Quadruplicamento 2008-2010 Attesa 1.618,40
Plurimodale ; Bologna-Verona- Fortezza Verona L 1 progettazione Delibera CIPE
Dorsale Brennero - definitiva registrata
Centrale 152 Progettazione
Fluidificazione del Esecutiva
traffico
Quadruplicamento Progettazione 852,00
Fortezza Verona L 2 Preliminare
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03 Allaccio SS77 -
S516 ML1/L1/1.3

04. Allaccio S5877 -
S83 ML1/L1/1.4

Progettazione
Definitiva

Progettazione
Definitiva

Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento delibera Stato Attuativo | dell'interven |  Rilevazione
Cipe to MIT/STM
aggiomato
Collegamento Colleg. strad. 2009-2010 Progettazione 570,50 agg RUP al
strad. 90 Campogalliano- Definitiva 30.08.2010
Campogalliano- Sassuolo
Sassuolo
07.Salvagu MO.SE. 1° In realizzazione 450,00
ardia della assegnazione
Lagunae MOSE. 2° In realizzazione 689,00
Citta d_i assegnazione
Venezia MO.SE 3° in realizzazione 380,00
assegnazione
MO.S.E. 4° In realizzazione 243,17
assegnazione
MO.S.E. 5° In realizzazione 400,00
Progetto assegnazmo)ne _ i
salvaguardia della o MO.S.E. 6 o In realizzazione 320,00 agg RUP al
laguna e di assegnazione 2002/2008 30.09.2010
Venezia MOSE. 6° Attesa consegna 480,00
assegnazione 7 lavori
stralcio
MO.S.E. Fondi D.L. In realizzazione 170,00
159/2007 art.22 ¢.2
MO.S.E. Utteriori Attesa Progetto 2.252,29
assegnazioni future esecutivo
approvato
MO .S.E. opere Esercizio 111,73
complementari
(legge speciale)
08.Ponte Ponte Stretto di Ponte Stretto di 2009-2010 Progettazione 6.100,00 istruttoria in
Stretto di Messina- 34 Messina Definitiva corso
Messina Collegamento Collegamento
stabile stabile
09.Corridoio | (*) Bologna Nodo ferrostradale 2008 Progettazione 219,76 agg RUP al
Trasversale | Casalecchio di 129 | Casalecchio di Reno Definitiva 30.09.2010
e Dorsale Reno
Appenninico ; Asse viario Fano- Tratto1 : Grosseto 2007 Attesa Progetto 271,12 aggRUPal
Grosseto 155 | Siena (lotti 5-6-7-8) esecutivo 30.09.2010
approvato
Asse viario Area sosta Gualdo Progettazione 88,49
Marche-Umbria Tadino A. sosta Definitiva
bifronte (AL 14)
Fabriano Centro Progettazione
innov.ne incubatore Definitiva
impresa (AL11)
Fabriano — “Piastra Progettazione
logistica” (AL 12); Definitiva
Falconara - “Polo Progettazione
fieristico direzionale” Definitiva
(AL 5);
Foligno - “Servizi Progettazione
alla piastra logistica” Definitiva
(AL 13)
Muccia — “polo Progettazione
praduttivo Definitiva
agroalimentare” (AL
2 ; 2002/2008
Serrapetrona - "Polo Progettazione agg RUP al
turistico Definitiva 30.09.2010
commerciale” (AL);
Valfabbrica Att. Progettazione
prod.sett tessile Definitiva
servizi (AL 6)
0188.77 Collaudo 481,09
Collesentino II-
Pontelatrave
ML1/L1/1.1
02 8877 Faligno- In realizzazione
Pontelatrave
ML1/L1/1.2
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Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento delibera Stato Attuativo | dell'interven  Rilevazione
Cipe to MIT/STM
aggiornato
05. 8877 Foligno- In realizzazione 801,56
Pontelatrave ML1/
L2/21
06. Intervalliva Progettazione
Macerata ML1 /L2 Definitiva
/2.2
07.Intervalliva Progettazione
Tolentino-San Definitiva
Severino ML1
L2123
08 SS78 Progettazione
Sforzacosta- Definitiva
Sarnano ML1/L2/2.4
09 583 Attesa progetto
Pontecentesimo- esecutivo
Foligno ML1/L2/2.5 approvato
10 SS76 F. di Vico e In realizzazione 502,59
Serra San Quirico
ML2 /L1/1.1
11 55318 Pianello- In realizzazione
Valfabbrica ML2 / L1
/1.2
12 Pedemontana Progettazione 303,53
Marche-sub lotto n. Definitiva
1ML2 /1221
13 Pedemontana Progettazione
Marche-sub Iotto n. Definitiva
2ML2/1L2/22
Benev.-Caserta- Strada "Fondo Valle Collaudo 45,81
A1-Caian.-Grazz. Isclero” 4° lotto ex 6°
e variante Caserta Strada "Fondo Valle Esercizio 20,33
6 |lsclero” 5° lotto ex 4° 2002 gggo';ggg
Strada fondo valle In realizzazione 0,00 o
isclero svincolo SS 7
Appia
Adeguamento 2006-2009 Progettazione 585,62 agg RUP al
120 | Telesina dal Km Definitiva 30.09.2010
0+000 al km 60+900
Corridoio stradale 8.8.106 megalotto 2 2009-2010 In realizzazione 538,59 agg RUP al
Jonico Taranto- 74 | Tratto 4° Squillace 30.09.2010
Sibari-RCalabria S.Crichi
$.S. 106 megalotto 2004 Collaudo 98,00 agg RUP al
75 5 bis lotto 2 Palizzi 30.09.2010
Marina
SS 106 megalotto 3 2008 Progettazione 1.234,73 agg RUP al
150 |- SS 534 e Roseto Definitiva 30.09.2010
Capo S.
$.S. 106 - Tratto 9° 2009-2010 Attesa Progetto 88,06 agg RUP al
153 | lotti 1-2-3-4 (4 esecutivo 30.09.2010
corsie) approvato
Linea ferroviaria Nuova linea Passo 2006-2010 Progettazione 442,20 agg RUP al
Passo Corese Corese Rieti Definitiva 30.09.2010
Rieti 45 | Tratta Passo Corese Attesa Progetto 350,00
Osteria Nuova esecutivo
approvato
Nodo Stradale Nodo Stradale di 2006 Progettazione 947,95 agg RUP al
Perugia 102 | Perugia: M. del Definitiva 30.09.2010
Piano-Corciano
Nodo Stradale di 2006 Progettazione 145,00 agg RUP al
103 | Perugia: M.del Piano Definitiva 30.09.2010
-Collestrada
Rieti L'Aquila Variante Sud 2008 Collaudo 17,38 agg RUP al
Navelli (Strada) 136 | all'abitato de 30.09.2010
L'Aquila 2° Lotto
Strada Tre valli Strada Tre valli - 2003 Esercizio 9,83 agg RUP al
29 | Tratto Eggi S. 30.09.2010
Sabino
Strada Tre valli - 2005 Progettazione 800,00 agg RUP al
30 | Tratta Eggi Definitiva 30.09.2010
Acquasparta
Temi-Rieti (Strada) 44 Terni Rieti strada 2003 Collaudo 216,10 agg RUP al
stralciA e B 30.09.2010
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Riqualificazione
stazione

lavori

Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento dellbera Stato Attuativo | dell'interven Rilevazione
Cipe to MIT/STM
aggiornato
Trasv. ferroviaria % Raddoppio Spaleto - 2005 Progettazione 632,37 agg RUP al
Orte-Falconara Termni Definitiva 30.09.2010
Orte Falconara: 2006 Progettazione 1.918,50 agg RUP al
130 : Raddoppio Foligno Definitiva 30.09.2010
Fabriano
10.Sistemi | Access. 20 Milano Prol. M1+ 13 2005 In esercizio 264,40 agg RUP al
Urbani Metropolitana unita di trazione 30.09.2010
Fiera di Milano Nodo di 2007 Progettazione 1880 aggRUPal
93 interscambio Definitiva 30.09.2010
AC/SFR/MM
Accesso Fiera di Accesso Strad. Fiera 2003 Esercizio 267,75 agg RUP al
Milano 21 Milano polo fiera 30.09.2010
Rho-Pero
Bologna - Bologna Attesa Progetto 388,86
Metropolitana Metropolitana Linea esecutivo
1 Lotto 1 +op. L, 2A approvato
Bologna - Progettazione 102,97
32 Metropolitana Linea 2009-2010 Definitiva ;(g)gogl;;aol
1 Lotto 2B e
Bologna - Progettazione 297,03
Metropolitana Linea Definitiva
1 compl. Lotto 2A
Brescia - Metropolitana 2007 In realizzazione 655,82 agg RUP al
Metropolitana 117 | Brescia tratta 30.09.2010
Prealpino S.Eufemia
Costa Romagnola T.R. C. 1 tratta 2007 Attesa consegna 86,64 agg RUP al
- Metropolitana 80 Rimini Fs Riccione lavori 30.09.2010
Fs
Grandi Stazioni BoeFi- Attesa Progetto 33,20
Infrastrutture opere Infrastrutture esecutivo
complementari stazione approvato
RM - Infrastrutture Attesa consegna 102,86
stazione lavori
Ve - Infrastrutture Attesa consegna 6,32
stazione lavori
Vr - Infrastrutture Attesa consegna 15,26
stazione lavori
GE - Infrastrutture Attesa consegna 14,74
stazione lavori
Mi - Infrastrutture Attesa consegna 7,77
19 stazione 2003 lavori agg RUP al
TO - Infrastrutture Attesa consegna 9,87, 30.00.2010
stazione lavori
BA - Infrastrutture Attesa consegna 14,78
stazione lavori
NA - Infrastrutture Attesa Progetto 23,72
stazione esecutivo
approvato o
PA - Infrastrutture Attesa Progetto 4,89
stazione esecutivo
approvato
Realizzazione In realizzazione 9,00
sistema di
videosorveglianza
Grandi Stazioni Staz. Bologna - In realizzazione 18,96
Riqualificazione, Rigualificazione
edifici stazione stazione
Staz. Firenze - In realizzazione 10,02
Riqualificazione
stazione
Staz. Venezia Attesa Progetto 6,48
Mestre - esecutivo attesa
18 Riqualificazione 2009-2010 approvato pubblicazione
stazione G.U.
Staz. Venezia S. In realizzazione 11,22
Lucia -
Riqualificazione
stazione
Staz. Verona - Attesa consegna 4,46
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Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento delibera Stato Attuativo | dell'interven  Rilevazione
Cipe to MIT/STM
aggiomato
Staz .Genova In realizzazione 12,61
P.Principe -
Riqualificazione
stazione
Staz. Genova In realizzazione 8,78
Brignole-
Riqualificazicne
stazione
Staz. Milano - Esercizio 82,00
Riqualificazione
stazione
Staz. Torino - Esercizio 26,22
Riqualificazione
stazione
Staz. Bari - In realizzazione 9,33
Riqualificazione
stazione
Staz. Napoli - Esercizio 33,45
Riqualificazione
stazione
Staz. Palermo - Attesa Progetto 9,97
Riqualificazione esecutivo
stazione approvato
Metropolitana M2 Prolungamento 2009-2010 Progettazione 476,67 agg RUP al
Milanese 161  Cologno Nord- Definitiva 30.09.2010
Vimercate Ricusato CC
M3 Tratta S.Donato 2009-2010 Progettazione 798,02 agg RUP al
163 | Paullo Definitiva 30.09.2010
Ricusato CC
Metrotramvia Milano 2008 Attesa Progetto 214,21 agg RUP al
167 | Parco Nord Desio esecutivo 30.09.2010
Seregno approvato
Monza - Metropolitana M5 2008 In realizzazione 483,70 agg RUP al
Metropolitana 60 lotto1 Garibaldi 30.09.2010
Bettolatvariante
61 Prolungamento linea 2008 Attesa 205,95 agg RUP al
M1: Monza - Bettola Consegna Lavori 30.09.2010
Metropolitana M5 2009-2010 Attesa progetto 781,85 agg RUP al
151 lotto 2 : Garibaldi- esecutivo 30.09.2010
S.Siro approvato
Napoli - Collegamento Linea 2002 In realizzazione 385,72 agg RUP al
Metropolitana 7 Alifana L 1 Aversa 30.09.2010
Piscinola
Metro Napoli Linea 1 2008 In realizzazione 1.375,72 agg RUP al
16 Dante- 30.09.2010
Garibaldi/C.Dir.
Tronco Capodichino 2005 In realizzazione 1.031,00 agg RUP al
17 Aeroporto-Centro 30.09.2010
Direzionale
metropolitana di 2007 In realizzazione 141,47 agg RUP al
Napoli Linea 6 lotto Ricusato CC 30.09.2010
72 2 compl.to
metropolitana di In realizzazione 588,50
Napoli linea 6 lotto 2
circumvesuviana 2009-2010 Attesa Progetto 127,99 agg RUP al
362 interramento staz. di esecutivo 30.09.2010
Pompei e doppio approvato
binario
Bretella tra la linea 2009-2010 Attesa Progetto 121,17 agg RUP al
363 | Cumanae esecutivo 30.09.2010
Circumflegrea approvato
Risanamento e 2009-2010 Attesa consegna 26,40 agg RUP al
369 | Adeguamento lavori 30.09.2010
Galleria Camaldoli
Linea Aversa- 2009-2010 In realizzazione 312,00 agg RUP al
371 Piscinola 30.09.2010
adeguamento
stazione e impianti
Napoli Consolidamento Lavori ultimati 2,38
Risanamento 4 collina Camaldoli 2002 g%go';g(’;%l
sottosuolo Soccavo zona A s
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Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento delibera Stato Attuativo | dell'interven Rilevazione
Cipe to MIT/STM
aggiornato
Consolidamento Lavori ultimati 1,45
collina Camaldoli
Soccavo zona B
Risanamento Collaudo 11,43
vallone S.Rocco 1
5 |lotio 2002 gggogg&%'
Risanamento In realizzazione 9,66 et
S.Roceo 2 lotto
Nodo Stradale ed Genova - Progettazione - -
Autostradale di 140 | prolungamento viale Preliminare
Genova Kasman
Nodo di Catania Nodo di Catania 2004 Progettazione 507,00 agg RUP al
53 interramento Definitiva 30.09.2010
stazione centrale
Circumetnea 2006 Attesa Progetto 425,00 agg RUP al
125 | Catania tratta esecutivo 30.09.2010
Stesicoro Aeroporto approvato
Palazzo del Palazzo del cinema 2007 Attesa Progetto 79,56 agg RUP al
cinema e 146 | e congressidi esecutivo 30.09.2010
congressi Venezia Venezia approvato
Roma Metro C/B1 GRA Adeg. atre Esercizio 63,97
e Grande corsie - 2° lotto 1°
Raccordo Anulare stralcio
GRA - Adeg. a tre Esercizio 56,17
corsie - 2° lotto 2°
stralcio
GRA - Adeg. a tre Esercizio 95,67
corsie - 3° lotto 1°
stralcio
GRA - Adeg. a tre Esercizio 79,55
8 | corsie-3°lotto 2° 2008 g%go';ggfg
stralcio o
GRA - Adeg. a tre Esercizio 131,53
corsie - 3° lotto 3°
stralcio
GRA - Adeg. atre Esercizio 34,88
corsie - 4° lotto
GRA - Adeg. atre Esercizio 63,90
corsie - 5° lotto
GRA -Adeg. atre Esercizio 96,38
corsie - 6° lotto
Metropolitana C: In realizzazione 881,09
tratta
T6A,T7,Deposito
graniti
Metropolitana C: Progettazione 769,44 agg RUP al
3 tattaT2 2009-2010 | pefinitiva 30.09.2010
Metropolitana C: Progettazione 459,73
tratta T3 Definitiva
Metropolitana C: In realizzazione 937,16
tratte T4,75
Torino - Torino Metropolitana 2008-2010 Attesa Progetto 193,55 agg RUP al
Metropolitana 162 | tr.4 prol. Lingotto- esecutivo 30.09.2010
Bengasi approvato
Veneto - Sistema SFMR Veneto fase 2 2008 Attesa progetto 140,00 agg RUP al
Metropolitano 170 definitivo 30.09.2010
approvato
Viabilita Interporto Roma 2006 Attesa Progetto 19,50 agg RUP al
complementare o7 Fiumicino svincolo esecutivo 30.09.2010
autostrada Roma autostrad. A12 approvato
Fiumicino
11.Piastra | Adeguamento SS $S 131 "Carlo In realizzazione 53,64
Logistica 131 Cagliari - Felice" Km 32+300 a
Sardegna Sassari Km 41+000
SS 131 "Carlo In esercizio 33,34
55 | Felice” Km 41+000 a 2004 gggosggfg
Km 47+600 e
$S 131 "Carlo In realizzazione 28,15
Felice" km 23+475 a
km 32+300
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zona MCT

Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento delibera Stato Attuativo | dellinterven  Rilevazione
Cipe to MIT/STM
aggiornato
12.HUB Allacciamenti Genova riassetto 2006 Progettazione 3500  aggRUP al
Portuali plurimodali 128 | dell'accesso portuale Definitiva 30.09.2010
Genova Savona Voltri
La Spezia 447 | Savona: variante SS 2007 Attesa consegna 239,41 agg RUP al
1 Aurelia bis Albisola lavori 30.09.2010
La Spezia variante 2008 Attesa Progetto 239,35 agg RUP al
169 | 581 Aurelia 3° lotto esecutivo 30.02.2010
approvato
Hub Portuali - Hub Trieste Attesa Progetto 132,43
Trieste piattaforma logistica esecutivo
1 stralcio approvato istruttoria in
[ Hub Trieste 2006 Progettazione 197,39 corso
piattaforma logistica Definitiva
2 stralcio
Hub Portuali - Hub Portuale - Altesa consegna 194,65
Civitavecchia 70 Civitavecchia Lotto 1 2008 lavori agg RUP al
Hub Portuale di Attesa consegna 287,37 30.09.2010
Civitavecchia Lotto 2 lavori
Hub portuale di Allaccio porto di Progettazione 479,77 attesa
Ancona 274  Ancona 2009-2010 Definitiva pubblicazione
G.U.
Hub Portuali - 37 piastra portuale di 2003-2010 Attesa consegna 189,74 istruttoria in
Taranto Taranto lavori corso
13.HUB Hub Interportuale - 42 Interporto di 2005 In realizzazione 10,80 agg RUP al
Interportuali | Nola Battipaglia Battipaglia - 1 lotto 30.09.2010
Marcianise Interporto di Attesa Progetto 23,58
Battipaglia - 2 lotto esecutivo
43 2008 approvato agg RUP al
Interporto di Progettazione 74,92 30.09.2010
Battipaglia - lotto di Definitiva
completamento
Hub Interportuali 2005 In esercizio 17,00 agg RUP al
85 Nola potenz.nto 30.09.2010
infrastrutture
Hub Interportuali - Piastra Civitavecchia Esercizio 11,18
Area romana rampe d' ingresso
Piastra log. di Esercizio
Civitavecchia
Civitavecchia Orte
Piastra logistica Esercizio
Civitavecchia
Adeguamento
sedime
31 Piastra logistica 2003 In realizzazione gggol;g&%l
Civitavecchia R
Recinzione
Piastra logistica Esercizio
Civitavecchia
coll.tore fognario
Piastra Esercizio
logisticaCivitavecchi
a spost.to
Acquedotto
Hub Interportuali - Hub Interportuali - Esercizio 85,60
Catania Catania 1° stralcio
a8 fase 1 2008 agg RUP al
Hub Interportuali - Attesa consegna 28,06 30.09.2010
Catania 2° stralcio lavori
fase 1
Hub Interportuali - Gioia Tauro Progettazione 3,00
Gioia Tauro Allacciamenti Definitiva
ferroviari
Gioia Tauro Progettazione 5,53
capannoni Definitiva
39 prefabbricati 2003 agg RUP al
Gioia Tauro coll.to Progettazione 11,70 30.09.2010
rigassificatore Definitiva
piastra freddo
Gioia Tauro ingresso Progettazione 1,58
pedonale aereo Definitiva
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Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento delibera Stato Attuativo | dellinterven  Rilevazione
Cipe to MIT/STM
aggiornato
Gioia Tauro Progettazione 0.4
laboratori Definitiva
Fitopatologici
Gioia Tauro Progettazione 29,74
magazzini "Piastra Definitiva
del freddo"
Gioia Tauro Progettazione 7.40
parcheggio Definitiva
multipiano zona
MCT
Gioia Tauro Progettazione 0,50
sistemazione Definitiva
piazzale Nord del
Porto
Gioia Tauro strada Progettazione 2,10
S. Ferdinando - Definitiva
piazz.lePorto
Hub Int. G.Tauro Attesa consegna 9,07
Prog. reti materiali e lavori
viabilita
Hub Interportuali - Piastra Logistica Attesa Progetto 30,52
Piastra Logistica Umbra Foligno 1° esecutivo
Umbra stralcio approvato
Piastra Logistica Progettazione 8,22
Umbra Foligno 2° Definitiva
stralcio
Piastra Logistica Attesa Progetto 22,82
47 Umbra Terni e Narni 2008 esecutivo g%gogg;aol
1° stralcio approvato o
Piastra Logistica Progettazione 16,19
Umbra Terni e Narni Definitiva
2° stralcio
Piastra Logistica Attesa Progetto 16,97
Umbra Citta' di esecutivo
Castello approvato
Hub Interportuali - 286 Hub Interportuali 2009-2010 Progettazione 79,03 agg RUP al
Termini Imerese 2 Termini Imerese Definitiva 30.09.2010
Hub interportuale - Centro Interportuale 2006 Esercizio 90,65
Novara 118 i Merci Novara
Terminale Ovest agg RUP al
Hub Interportuali 2006 Collaudo 3,99 30.09.2010
118 . Novara ponte sul
Terdoppio.
Hub interportuale Nuova conca di 2004 Progettazione 24,00 .
di Cremona 69 | accesso al porto di Definitiva niolnsstrateglco X
Cremona 099g. Agg.
Hub interportuali 156 Hub Interportuali - 2007 Collaudo 18,94 agg RUP al
Livorno Guasticce Livorno/Guasticce 30.09.2010
14.Grandi Collegamenti Collegamento 2005 Progettazione 223,92 agg RUP al
HUB ferroviari Aeroporti 94 | ferroviario Aeroporto Definitiva 30.09.2010
Aeroportuali | Verona e Venezia Venezia
- Collegamento Metropolitana Parma 2008 Attesa Progetto 306,80 agg RUP al
Allacciamen | Metropolitano con linee AeC Definanziata | esecutivo 30.09.2010
ti StrfFer I'aeroporto Parma 83 approvato
Metropolitana di Progettazione
Parma linea B Preliminare
M4 Lorenteggio- M4 Lorenteggio 2009-2010 Attesa progetto 910,02 agg RUP al
Linate 106 Linate Policlinico esecutivo 30.09.2010
Lorenteggio- Linate approvato
Policlinico
M4 Lorenteggio 2007 Progettazione 788,67 agg RUP al
143 : Linate Lorenteggio Definitiva 30.09.2010
Policlinico
15.Schemi | Schemi Idrici Potenziamento 2004 In esercizio 36,81 agg RUP al
Idrici Abruzzo 50 | Acquedotto del 30.09.2010
Ruzzo Lotto1
Diga di ponte 2007 Attesa Progetto 29,34 agg RUP al
158 | Chiauci sul fiume esecutivo 30.09.2010
Trigno 2° straicio approvato
Schemi Idrici Ristrutturazione 2004 Collaudo 17,22 agg RUP al
Basilicata 12 telecontrolio 30.09.2010
adduttore Sinni
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Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento delibera Stato Attuativo | dell'interven . Rilevazione
Cipe to MIT/STM
aggiornato
Acq. Frida Sinni 2002 In esercizio 14,74 agg RUP al
13 Pertusillo 30.09.2010
Montalbano I. 1°
lotto
Adeguamento Opere 2004 In realizzazione 22,64 agg RUP al
51 Captazione valli 30.09.2010
Noce e Sinni
Acquedotto dellAgri 2004 In realizzazione 12,99 agg RUP al
52 condotte maestre1°® 30.09.2010
lotto
Ristrutturazione 2004 Attesa Progetto 31,88 agg RUP al
66 adduttore S.Giuliano esecutivo 30.09.2010
P Ginosa L 2 approvato
. Prog. cont.ne utenze 2009-2010 In realizzazione 46,49 agg RUP al
77 civili industriali 30.09.2010
agricole
Completamento 2006 Attesa Progetto 85,70 agg RUP al
122 : schema Basento esecutivo 30.09.2010
Bradano settori G approvato
Schema Basento 2008 Attesa Progetto 110,87 agg RUP al
133 | Bradano tronco di esecutivo 30.09.2010
Acerenza 3° lotto approvato
Schemi Idrici 3 Menta compl.to 2004 In realizzazione 22,37 agg RUP al
Calabria 49 galleria derivaz. e 30.09.2010
opera presa
Menta condotta Collaudo 10,29
forzatae c.le agg RUP al
idroelettrica 30.09.2010
1B Menta c.le In realizzazione 6,83
idroelettrica op.
110 : elettromeccaniche 2009-2010
2A Menta opere a In esercizio 42,23
valle della c.le
elettrica
2B Menta Impianto In realizzazione 11,51
di potabilizzazione
Schemi Idrici Galleria di valico 2006 In esercizio 127,29 agg RUP al
Campania 123 | Caposele Pavoncelli 30.09.2010
bis
Schemi Idrici Acquedotto 2009-2010 In realizzazione 82,76 agg RUP al
Molise 22 Molisano Centrale e 30.09.2010
schema B.M.
Ristrutturazione dell 2009-2010 In realizzazione 30,39 agg RUP al
23 | Acquedotto 30.09.2010
Molisano destro
Irrigazione basso 2006 Attesa consegna 75,00 agg RUP al
115 | Molise acque lavori 30.09.2010
Biferno e Fortore
Schemi Idrici Compl.to impianti dx 2002 Collaudo 19,68 agg RUP al
Puglia 14 Ofanto Rendina A. di 30.09.2010
Lavello
Impianto 2006 In realizzazione 53,00 agg RUP al
78 potabilizz.ne acque 30.09.2010
Conza della
Campania
Acquedotto del Sinni In realizzazione 18,08
1 lotto Condotta
Acquedotto del Sinni In realizzazione 14,41 RU
2 lotto serbatoio S. agg RUP al
149 paolo 2007 30.09.2010
Acquedotto del Sinni Attesa Progetto 37,50
3 Lotto serbatoio di esecutivo
Secli approvato
Schemi Idrici 24 Flumineddu-Tirso 2° 2004 Progettazione 0,16 | non strategico x
Sardegna e 33 lotto Definitiva il Sogg. Ag
Schema n® 39 2007 Attesa Progetto 55,17 agg RUP
25 P.RGA. esecutivo 30.09.2010
approvvigionamento approvato
L2°e3°
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Chigi 1 lotto

Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento delibera Stato Attuativo : dell'interven  Rilevazione
Cipe to MIT/STM
agglomnato
Interc. Tirso e 2003 Esercizio 53,87 agg RUP al
2 Flumendosa 30.09.2010
Campidano1°e 2°
lotto
Interc. Tirso e 2007 Attesa consegna 15,10 agg RUP al
27 Flumendosa lavori 30.09.2010
Campidano 3° lotto
54 Utilizzazione irrigua 2004 Attesa consegna 83,22 agg RUP al
Rii Monti Nieddu L 1 lavori 30.09.2010
Schemi idrici Acquedotto Favara 2007 Iter completato 38,16 agg RUP al
Sicilia 10 | di Burgio lavori di 31.03.2010
rifacimento
Acquedotto Gela 2007 In realizzazione 89,94 agg RUP al
11 Licata Aragona e 30.09.2010
serbatoio S.Leo
82 Acquedotto 2007 In realizzazione 74,31 agg RUP al
"Montescuro Ovest" ] 30,09.2010
16.Giacime | Giac. Idrocarburi - Sviluppo del 2007 Progettazione 964,70 agg RUP al
nti Tempa Rossa 160 giacimento Definitiva 30.09.2010
Idrocarburi petrolifero Tempa
Rossa
17.Rete Coll. SAPEI Collegamento 2005 In realizzazione 520,00 -
Elettrica di | 500KVcc Fiume 108 : sottomarino SAPEI
Trasmission | Santo Latina 500KVcee
e Elettrodotto 380kV Elettrodotto 380kV 2005 Iter completato 12,00 agg RUP al
Matera - Santa 107 | Matera 5.Sofia 30.09.2010
Sofia 2
Elettrodotto 380kV Elettrodotto 380kV 2007 Attesa consegna 90,00 -
S.Barbara- 157 S.Barbara lavori
Tavarnuzze- Tavarnuzze
Casellina Casellina
Rete Elettrica - Linea Turbigo- 2004 Iter completato 46,50 agg RUP al
Linea Turbigo - 62 Bovisio tratta 30.09.2010
Bovisio Turbige-Rho
Rete Elettrica - Elettrodotto a 380 2004 lter completato 23,00 -
San Fiorano/ 46 KV 8. Fiorano (1)
Robbia Robbia (CH)
19.Infrastrut ; Altre sedi Museo Storico Attesa consegna 4,99
ture istituzionali Comunicazioni. lavori
Istituzionali
P.S. Fiumicino In realizzazione 6,82
Polaria.
-Palazzo Venezia- In realizzazione 8,34
Viminale Museo In realizzazione 17,73
della Fisica e Centro
Studi Femi
Scuola Nazionale In realizzazione 1,72
del Cinema.
Universita degli Attesa Progetto 6,10
Studi —Teatro esecutivo
Ateneo approvato
Sedi Istituzionali Camera Auletta In realizzazione 20,80
gruppi parlamentari
Camera Complesso In realizzazione 6,44
81 del seminario 2006 ;ggogggﬁ)l
Camera Palazzo In realizzazione 4,44 e
Montecitorio
Camera Vicolo In realizzazione 30,57
Valdina
Corte dei Conti In realizzazione 22,39
ristr.zione Caserma
Montezemolo
Ministero delle In realizzazione 24,03
Politiche Agricole
Ministero BB AA Attesa consegna 5,54
Collegio Romano lavori
P.C.M. palazzo In realizzazione 17,04
Chigi 2 lotta
P.C.M. ex ministero In realizzazione 22,99
Comunicazioni
P.C.M. palazzo In realizzazione 13,50
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Anno ultima Valore
Sistema Infrastruttura Progr. Intervento delibera Stato Attuativo | dell'interven Rilevazione
Cipe to MIT/STM
aggiornato
Quirinale - Alta In realizzazione 12,46
affidabilita A
Quirinale - Alta In realizzazione 512
affidabilita B
Caserma P.S.F. di In realizzazione 35,08
Savoia edifici
D,EF,GHLM
Senato-Complesso Collaudo 31,50
Minerva
Senato-Largo In realizzazione 13,72
Toniolo
Senato-S. Maria in Collaudo 24,98
Aquiro
Edilizia carceraria Opere di edilizia Progettazione 503,30 -
366 carceraria 2009-2010 Preliminare
20. Edilizia ; Edilizia scolastica Edilizia Scolastica 2009-2010 Attesa Progetto 489,08 -
scolastica 84 esecutivo
approvato

*La tabella indica le sole opere del programma PIS riferite alla delibera Cipe 130/2006.
La tabella sard aggiornata a seguito della pubblicazione in GU della delibera 81/2010 di approvazione dell’8° Allegato
Infrastrutture



Senato della Repubblica

-84 -

Atti Parlamentari

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 6

Programma delle Infrastrutture Strategiche - Stato avanzamento lavori

Sistema / Infrastruttura 1 Opera

Raccordo autostradale casello di
Ospitaletto (A4), di Poncarale e

Soggetts
Aguitidicatore

Finanzti
Disponibili
Fotall

Ulterior
finanz.ti
Hecessari

Regioni

L
Avanz.to
favori

87 | l'areoporto di Montichiari ANAS 345,72 154,19 191,53 | Lombardia, 33%
116 | SS 38 Stelvio - lotio 1°, I"e II°
165 | stralcio ANAS 501,43 475,13 26,30 | Lombardia, 14%
Commissario
Straord.
Emergenza settore
1| Passante autostradale di Mestre | traffico e mobilita 986,43 986,43 - | Veneto, 100%

36

(P) Riqualifica SS 415 Paullese -
Peschiera Borromeo a Spino

Raccordo autostradale della CISA
A15 - autrostrada del Brennero
A22: completamento tratta
Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca
(VR

Nawd Eu
Potenziamento Infrastrutturale
Voltri-Brignole

Provincia di Milano

RFI

162,22

622,40

622,40

Lombardia,

Lombardia,V
eneto, Trenti
no Alto
Adige,Liguria

,Emilia
Romagna,

Liguria,

6%

124

Infrastruttura ferroviaria variante di
Cannitello

RFI

26,00

26,00

Calabria,

14%

172

Asse Autostradale A12 - tratto
Cecina (Rosignano M.) -
Civitavecchia

ANAS

3.783,08

3.369,39

413,69

Toscana,Laz
io,

1%

154

SS 675 tronco 3 Lotto 1 stralcio A:
tra S.5. 1 Aurelia km 21+500 e
S.P. Vetralla-Tuscania km 5+800

ANAS

46,61

52,06

545

Lazio,

76%

15

SS 156 Monti Lepini - 2° Tronco
2° Lotto Pontinia/Sezze

Regione Lazio

65,96

65,96

Lazio,

73%

Sa-Rc Svincolo di Fratte km
002+500-003+000

ANAS

12,45

12,45

Campania,

100%

Sa-Rc Km 008+000-012+800 -
Tronce 1° Tratto 1° Lotto 2°
(Carreggiata Nord)

ANAS

30,06

30,06

Campania,

100%

Sa-Rc Km 008+000-012+800 -
Tronco 1° Tratfo 1° Lotio 2°
(Carreggiata Sud)

ANAS

5592

55,92

Campania,

100%

Sa-Rc Km 014+544-016+890 -
Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1°
Stralcio 2°

ANAS

14,06

14,06

Campania,

100%

Sa-Rc Km 016+890-022+400 -
Tronco 1° Tratfo 2° Lotto 1°
Straicio 1°

ANAS

26,34

26,34

Campania,

100%

Sa-Rc Km 023+000-029+400 -
Tronco 1° Tratto 3°

ANAS

31,82

31,82

Campania,

100%

Sa-Re Km 030+000-036+000 -
Tronco 1° Tratfo 3° Lotto unico

ANAS

21,69

21,69

Campania,

100%

Sa-Rc Km 036+000-037+500 -
Tronco 1° Tratto 4° Lotto 1 bis

ANAS

1542

15,42

Campania,

100%

Sa-Rc Km 037+500-040+100 -
Tronco 1° Tratto 5° Lotto 1

ANAS

19,78

19,78

Campania,

100%

Sa-Rc Km 040+100-044+100 -
Tronco 1° Tratfo 5° Lotio 2

ANAS

85,81

8581

Campania,

100%
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%
Avanz.ta

Finanzti Ulteriori
Costo Dispanibili finanz.ti Regioni
Totali necessari

Soggetto

Sistema /Infrastruttura f Opera Ao ilicatoie

favori

Sa-Rc Km 044+100-047+800 -

3| Tronco 1° Tratfo 5° Lotto 3 ANAS 142,74 142,74 - | Campania, 100%
Sa-Rc Km 082+330-088+657 -

3| Tronco 1° Tratto 6° Lotto 2° ANAS 39,02 39,02 - | Campania, 100%

Sa-Rc Km 103+840-108+000 -
Tronco 1° Tratio 6° Lotto 4° (ex

3 | Gepco-Salc) ANAS 7,78 7,79 - | Campania, 100%
Sa-Rc Km 213+500-222+000 -

3 { Tronco 2° Tratto 4° Lotto 2° ANAS 30,99 30,99 - | Calabnia, 100%
Sa-Rc Km 225+800-234+700 -

3 [ Tronco 2° Tratto 5° Lotto 1° ANAS 29,38 29,38 - | Calabria, 100%
Sa-Rc Km 234+700-244+700 -

3| Tronco 2° Tratto 5° Lotto 2 ANAS 37,67 37,67 - | Calabria, 100%
Sa-Rc Km 244+700-253+700 -

3| Tronco 2° Tratto 5° Lotto 3° ANAS 38,66 38,66 - | Calabria, 100%
Sa-Rc Km 253+700-258+200 -

3 | Tronco 2° Tratto 5° Lotto 4° ANAS 33,15 33,15 - | Calabria, 100%
Sa-Rc Km 258+200-259+700 -

3 | Tronco 2° Tratto 5° Lotto 5° ANAS 33,15 33,15 - | Calabria, 100%
Sa-Rc Km 304+200-312+400 -

3| Tronco 3° Tratto 1° Lotto 1° ANAS 32,83 32,83 - | Calabria, 100%
Sa-Rc Km 312+400-320+400 -

3| Tronco 3° Tratto 1° Lotto 2° ANAS 22,76 22,76 - | Calabria, 100%

Sa-Rc Km 331+400-337+800 -
Tronco 3° Tratto 1° Lotto 4° (ex

3 | mambrini Carchella) ANAS 28,25 28,25 - | Campania, 100%
Sa-Rc Km 348+600-358+400 -
3| Tronco 3° Tratlo 2° Lotto 1° ANAS 81,98 81,98 - | Calabria, 100%

Sa-Re Km 378+500-383+000 -
Tronco 3° Tratfo 2° Lotto 3°

3 | Stralcio B ANAS 3839 38,39 - | Calabria, 100%
Sa-Rc Km 383+000-393+500 -
3| Tronco 3° Trafto 2° Lotto 4° ANAS 50,87 50,87 - | Calabria, 100%

Sa-Rc Km 47+800-53+800. Da sv
Contursi Terme Postiglione a sv

3 | Sicignano ANAS 218,00 218,00 - | Campania, 50%
Sa-Re Km 003+000-008+000 -
Tronco 1° Lotto 1° Stralcio 2°
{ammodemamento e
adeguamento alle norme CNR/80

3| tipo 1) ANAS 117,70 117,70 - | Campania, 72%
Sa-Rc km. 004+500 al km
3 | 005+500. Svincolo di 8.Mango ANAS 9,31 9,31 - | Campania, 87%

Sa-Re Km 029+400-030+000 -
Tronco 1° Tratto 3° Lotto unico
3| Stralcio 1° ANAS 10,05 10,05
Sa-R¢ Km 053+800-082+330. Da
svincolo Sicignano a svincolo
Atena 1* macrolotto (1°

3 | megalotto) ANAS 480,92 597,04
Sa-Re Km 108+000-139+000 2
maxilotto: lavori di
ammodernamento ed
adeguamento tipo 1/a norme Campania,B
3 | CNR/80 (4°megalotto) ANAS 877,07 877,06 0,01 | asilicata, 49%
Sa-Rc Km 222+000-225+800 -
Tronco 2° tratto 4° lotto 3° stralci
1° e 2° Ammodernamento e

3 | adeguamento ANAS 140,18 140,18
Sa-Rc Km 286+000-304+200 -
Dallo svincolo di Attilia Grimaldi
(escluso) allo svincolo di Falema -
3 | (incluso) macrolotto 4b ANAS 403,87 404,46 0,59 | Calabria, 21%
Sa-Rc Km 359+400-369+800 -
Tronco 3° Tratto 2° Lotto 2° (dallo
svincolo di Serre escluso allo

3 | svincolo di Mileto incluso) ANAS 118,90 118,90
Sa-Rc Km 393+500 - 423+300 -
Dallo svincolo Gioia Tauro
escluso allo svincolo Scilla
escluso 5" macrolotto (2°

3 | megalotto) ANAS 1.065,19 1.065,19

Campania, 99,5%

Campania, 100%

Calabria, 20%

Calabria, 81%

Calabria, 65%
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Sistema / InfrastruttUra’ Opera

Sa-Rc Km 423+300 sv Scilla
incluso a Km 442+920 sv RC 6*
maxilotto (3° Megalotfto)

Soggetto

Aggiudicatore

ANAS

Costo

634,22

Finanzti

Disponibili

Totali

634,22

Ulteriori

finanz.ti
necessari

%
Avanzito

Region favori

Calabria, 6%

Sa-Rc Km 012+800-014+454 -
Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1°
Straicio 2°A

ANAS

14,61

15985

Campania, 6%

Sa-Rc Km 088+657-103+840 -
Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° (ex
CoopCostruttori)

ANAS

42,00

47,86

Campania, 72%

Sa-Rc Km 206+500-213+500 -
Tronco 2° Tratto 4° Lotto 1° (ex
Asfalti Sintex)

ANAS

22,32

30,82

Calabria, 30%

Sa-Rc Km 353+000-355+800 -
Tronco 3° Tratto 2° Lotto 1°
stralcio A (Loc. La Motta)

ANAS

3377

Calabria, 6%

Sa-Re Nuovo svincolo di
Pontecagnano in localita
Pagliarone al km 17+750

ANAS

4,46

4,46

Campania, 50%

Sa-Rc Km 173+900-185+000 34
maxilofto parfe 3a

ANAS

287,04

287,04

Calabria, 1%

Sa-Rc Km 320+164-331+400 -
Tronco 3° Tratio 1° Lotto 3°
(Svincolo di Faverna-Svincolo di
Bagnara)

ANAS

32,00

32,00

Calabria, 3%

73

Asse aulostradale Palermo -
Messina. completamento

Consorzio
Autostrade Siciliane
SpA

1.032,68

1.032,68

Sicilia, 100%

28

Autostrada Catania-Siracusa.
Localita’ Passo Martino:
progressiva 130+400 della S.S.
114

ANAS

573,61

804,00

230,39

Sicilia, 100%

Agrigento-Caltanissetta A19:
Agrigento Canicatti (Porto
Empedocie) lotto 1 trafto
Km9+800 al Km 44+400

16 SS 613 variante estema di
° stralci

Progetto salvagardla della
laguna e citta di Venezia

Magistrato alle
Acque

Quadrilatero

5.496,19

Quadrilatero Umbria - Marche: Umbria-Marche Umbria,Marc
2| maxilotto 1 parte 1 SpA 481,09 469,96 11,13 | he, 16%
Quadrilatero
Quadrilatero Umbria - Marche: Umbria-Marche Umbria,Marc
2 | maxilotto 1 parte 2 SpA 801,56 647,63 153,93 | hs, 9%
Quadrilatero
Quadrilatero Umbria - Marche: Umbria-Marche - | Umbria,Marc
2 | maxilofto 2 parte 1 SpA 502,59 502,72 0,13 | he, 1%
Quadrilatero
Quadrilatero Umbria - Marche: Umbria-Marche Umbria,Marc
2 | maxilotto 2 parte 2 SpA 303,563 93,99 208,54 | he, 10%
Strada Tre valli - Tratto Eggi/ S. -
29 | Sabino Regione Umbria 9,83 14,56 4,73 | Umbria, 95%
Terni - Rieti strada: tratta Terni -
44 | confine Regionale stralcio A ANAS 191,50 191,50 -~ | Umbria, 81%
Variante Sud all' abitato di I' -
136 | Aquila SS 17 ter. ANAS 17,38 21,16 3,78 | Abruzzo 9%
Strada "Fondo Valle Isclero” lavori
di completamento Velle Maddaloni | Provincia di -
6| SS 265 5° lotfo ex 4° Benevento 20,33 23,09 2,76 | Campania, 100%
Strada “Fondo Valle Isclero” lavori
di completamento Valle Caudina | Provincia di -
6 | SS7 Appia 4° lotto ex 6° Benevento 45,81 46,70 0,89 | Campania, 55%
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75

Sistema [ Infrastruttura | Opera

S.8. 106 - Megalotto 5 bis -
Variante esterna all'abitato di
Palizzi Marina 2 lotto km 49+485
al km 51+750

Sogaetto

Aggiudicatore

ANAS

Costo

98,00

Finanzt
Disponibili
Totali

98,00

Ulteriori
finanz ti
necessari

Regioni

Calabria,

%
Avanz to
lavori

28%

8.8. 106 megalotto 2 - Tratto 4°
da Squillace a Simeri Crichi (lotti
1-2-3-4-5) e prolugamento defla

sottosuolo di Napoli

Riqualificazione, edifici di - | Multiregional
18 | stazione Grandi Stazioni 233,50 293,74 60,24 | e, 66%
Grandi Stazioni - Infrastrutture, ~ | Multiregional
19 | opere complementari Grandi Stazioni 242,40 284,47 42,07 [ e, 2%
Milano prolungamento della linea
Metropolitana M1+ materiale
20| Rotabile - 13 unita di trazions ATM SpA 264,40 264,40 - | Lombardia, 70%
Accesso stradale Fiera Milano -
Realizzazione viabilita nuovo Polo -
21 | fieristico Rho-Pero Provincia di Milano 267,75 341,84 74,09 | Lombardia, 100%
Monza Metropolitana - Nuova
metropolitana M5 da P.ta
Garibaldi a Monza Betfola: tratta -
60 | Garibaldi - Bignami Comune di Mifano 483,70 557,83 74,13 | Lombardia, 75%
Metropolitana Brescia tratfa
Prealpino - S.Eufemia opere
migliorative ed interventi correlati -
117 | 1° lotto funzionale Brescia Mobilita 655,82 655,82 - | Lombardia, 77%
Grande Raccordo Anulare di -
8| Roma Quadrante Nord - Ovest ANAS 622,05 624,56 2,51 | Lazio, 96%
Metropclitana linea C: tratte Roma
33| T6A T7 Metropolitane srl 881,09 881,09 - | Lazio, 60%
Metropolitana linea C: tratte T4, 75 | Roma
33| e stazione Teano Metropolitane sl 937,16 937,16 - | Lazio, 52%
Metropolitana linea C: tratte T2, Roma
33| 73 Metropolitane sr 1.229,17 913,73 315,44 | Lazio, 1%
Metropolitana di Napoli linea 1 -
Collegamento linea Alifana Metrocampania
7 | (Aversa Piscinola) Nord-Est 385,72 349,62 36,10 | Campania, 86%
Metropolitana di Napoli linea 1 -
Tratta Dante - Garibaldi / Centro -
16 | Direzionale Comune di Napoli 1.375,72 1.376,56 0,84 | Campania, 72%
Commissario
Consolidamento costoni collina Straord.
dei Camaldoli - lato Soccavo zona | Emergenza -
41A sottosuolo di Napoli 2,38 3,00 0,62 | Campania, 100%
Commissario
Consolidamento costoni collina Straord.
dei Camaldoli - lato Soccavo zona | Emergenza

Campania,

100%

55| 23+475 a km 32+300 ANAS 28,15 31,10 2,95 | Sardegna, 7%
88 131 "Carlo Felice” da Km -
55| 32+300 a Km 41+000 ANAS 53,64 61,10 7,46 | Sardegna, 63%

S8 131 "Carlo Felice” da Km
41+000 a Km 47+600 - Abitato di
Sanlur

B Interportuali i
Hub Interportuali Gioia Tauro -
Completamento allacei
plurimodali del Sistema

Autorita Portuale

39| interportuale di Gioia Tauro 71,03 22,03 49,00 | Calabria, 17%
Hub Interportuali Nola -
Potenziamento infrastrutture Presidente Regione
85 | esterne viabilita' d'accesso Campania 17,00 16,63 0,37 | Campania, 94%
Hub Interportuali - Battipaglia 1
Jotto funzionale: ferrovia -
42 | intermodale, capannone C3 etc. Salerno Interporto 10,80 18,20 7,40 | Campania, 17%
31| Piastra logistica di Civitavecchia Regione Lazio 11,18 11,18 0,00 Lazio, 100%
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Sistema / Infrastrutbura { Opera

Soggstto

Aggiudicatore

Einanzti
Disponibili
Totali

Ulteriori
finanz.ti
necessari

Regiom

%
Avanz.to
layori

Hub interportuali Novara centro
merci - Nuovo ponte ferroviario sul | CIM Centro
119 | iorrente Terdoppio. Interportuale Merci 3,99 2,05 1,94 | Piemonte, 100%
Hub Interportuali Novara centro CIM Centro -
118 | merci - Terminale Ovest Interportuale Merci 90,65 104,96 14,31 | Piemonts, 100%
Hub Interportuali Catania 1°
stralcio della fase 1 - Piastra Societa degli
infrastrutture trasporto gomma- Interporti Siciliani
38 | binario-mare e ruota SpA 85,60 73,95 11,65 | Sicilia, 10%
Hub Interportuale Livorno Interporto Toscano
i Ve cci
50| Ruzzo - lotto 1 Regione Abruzzo 36,81 36,81 - | Abruzzo, 100%
Acquedotto dell’ Agri, integrazione
condotte maestre e varie 1° lotto -
52| funzionale Regione Basilicata 12,99 17,28 4,29 | Basilicata, 58%
Acquedotto Frida-Sinni-Pertusilio:
impianto di potabilizzazione di
Montalbano lonico 1° lotto -
13| funzionale Regione Basilicata 14,74 16,00 1,26 | Basilicata, 84%
Conturizzazione completa utenze
civili, industriali e agricole e
misurazione acqua fornita -
77 | (schema Sinni) Regione Basilicata 46,49 59,52 13,03 | Basilicata, 52%
Adsguamento opere di
caplazione, riefficientantamento
ed opere connesse valli Noce
51| Sinni Regione Basilicata 22,64 21,57 1,07 | Basilicata, 49%
Schema idrico Basento-Bradano
tronco di Acerenza, distribuzione
133 3° lotto Regione Basilicata 110,87 101,77 9,10 | Basilicata, 1%
Ente Irrigazione
Ristrutturazione e telecontrollo Puglia-Lucania- -
12| adduttore Sinni Ipinia 17,22 18,40 1,18 | Basilicata, 52%
Completamento galleria di
derivazione ed opera di presa
diga torrente Menta; pozzo
49 | piezometrico (I lotto) Regione Calabria 22,37 20,60 1,77 | Calabria, 71%
SoRiCal - Societa
Condotta forzata ed opere per Risorse Idriche
110 | centrale idroslettrica (il iotto) Calabresi 17,12 17,12 - | Calabria, 66%
SoRiCal - Societa
Schema Menta: opere a valle Risorse Idriche
110 della centrale idroelettrica (Il lotto) | Calabresi 53,74 53,35 0,38 | Calabria, 70%
Galleria di valico Caposele - -
123 | Pavoncelli bis Regione Campania 127,29 128,65 1,26 | Campania, 5%
Acquedotto Molisano Centrale ed
interconnessione con o schema -
22| B.M. Regione Molise 82,76 83,27 0,51 | Molise, 20%
Ristrutturazione Acquedotto -
23| Molisano destro Regione Molise 30,39 30,47 0,08 | Molise, 78%
Completamento impianti irrigui
ricadenti nel comprensorio dx Consorzio Bonifica
Ofanto dx Rendina in agro di Vuiture Alto -
14 | Lavelio Bradano 19,68 19,88 0,20 | Puglia, 58%
Impianto di potabilizzazione delle
acque derivate dalllnvaso di
78| Conza della Campania AQP 53,00 53,00 - | Puglia, 22%
Acquedotto del Sinni - Condotta
Adduttrice dal Torrino di Monte
Ciminiello al serbatoio S. Paolo, al
serbatoio Secli e ampliamento lotti -
1491 1,23 AQP 69,99 76,70 6,71 | Puglia, 19%
Interconnessiona sistemi idrici
Tirso e Flumendosa/Campidano
(Pabillonis-Mogoro-Zeppara) 1°e | Ente Acque della -
26| 2° otto Sardegna En.A.S. 53,87 54,56 0,69 | Sardegna, 100%
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%
Avanzto
favori

Finanzti Ulteriori
Costo Disponibili findnz 6 Regioni
Totali necessari

Cad, Soggette

Sistema / Infrastruttura I Opera Acoiudicatore

Cipe

Interconnessione sistemi idrici
Tirso e Flumendosa/Campidano
{Pabillonis-Mogoro-Zeppara) 3° Ente Acque della -

27 | lotto Sardegna En.A.S. 15,10 18,58 3,48 | Sardegna, 1%

Commissario
Acquedotto Favara di Burgio Emergenza Idrica -

10| favori di rifacimento Sicilia 38,16 65,89 27,73 | Sicilia, 100%
Commissario
Emergenza Idrica

11| Acquedotto Gela - Aragona Sicilia 89,94 89,20 0,74 | Sicilia, 63%
Agenzia regionale

rifiuti e acque -
regione Sicilia

62 | Bovisio tratta Turbigo-Rho Tema SpA 46,50 46,50 - | Lombardia, 100%
Rete Eleltrica - Elettrodotto a 380
kV S. Fiorano (I) / Robbia (CH) in
46 | doppia tera d' interconnessione | Terna SpA 23,00 23,00 - | Lombardia, 100%
Rete Eletirica - Elettrodotto 380
kV Matera - S.Sofia variante nei
comuni di Rampoila, Melfi e

107 | Rionero in Vulture (Potenza) Terna SpA 12,00 12,00 - | Basilicata, 100%
Rete Elettrica - Collegamento
sqttomarino SAPE! 500KVcc tra Lazio, Sarde

108 | Fi Santo (SS) e 8.E. di Latin

8, e L 15%

roeditore
Abruzzo-Lazio-
Sardegna
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ALLEGATO 1V

Documento sullo stato di attuazione degli impegni per
la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sui
relativi indirizzi
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Relazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di
attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza
con gli obblighi internazionali assunti dall’ltalia in sede europea ed internazionale, e sui
relativi indirizzi (Articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cosi come modificato
dalla legge 7 aprile 2011, n. 39).

1. Premessa

La presente relazione é stata predisposta ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, cosi come modificato dalla legge 7 aprite 2011, n. 39, che stabilisce quanto segue: “in allegato al DEF é
presentato un documento, predisposto dal Ministro dellAmbiente e della Tutsla del Teritorio e del Mare,
sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi infernazionali assunti dall'ltalia in sede europea ed internazionale,
e sui relativi indirizzi.”

Al momento gli obblighi internazionali assunti dall'ltalia in materia di riduzione delle emissioni di gas serra
sono quelli contenuti nel Protocollo di Kyoto. In particolare con la ratifica del Protocollo di Kyoto (Legge
120/2002) I'ltalia si & impegnata a ridurre le emissioni nazionali di gas ad effetto serra del -6,5% nel periodo
2008-2012 rispetto ai livelli del 1990. Tale impegno implica che le emissioni nazionali di gas ad effetto serra
non potranno superare le 483,3 MtCO2eq all'anno nel periodo 2008-2012.

In sede di Unione Europea limpegno di riduzione assunto dagli Stati Membri defla UE con la firma del
protocolio di Kyoto ¢ stato oggetto della Decisione del Consiglio del 25 aprile 2002 riguardante I'approvazione,
a nome della Comunita europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici e I'adempimento congiunto dei relativi impegni (2002/358/CE).

Inoltre la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 408/2009 del 23 aprile 2009 (cosiddetta
Decisione “effort sharing”), stabilisce per ogni Stato Membro della UE un obbiettivo obbligatorio di riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra da raggiungere nel 2020 nei settori non regolati dalla direttiva
2009/29/CE2 (cosiddetti seftori non ETS identificabili approssimativamente con i settori agricolo, trasporti e
civile). Per I'italia l'obbiettivo di riduzione & del -13% rispetto ai livelli del 2005 entra il 2020.

Tale impegno fa seguito a quanto stabilito dalla Conclusioni del Consiglio Europeo del marzo 2007 con cui la
UE , al fine di frasformare I'Europa in un’economia con un’efficienza energetica elevata ed emissioni di gas a
effetto serra ridotte, si & impegnata in modo fermo ed indipendente a realizzare una riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990 (impegno che equivale ad una riduzione
del 14% rispetto ai livelli del 2005). Tale impegno resta tale sino alla conclusione di un accordo globale per il
periodo successivo al 2012 e fa salva la posizione dell'UE nell’ambito dei negoziati internazionali.

In caso di raggiungimento di accordo globale che preveda impegni di riduzione confrontabifi a quello della UE
e adeguati contributi allo sforzo globale di riduzione delle emissioni da parte dei Paesi in via di sviluppo, la UE
& pronta ad accrescere lo sforzo di riduzione al 2020 dal 20% al 30% (rispetto ai livelfi del 1990).

Il presente documento

1 Decisione concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni
defia Comunita in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020.

2 Direttiva per Ia revisione delio schema di scambio delle emissioni di gas ad effetto serra allinterno della Comunita (cosiddetto
‘Emissions Trading Scheme - ETS) che prevede che la responsability della riduzione delle emissioni nei seftori regolati
(prevalentemente il settore elettrico e i settori industriali) sia in capo agli operatori stessi e non ai Govemi. A differenza di quanto
awviene attualmente, a partire dal 2013 il sistema sara regolamentato attraverso regole armonizzate a livello europeo al momento
ancora in fase di approvazione. La Direttiva prevede che, a livello comunitario, i settori da essa regolati riducano del 21% le proprie
emissioni rispetto ai livelli del 2005.
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» Presenta la situazione delle emissioni di gas serra al 2009 e le previsioni fino al 2012 e indica le
misure per colmare il “gap” che separa i nostro Paese dal raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto;

» Valuta gli scenari emissivi con orizzonte 2020 idonei al raggiungimento dell'obiettivo di cui alla
Decisione “effort sharing” per 'anno 2020 e indica le azioni preliminarmente necessarie per porre il
Paese sul giusto percorso rispetto a tale obiettivo.

2. Raggiungimento dell’obiettivo di Kyoto

Con la ratifica del Protocollo di Kyoto (Legge 120/2002) Iitalia si & impegnata a ridurre le emissioni nazionali di
gas ad effetto serra del -6,5% nel periodo 2008-2012 rispetto ai fivelli del 1990. Tale impegno implica che le
emissioni nazionali di gas ad effetto serra non potranno superare le 483,3 MtCOzeq all'anno nel periodo 2008-
2012.

2.1 Situazione emissiva

La tabella 1 riporta le emissioni nazionali di gas ad effetto sema definitive per I'anno 2008, una stima
provvisoria di quelle relative all'anno 2009 e le previsioni per gli anni 2010, 2011 e 2012. li “gap” medio annuo
& quantificabile in 33,5 MtCO2eq.

Si evidenzia che le previsioni per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono state effeftuate ipotizzando la piena
attuazione, e ove necessario il rifinanziamento, delle misure attuate e adottate fino all'aprile 2010 (si veda
Allegato 1) e degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni
del Censiglio Europeo dell'8-8 marzo 2007. E' evidente che qualora tale attuazione efo rifinanziamento non
fosse assicurato le emissioni effettive potrebbero discostarsi sensibilmente da quelle previste.

Una sintesi delle emissioni storiche per il periodo 1990-2008 é riportata in Allegato 2.

Tabella 1 - Emissioni nazionali di gas ad effetto serra (GHG) nel periodo 2008-2012 (MtCOZ2eq)

2008 2009 2010 2011 2012
Totale GHG 5415 4911 506,7 5135 520,3
Totale GHG comprensivo di tutte 5216 506,8 5171 5198 5226
le misure esistenti e delle
allocazioni al settore ETS
Obiettivo di Kyoto 4835 4835 4835 4835 4835
Gap 38,3 235 33,8 36,5 39,3

Il contributo emissivo dei settori ETS al totale nazionale & pari a 201,6 M{CO2/anno, ossia pari al numero
totale di quote assegnate atiraverso la Decisione di Assegnazione 2008-2012). Tale contributo pud essere
considerato “invariabile” poiché nel caso in cui le emissioni dei settori ETS risultassero inferiori alle quote ad
essi assegnate, i gestori degli impianti potrebbero vendere e quote in eccesso sul mercato comunitario con un
beneficio economico per lmpresa, e quindi non contribuirebbero ulteriormente al raggiungimento
dellobbiettivo di riduzione dell'ltalia. Analogamente nel caso in cui i settori emettessero in misura superiore
alle quote ad essi assegnate, i gestori degli impianti devono acquistare quote di emissione sul mercato
comunitario senza che I'aumento delle emissioni comporti un “aggravio” del ‘gap” dell'ltalia.

2.2 Misure per i rispetto dell’obiettivo di Kyofo

Le misure al momento indispensabili per colmare il gap di cui alla Tabella 1 sono sintetizzabili come segue:
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a) Riconferma e rifinanziamento almeno fino al 2013 di tutte le azioni di cui allallegato 1. A tale
riguardo si segnala che per alcune delle misure elencate in Allegato | si rilevano ritardi significativi
nell'attuazione, tali da comprometterne gli effetti.

Pertanto & necessario che I'azione del Govemno si indirizzi verso le seguenti priorita:

i) confermare l'obbligo del ritiro dei certificati verdi di cui al DM 18 dicembre 2008;

ii) emanare i bandi regionali per I'assegnazione dei fondi FESR di cui al Quadro Strategico
Nazionale 2007-2013;

iii) emanare a livello regionale le norme in attuazione del DLgs 192/05, come modificato dal
DLgs 311/06 - Finanziarie 2007, 2008, 2009 (efficienza energetica negli edifici);

iv) emanare i decreti in attuazione del Piano d'Azione luglio 2007 (certificati bianchi - nuovi
target al 2015)

v) emanare i decreti in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 128/05 di
recepimento della Direttiva 2003/30/CE per la promozione delluso dei biocarburanti;

vi) adottare misure incentivanti a supporto dell'attuazione degli standard emissivi delle
autovetture (Regolamento della Commissione Europea n. 443/2009) e delle misure
infrastrutturali ed intermodali

vii) rifinanziare il Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del
Protocollo di Kyoto al fine di garantire annualmente una disponibilita di risorse pari a 200
MEuro/anno

b) Contabilizzazione degli assorbimenti nazionali, stimabili in: - 10,2 MtCO2/anno. A tale riguardo si
segnala che il Ministero delfambiente e della tutela del territorio e del mare sta per softoscrivere
Faccordo con il Corpo Forestale dello Stato e ISPRA per la realizzazione del Registro dei serbatoi
di carbonio agroforestal, istituito con decreto ministeriale del 1/04/2008 dal Ministro del’ Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali {GU n. 104 del 5/5/2008), strumento indispensabile per avvalersi del
potenziale di assorbimento nazionale;

¢) Acquisto di AAUs3 o CERs/ERUs*. Si evidenzia che mentre I'acquisto di AAUs non é soggetto a
limitazioni quantitative, la quantita massima di CERs/ERUs acquistabili dal Governo & di 13,85
MtCO2eq/anno®. Considerato infatti che mancano solo due anni alla fine del primo periodo di
impegno di Kyoto non & realistico ipotizzare che I'attuazione di ulteriori misure nazionali, seppure
immediata, possa avere effetti significativi in termini di riduzioni di emissione entro tale scadenza.
A tale riguardo si segnala che presso la Banca Mondiale & stato istituito con apposite accordo
sottoscritto dal Ministero dell'ambiente, della tutela de! territorio e del mare , I'ltalian Carbon Fund
attraverso il quale & possibile procedere al’acquisto sul mercato internazionale del carbonio sia di
CERS/ERUs sia di AAUs. Considerato che il prezzo medio delle AAUs é al momento stimabile in

* Assigned Amount Units (Unita di ammontare assegnato), ossia la quantita di emissioni che un Paese pud emettere gratuitamente
nel periodo 2008-2012

* Certified Emissions Reductions (Riduzioni di emissioni certificate) / Emissions Reduction Units (Unita di riduzione di emissioni),
ossia i crediti di emissione che sono generati dalla realizzazione di un progetto finalizzato alla riduzione di emissioni rispettivamente
oin un Paese in via di sviluppo o in un Paese con economia in transizione.

5 || principio di supplementarita richiede agli Stati Membri di limitare F'uso dei meccanismi per una quantita pari al massimo al 50%
dello sforzo di riduzione. Considerato che in fase di valutazione della Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012 la
Commissione Europea ha definito lo sforzo di riduzione come la distanza da Kyoto rispetto all'anno 2005 (90,4 MtCO2eq.), la
quantitd complessiva di CERS/ERUs che possono essere utilizzati per rispettare 'obiettivo di Kyoto & pari a 45,15 MiCO2eq
(0,50*90,3 M{CO2eq). La quantita di CERS/ERUSs che possono essere utilizzati dal Governo per rispettare I'obiettivo di Kyoto (13,85
MtCO2) si ricava sotiraendo ai 45,15 MiCO2, 'uso di CERS/ERUs consentito ai settori ETS (30,2 MtCO2eq) e la quantita di
CERS/ERUs gia acquistata dai Governo per i settori non ETS (1,1 MiCO2eq).
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circa 8-10 EuroCO2 e considerato che il gap medio annuo ¢ pari a 33,5 MtCO2/anno le risorse
necessarie per rispettare l'obiettivo d Kyoto ammonterebbero in totale a 271-335 MEuro/anno.

2.3. Conseguenze in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo di Kyoto

Le Parti del Protocollo di Kyoto hanno istituito un meccanismo ad hoc per la risoluzione defle confroversie e
per gestire it mancato adempimento dei vari obblighi internazionali previsti dal Protocollo attraverso il Comitato
di Compliance (costituito da un ramo di facilitazione, Facilitative Branch, e da un ramo di attuazione,
Enforcement Branch).

La verifica degli adempimenti di Kyoto sara svolta dal Compliance Committee a seguito della notifica defl'ltalia
dellinventario nazionale delle emissioni di gas serra per I'anno 2012 (notifica che deve avvenire entro il 15
aprile 2014). Piu precisamente a seguito della notifica i| Segretariato della Convenzione verificherd la
correttezza dell'inventario e a partire dalla data di conclusione della verifica I'ltalia avra 100 giomi di tempo per
regolarizzare la propria situazione sulta base dei valori di emissione consolidati per il periodo 2008-2012.
In caso di mancato rispetto degli obblighi di riduzione delle emissioni I' Enforcement Branch applica le
seguenti misure;
i) Sottrae dalle unita assegnate di riduzione per il periodo di adempimento successivo (post-2012) un
quantitativo pari all ammontare di quote in eccesso aumentato del 30%;
i) Richiede alla Parte inadempiente I'adozione di un piano nazionale di adempimento idoneo a porre
la Parte nelfa condizione di rispettare I'obiettivo;
iy Sospende la possiilita per la Parte di trasferire le unitd di riduzione generate attraverso i
meccanismi flessibili.

Poiché il Protocollo & stato sottoscritto anche dalla Comunita Europea che ne é Parte a seguito dell'adozione

delia decisione 2002/358/CE, qualora I'italia non rispettasse il proprio obiettivo di riduzione sarebbe oggetto di
una procedura di infrazione per mancato adempimento di obblighi comunitari.

3. Situazione emissiva rispetto all’obiettivo di cui alla Decisione del Parlamento Europeo e del
Consiglio n. 406/2009 del 23 aprile 2009
La decisione n 406/2009 regolamenta le emissioni di gas serra dei settori non ETS (prevalentemente
agricoltura, industria e trasporti} definendo obiettivi di riduzione annuali legalmente vincolanti per if periodo
2013-2020 differenziati per ciascuno Stato Membro. In particolare:
> Perl'anno 2013 l'obiettivo di riduzione & dato da

Media emissioni totali nazionali 2008-2010) — Media emissioni ETS nazionafi (2008.2010)
> Perl'anno 2020 I'obiettivo di riduzione é pari a

(Emissioni totali nazionali 2005 — Emissioni ETS nazionali zo0s) * (-13%)°

» CGli obiettivi di riduzione legalmente vincolanti relativi agli anni intermedi 2014-2019 sono individuati sulla
base di un'interpolazione lineare tra gli anni 2013-2020.

8 Percentuale di riduzione atfribuita allltalia (Annessa Il della decisione n. 406/2009)
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Al momento non & possibile quantificare in via definitiva gli obiettivi annuali di riduzione per il periodo 2013-
2020, poiché tale quantificazione, essendo determinata come differenza tra le emissioni nazionali e le
emissioni dei settori ETS presuppone I'esatta determinazione di queste ultime (processo ancora in progres).
Tuttavia valutazioni preliminari indicano che I'obiettivo per I'ltalia al 2013 é stimato pani a circa 300,5 Mt di
CO2. L'obiettivo al 2020 & stimato in circa 284,3 Mt CO2 eq. (-13% rispetto ai livelli emissivi del 2005).

3.1. Situazione emissiva settori non ETS

La tabelia 2 riporta una stima delle emissioni nazionali di gas ad effetto serra per f'anno 2009 e le previsioni
per gfi anni 2010, 2013, 2015 e 2020. Ii “gap” al momento stimabile & di circa 18,5 (valore sottostimato poiché
al momento non si dispone delle stime per gli anni 2016-2019 che sembrano essere quelli pil critici).

Si evidenzia che le previsioni per gli anni 2010-2020 sono state effettuate ipotizzando la piena attuazione, e
ove necessario il rifinanziamento, delle misure attuate e adottate fino all'aprile 2010 (si veda Allegato 1) e degli
impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio
Europeo dell'8-9 marzo 2007. Come gia evidenziato al paragrafo 2 qualora tale attuazione efo rifinanziamento
non fosse assicurato le emissioni effettive potrebbero discostarsi sensibilmente da quelle previste.

Tabella 2 - Emissioni di gas ad effetto serra (GHG) per i settori non ETS (MtCO2eq)

2009 2010 2013 2015 2020
Emissioni GHG 2943 304,4 309,3 310,2 3187
per i settori non
ETS
Obiettivi di cui - - 300,5 295,9 2843
alla  Decisione
406/2009
Gap 8,8 14,7 344

3.2 Azioni preliminarmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi annuali di cui alla decisione
n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e def Consiglio

Al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali per il periodo 2013-2020
si evidenzia la necessita di riconfermare e rifinanziare le azioni di cui all'allegato 1 per il periodo successivo al
2012, nonché garantire la piena attuazione delle misure necessarie per adempiere agli impegni assunti in
materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni def Consiglio Europeo dell'8-9 marzo
2007, con particolare riguardo alle misure previste nell'lambito del Piano di azione nazionale per le energie
rinnovabili di cui alla direftiva 2009/28/CE elencate in Allegato 3 e 4 e quelle che saranno adottate ai sensi del
Piano straordinario di efficienza energetica.

Tali azioni sono da considerarsi preliminari, la strategia nazionale andra aggiornata periodicamente sulla base
degli obiettivi di riduzione consolidati, dei risultati del monitoraggio delle emissioni e degli effetti delle politiche
& misure attuate.

Da segnalare che tra le ulteriori azioni per il rispetto degli obiettivi per il periodo 2013-2020 non & possibile
includere quelle finalizzate all'aumento degli assorbimenti di carbonio da foreste poiché la decisione effort
sharing non consente la contabilizzazione di tali assorbimenti al fine del rispetto degli obiettivi annuali
legaimente vincolanti. Tale possibilita & prevista solo in fase di revisione delfa decisione (e nel caso del
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passaggio dallobiettivo unilaterale del 20% all'obiettivo del 30%) sulla base di regole di contabilizzazione
molto piti restrittive rispetto a quelle attuali. Tali regole sono al momento in corso di definizione, tuttavia &
realistico ipotizzare che esse consentiranno di contabilizzare solo gli assorbimenti in eccesso rispetto allo
status quo, mentre nel caso in cui le mancate azioni nel settore forestale comportassero una diminuzione
dell'assorbimento, tale diminuzione sarebbe contabilizzata come emissione e quindi andrebbe ad aumentare il
gap.

3.3. Conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di riduzione per il periodo
2013-2020

L'articolo 7, comma 1 defla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile
2009 stabilisce che se le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai settori non regolati dalla direttiva
2003/87/CE superano I'assegnazione annuale di emissioni allo Stato membro in questione si appficano le
misure seguenti;

i) una deduzione dall'assegnazione di emissioni dello Stato membro dellanno successive di una
quantita di tonnellate di biossido di carbonio equivalente pari allammontare delle emissioni in eccesso
moltiplicate per un fattore di mitigazione di 1,08;

iiy Vobbligo di predisporre un piano d'azione correttivo conformemente al paragrafo 2 deliarticolo 7 e

iiiy la sospensione temporanea della possibility di trasferire parte delfassegnazione di emissioni dello
Stato membro e dei suoi diritti JVCDM a un altro Stato membro fino a quando lo Stato membro ha
rispettato I'obbiettivo di riduzione assegnato .

Considerato quanto sopra e Ia posizione particolarmente critica per il nostro Paese anche per il periodo post-
2012, & fondamentale mettere in atto tutte le misure per minimizzare il gap nei primi anni del periodo.
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Allegato 1: Misure i cui effetti sono inclusi nelle previsioni emissive per gli anni 2010, 2011 e 2012

Terza Conto Energia

Incentivare la  produzione di
glettricita  fotovoltaica attraverso
tariffe incentivanti fino a un obiettivo

2010)

di potenza nominale cumulativa di
tutti gli impianti beneficiari pari a
8000 MW (art.3 comma 1)

Incentivare il risparmio energetico

Fotovoltaico (d.m. 6 agosto . : - .| 0.46 0.94 0.94
di potenza nominale cumulativa di
2010) Do L .
tutti gli impianti beneficiari pari a
3000 MW (art.3 comma 2)
Innalza l'incremento annuale dei CV
DM 18 dicembre 2008 a 0,75% per il periodo 2007-2012 e
(attuativo legge 244/2007 - istituisce una tariffa| 0.60 417 459
Legge finanziaria 2008) onnicomprensiva per impianti <
1MWe
Quadro Strategico Nazionale | Incentivazione delle fonti rinnovabili 0.00 072 144
2007-2013 fondi FESR con POR e POIN ’ ’ )
Incentivare la  produzione di
. elettricita  fotovoltaica attraverso
Terzo Conto Energia fpoig ) e .
Fotovoltaico (d.m. 6 agosto tariffe incentivanti fino a un obiettivo 0.00 102 229

2016)

DM 21 dicembre 2007

Incentivare il risparmio energetico

: ttraverso la  diffusione della

DM 21 dicembre 2007 a .

(Sistema Certificati Bianchi) cogenerazione e del{ 0.89 0.97 0.97
teleriscaldamento per il periodo
2008-2012

Quadro Strategico Nazionale |Incentivazione della cogenerazione

2007-2013 fondi FESR con POR e POIN 0.03 0.20 0.24

Piano d'Azione luglio 2007

(certificati bianchi -2012 / Promuovere il risparmio energetico 0.00 1.20 247

comunitari

(Sistema Certificati Bianchi) | elettrico per il periodo 2008-2012 064 | 18 | 202
Dlgs 2 01/2007 di receplmepto_ Adozione standard minimi

direttiva 2005/32/CE - primi| \\iootori su motori elettici e| 000 | 054 | 1.92
regolamenti attuativi circolgatori ’ ) ’




Senato della Repubblica -99 - Atti Parlamentari

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Incentivazione del Risparmio
energteico elettrico con POR e{ 0.09 0.57 0.66
POIN

Quadro Strategico Nazionale
2007-2013 fondi FESR

Piano d'Azione luglio 2007
(certificati bianchi -2012 / Promuovere il risparmio energetico 0.00 1.86 2.76
2016)

Standard minimi obbligatori su
edifici nuovi e su grosse| 0.07 1.11 2.31

Efficienza energetica negli ristruturazioni (quota EE)

edifici - DLgs 192/05, come
modificato dal DLgs 311/06 Standard minimi obbligatori su
edifici  nuovi e su grosse| 0.01 0.12 0.26
ristruturazioni (quota FR)

Legge n.296 del 27 dicembre

2006 (Legge finanziaria 2007) | Incentvazione  del _ _risparmio
e Legge n. 244 del 24 St ?m N d""ig' _edill p e' dnl 0.61 0.61 0.61
dicembre 2007 (Legge 55:7 SO etrazione Tfiscaie e
Finanziaria 2008) °
Incentivazione del risparmio

Legge n.203 del 22 dicembre |energetico negli edifici esistenti
2008 (Legge finanziaria 2009) | attraverso detrazione fiscale del
55%

0.44 0.44 0.44

Incentivare il risparmio energetico
elettrico per il periodo 2008-2012| 1.33 3.30 3.12

DM 21 dicembre 2007 (quota EE)

(Sistema Certificati Bianchi)

Incentivare il risparmio energetico
elettrico per il periodo 2008-2012} 0.15 0.37 0.35

(quota FR)
Digs 201/2007 di recepimento ) _—
direttiva 2005/32/CF - primi logione , andard MMl e | 087 | 260
regolamenti attuativi '?'V :agtc ori su frigoriferi, lampadine, ) . .
comunitari T

Quadro Strategico Nazionale |Incentivazione delle  risparmio

2007-2013 fondi FESR energetico con POR e POIN 006 | 036 0.42

Promuovere il risparmio energetico
Piano d'Azione luglio 2007 | (quota EE)

(certificati bianchi -2012 /
2016)

0.00 3.23 3.89

Promuovere il risparmio energetico

(guota FR) 0.00 0.36 0.43

D.Lgs 128/05 (recepimento
Direttiva 2003/30/CE) D:M.
25.01.2010

quota d'obbligo utilizzo

biocarburanti(obiettivo 4,5%al 2012) 0.81 1.20

1.20
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Reti ad alta velocita, I'ottimizzazione

Misure infrastrutturali delle reti regionali per pendolari e 0.00 3.75 5.70
merci, metropolitane

Standard emissioni portare le emissioni medie del parco

autovetture (Regulation (EC) | delle nuove autovetture a 130 ¢ 1.00 5.40 10.20

No 443/2009) CO2/km

N Promuovere l'utilizzo di

Direttiva 2009/28/CE) biocarburanti (obiettivo 10 %) 0.00 0.59 1.58

Quadro Strategico Nazionale |Opere infrastrutturali intermodali: 0.00 0.32 128

2007-2013 fondi FESR ferrovie metropolitane ’ ) )

Produzione di acido nitrico

Fertilizzanti azotati

Riduzione delle emissioni di N20O da
impianti che producono acido nitrico

Razionalizzazione nell'utilizzo di
fertilizzanti azotati

Gestione delle deiezioni
animali

Recupero di biogas dagli
allevamenti

Il rispetto degli obiettivi di raccolta
differenziata e riduzione dei rifiuti
biodegradabili smaltiti in discarica

0.22

0.30

0.40
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Allegato 2 - Emissioni settoriali di gas ad effetto serra (valori da consuntivo)

1990™ 1995 2000 2005 2007 2008 20008

Da usi energetici, di cui: 419,5 4314 450,8 473,9 4591 4529 41,4

Industrie energetiche 134,8 140,5 152,6 161,2 162,3 159,8 1371
Industria 90,6 87,6 85,3 82,2 77,5 744 56,8
Transporti 104,0 113,7 1224 1274 128,8 1239 120,4
Residenziale e commerciale 69,1 68,4 71.8 84,8 73,6 78,2 79,8
Agricoltura (usi energetici) 9,2 96 89 9,3 8,7 8.5 8,8
Altro 11,9 11,6 9,9 9,1 82 82 8.3
Da alter fonti, di cui: 97,4 98,0 99,0 98,7 93,6 88,6 83,7

Processi industriali e F-gas 36,5 349 35,2 41,0 36,9 341 29,9
Agricoltura 40,6 40,3 399 37,2 37,2 359 356
Rifiuti 17,9 20,5 218 18,5 17,3 16,6 16,3
Altro 24 22 23 21 21 20 2,0
Totale 516,9 529,4 549,8 572,6 552,6 541,5 495,0

7 Le emissioni settoriali per 'anno 1990 sono quelle utilizzate per determinare 'Ammontare Assegnato dell'ltalia, valore che sara
assunto quale riferimento per la verifica di adempimento dell'obiettivo di Kyoto. Tale valore non coincide con il valore relativo alfanno
1990 riportato nell'inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra.

8 Dato provvisorio.
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Allegato 3 - Misure previste nell’ambito del Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili di cu
alla direttiva 2009/28/CE?®

Ulteriori misure per fattuazione | Misure di per raggiungere l'obiettivo

del PAN 2010 di 98,885 TWh al 2020 previsto dal 0.35 1.02 5.98
PAN 2010

Direttiva 2009/28/CE articolo 4, | Importazione FER da altri stati

paragrafo 3, 0.00 0.00 4,90

RINNOVABIL| TER

Ulteriori misure per l'attuazione | Misure di per raggiungere l'obiettivo

del PAN 2010 previsto di FR termiche dal PAN 0.00 6.84 16.27
2010

TOTALEMISURE

? Le azioni da intraprendere per I'attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili sono riassunte per tipologia di
intervento; gli strumenti attuativi verranno definiti con appositi atti.
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Allegato 4 — Misure di Efficienza Energetica’0

Promozione e incentivazione
miglioramento  efficienza  reti
elettriche

Ulterirore incentivazione
estrapolazione Piano d'Azione
lugtio 2007
(attuazione Direttiva 2006/32/CE)
(certificati bianchi 2016 - 2020)

Interventi previsti dal PAN 2010
per la riduzione delle perdite delle
reti elettriche di distribuzione e
trasmissione

Promozione cogenerazione

Nuovo sistema di icentivi per
Teleriscaldamento e sistemi
energetici territoriali integrati

Ulteriore incentivazione (Sistema
dei Certificati Bianchi 2016-2020)

Sistema di incentivazione in conto
esercizio del calore utile erogato
all'utente sotto forma di detrazione
di imposta all'utente finale in
relazione ai benefici energetico
ambientali ancheper attuazione del
PAN 2010

Promozione risparmio energetico

in attuazione degli interventi
previsti nel PAN 2010 (sistemi
illuminazione efficienti ,sistemi ITC,
sostituzione sistemi riscaldamento
elettrico)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.71

0.55

1.43

Digs 201/2007 di recepimento
direttiva 2005/32/CE  -Ulteriori
regolamenti aftuativi comunitari

Ecoprogettazione e introduzione di
nuovi standards obbligatori di
efficienza  energetica per i
macchinari  (motori  elettrici,
inverter, etc ) anche in attuazione
degli interventi previsti dal PAN
2010

0.00

0.00

1.24

Piano d'Azione luglio 2007
(estrapolazione al 2020) e
promozione e incentivazione
interventi previsti dal PAN 2010

Compressione meccanica vapore,
risparmio energefico nell'industria
Chimica, Vetro, Cartaria €
interventi di recupero fermico nei
processi industriali ad alio

contenuto di energia previsi dal
PAN 2010

0.00

0.00

4.19

0 Nell'allegato vengono indicate le azioni di tipo amministrativo da attuare per raggiungere dli obiettivi di efficienza
energetica indicati nel paragrafo 5.2 del Piano di azione nazionale delle energie rinnovabili
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Ulteriore incentivazione (Sistema
dei Certificati Bianchi 2016-2020)

Promozione risparmio energetico
in attuiazione degli interventi
previsti dal PAN 2010 (sistemi
illuminazione efficienti, sostituzione
sistemi riscaldamento elettrico e
interventi nellinvolucro edilizio in
edifici esistenti, perdite al camino
in sistemi di riscaldamento e di
produzione di acqua calda
sanitaria, sostituzione caldaia a
biomasse concon apparecchiature
piu efficienti)

0.00

0.00

5.11

Misure aggiuntive di
incentivazione

Incentivi economici (finanziarie,
Regionali, etc.) di supporto alla
introduzione delle nuove
apparecchiatureanche in
attuazione di quanto previsto dal
PAN 2010

Dlgs 201/2007 di recepimento
direttiva 2005/32/CE  -Ulteriori
regolamenti attuativi comunitari

Ecoprogettazione e introdurre degli
standards obbligatori di efficienza
energetica per | macchinari
(elettrodomestici, caldaie, etc )
anche in attuazione degli interventi
previsti dal PAN 2010

0.00

0.00

3.14

Direttiva 2010/31/CE Nuovi
standards di efficienza negli
edifici

Misure orientate alla domanda e

Ulteriore riduzione del consumo di
energia negli edifici e promazione
delle fonti rinnovabili di energia
nell'edilizia

Promozione interventi previsti dal
PAN 2010 relativi agli aspetti

0.00

037

51

regolamento  443/2009 e
proposta di  Regolamento
COM(2009) 593/3)

Rifiuti biodegrdabili

benzina/gasolio e rinnovo
accelerato del parco circolante di
autovetture e di veicoli commerciali
leggeri, con nuovi veicofi)

utti
biodegradabili prima della messa

comportamento tecnologici, comportamentalie 0.00 0.00 2.9
legislative
Promozione interventi  previsti
anche dal PAN 2010

S . . (infrastrutturali,  infermodali e

Misure intermodali da finanziare incremento dellofferta di mobilit 0.00 117 3.50
di mezzi di trasporto pubblici
alimentati elettricamente )

, : . Promozione interventi previsti dal

Misure di  promozione e . . .

incentivazione e nuovi vincoli ZuAt,:vettﬁgo ((all?a gﬂgﬁ?one chdel

sulle emissioni di CO2 ancor pill determinano  un _ risparmio  di

stringenti rispetto a quelli del P 0.00 0.00 0.87

in discarica

€ 6,00
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